

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË SAJ

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT

1. . Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, nr.10 Tiranë
E-mail prokurimet@albaniandf.org
Ueb-faqe www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

E-mail prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: “E hapur” - Procedurë e Hapur Marrëveshje Kuadër me disa operatorë me kushte të papërcaktuara.

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: Punë publike.

5. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF- 74269-07-04-2023.

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45000000-7.

8. Fondi limit: 500 000 000 (pesëqind milion) lekë pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:
Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

Modifikimi është bërë i nevojshëm për rrethanat e mëposhtme:

Gjatë procesit të përzgjedhjes së ndërhyrjeve në vijim të kërkesave të paraqitura nga bashkitë, është konstatuar se lista e objekteve prioritare të kërkuara nga bashkitë respektive ka kaluar parashikueshmerinë e AK në momentin e hapjes së procedurës.

Me zbatimin e Marrëveshjes nëpërmjet minikontratave të lidhura aktualisht, është konstatuar një numër shumë i lartë i kërkesave të bashkive për këtë tipologji ndërhyrjesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas përdorimit të pothuaj të gjithë fondit të kësaj marrëveshje.

Aktualisht FSHZH, në Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka të riplanifikuar ndërhyrje të kësaj natyre dhe tipologjie, pra është e pamundur që në këtë moment të akomodohen dhe të përmbushen nevoja të paparashikuara prioritare të paraqitura nga bashkitë, nëpërmjet një procedure të re. Kjo, pavarësisht edhe arsytimit që, edhe nëse një procedurë e re do të ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do të kërkonte kohën e vet, konsideruar këtu afatet e kërkuara ligjore të procedurave të prokurimit për marrëveshjen kuadër, por edhe të minikonkurseve (shpallje, vlerësime, ankesa, etj), të cilat do të ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kërkesave të bashkive, dhe për rrjedhojë mos përmbushjen e nevojës së paraqitur si prioritare në këtë periudhë.

Në këto kushte, duke marrë parasysh që në buxhetin maksimal të projektfishës që mbulon këtë ndërhyrje, është miratuar buxheti shtesë i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet që nevoja e objekteve të paparashikuara të mbulohet nëpërmjet modifikimit të vlerës shtesë të MK aktualisht në zbatim.

Vlera shtesë është përlllogaritur në bazë të volumeve dhe zërave të punimeve, referuar listës së objekteve të përzgjedhura sipas kërkesave të bashkive.

Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kesaj marrëveshje, nuk e ndryshon në thelb natyrën e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e ndërhyrjeve prioritare shtesë, kushtet janë të njëjta, nuk ndryshon në asnjë moment objekti i kontratës, tipologjia e ndërhyrjes është e njejtë duke iu përmbajtur kështu zërave të punimeve të dakortësuar në këtë marrëveshje. Modifikimi/shtesa e vlerës së marrëveshjes nënkupton shtesë në volumin e punës së kryer dhe jo rritje të vlerës për të njejtin objekt/volum pune.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

Duke qenë se:

1. Midis palëve është nënshkruar më datë 03.11.2023 Marrëveshja Kuadër me objekt: “Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II”
2. Vlera e Marrëveshjes Kuadër është 500,000,000(pesëqind milion) lekë, pa TVSH, dhe 600,000,000(gjashtëqind milion) lekë me TVSH.
3. Me shkresë nr. 59/1 Prot. datë 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit sipas programeve;
4. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.

5. Referuar kërkesës dhe relacionit datë 08.05.2024, të Departamentit të Aktivitetit dhe Gjenerimit të Produktit dhe Drejtorisë së Menaxhimit të Programeve, kërkohet modifikimi i vlerës së marrëveshjes kuadër, me argumentimin si më poshtë:
“Me zbatimin e Marrëveshjes nëpërmjet minikontratave të lidhura aktualisht, është konstatuar një numër shumë i lartë i kërkesave të bashkive për këtë tipologji ndërhyrjesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas përdorimit të pothuaj të gjithë fondit të kësaj marrëveshje. Vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë për infrastrukturën rrugore dhe për këto arsye kërkohet modifikimi i vlerës shtesë të marrëveshjes në shumën 100,000,000 lekë pa tvsh, vlerë kjo që nuk e tejkalon 20% e MK.”

Bazuar në:

- a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
- b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
- c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Departamenti i Aktivitetit dhe Gjenerimit të Produktit dhe Drejtoria e Menaxhimit modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 100,000,000 lekë pa TVSH.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 500,000,000 lekë, pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 600,000,000 lekë, pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

- BOE “2 T” shpk, NUIS K01731001M me adresë: Rruga “Asim Vokshi”, Nd. 14, H. 4, Ap. 5, Tiranë & “BE – IS” shpk, NUIS K71412003A me adresë: Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1, Kukës;

- BOE “ALB TIEFBAU” shpk NUIS J66703049C, me adresë: Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, zona kadastrale 8591, nr pasurie 2/988-N8, Shkodër & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk, NUIS K82230002K me adresë: Rruga Tepelenë-Progonat, Vendndodhja SkaranË, ngastra nr.80d, Kod kadastral Gj 3400080d rl, zk 1149, Tepelenë;

-OE “A.N.K.” shpk., NUIS J92408001N, me adresë: Rruga e Kavajes,Pallatet Condor,Kulla 1,Hyrja e pare,kati i trete, Tirane;

- OE “FUSHA” shpk NUIS J61922018S me adresë: Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë;

- OE “G.P.G. COMPANY” shpk, NUIS J64324443V me adresë: Lagjja 18 Tetori, godina 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, Lushnje;

15 Data e nënshkrimit të modifikimit: 13.05.2024

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____