

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, nr. 10, Tiranë
Tel/Faks +355 4 234885
E-mail prokurimet@albaniandf.org
Ueb-faqe www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

E-mail prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e Hapur mbi kufirin e larte monetar, Marreveshje Kuader.

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: Furnizim Mall.

5. Numri i referencës së procedurës /Lotit: Loti 3: Ref- 74541-07-07-2023.

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Loti 3: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukture nepermjet formave të kontributit të përbashkët - materiale ujësjellës kanalizime lëndë e parë Faza II.”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): -3161410-0, 44111000-1, 44111000-4, 4411300-5.

8. Fondi limit/marreveshjes kuader: 83,333,333 lekë pa TVSH.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

Modifikimi është bërë i nevojshëm për rrethanat e mëposhtme:

- Gjate procesit të perzgjedhjes së projekteve të reja vijim të thirrjeve të paraqitura nga bashkitë, është konstatuar se lista e objekteve prioritare të kërkuara nga bashkitë respektive ka kaluar parashikueshmerinë e AK në momentin e hapjes së procedurës.
- Me zbatimin e Marrëveshjes nepermjet minikontratave të lidhura aktualisht, është konstatuar një numër shumë i lartë i kërkesave të bashkive për këtë tipologji materiale, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas përdorimit të pjesës më të madhe të fondit të kësaj marrëveshjeje. Identifikimi i projekteve dhe thirrjeve nga bashkitë respektive ka qenë shumë-fish me tepër, duke e bërë të pamundur akomodimin e të gjitha objekteve prioritare brenda kësaj marrëveshjeje.
- Aktualisht FSHZH, në Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka të riplanifikuar furnizimin me materiale të kësaj natyre dhe tipologjie, pra është e pamundur që në këto momente të akomodohen dhe të përmbushen nevojat të paparashikuara prioritare të paraqitura nga bashkitë, nepermjet një procedure të re.
Kjo, pavarësisht edhe arsyetimit që, edhe nëse një procedure e re do të ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do të kërkonte kohën e vet, konsideruar këtu afatet e kërkuara ligjore të procedurave të prokurimit për marrëveshjen kuadër, por edhe të minikonkurseve (shpallje, vleresime, ankesa, etj), të cilat do të ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshjeje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kërkesave të bashkive, dhe për rrjedhojë mos përmbushjen e nevojës së paraqitur si prioritare në këto periudha.
- Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe është përfshirë shtesa e buxhetit në masën 20%. Në këto kushte, duke konsideruar që në buxhetin maksimal të projektfishes që mbulon këto objekte, është miratuar buxheti shtesë i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet që nevojat e objekteve të paparashikuara të mbulohet nepermjet modifikimit të vlerës shtesë të marrëveshjes kuadër aktualisht në zbatim. Vlera shtesë është përlogaritur në bazë të sasive dhe zerave të mallrave referuar listës së objekteve sipas kërkesave të bashkive.
- Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kësaj marrëveshjeje, nuk e ndryshon në thelb natyrën e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e nderhyrjeve prioritare shtesë, kushtet janë të njëjta, nuk ndryshon në asnjë moment objekti i kontratës, tipologjia e furnizimit është e njëjta duke iu përmbajtur kështu zerave/mallrave të dakordësuar në këto marrëveshjeje. Modifikimi/shtesa e vlerës së marrëveshjes nënkupton shtesë në sasinë e furnizimit të materialeve dhe jo rritje të vlerës për të njëjtin mall/sasi

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

Për shkak se:

a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për furnizimin me materiale ujësjellës kanalizime për realizimin e investimeve infrastrukturore nga bashkitë është rritur përtej fondit të marrëveshjes. Për të bërë të mundur furnizimin me materiale ujësjellës kanalizime për realizimin e investimeve infrastrukturore nga bashkitë, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë, kërkohet modifikimi i vlerës shtesë të marrëveshjes në shumën 16,666,667 lekë pa tvsh, vlerë kjo që nuk e tejkalon 20% e MK.”

b. Me shkresë nr. 59/1 Prot. date 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit sipas programeve.

c. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të Ministrisë së Financave është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.

Bazuar në:

a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.

c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 16,666,667 lekë pa TVSH.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 83,333,333 lekë, pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 99,999,999.6 lekë pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

OE “A R J E I L” sh.p.k NUIS K31320002C, me adresë: Bulevardi “Nënë Tereza”, Kamëz, Tiranë.

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 26.02.2024

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit.

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____