

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

ALBANIAN GAS SERVICES COMPANY” SH.A

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri “Albanian Gas Services Company” Sh.A
Adresa Rruga e Kosovarëve, Pallati Ndërpro shpk, Tiranë
Tel/Faks 042201039
E-mail megi.xhemollari@agsco.al
Ueb-faqe http://agsco.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri M. Xhemollari
E-mail megi.xhemollari@agsco.al

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar- Marrëveshje kuader me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara;

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: Shërbim;

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-78289-11-11-2020;

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Shërbim nënkontraktorësh për mirëmbajtjen e gazsjellësit TAP;

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 44161100-7; 45231110-9; 71333000-1; 71334000-8;

8. Fondi limit: 419,949,988 (katërqind e nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dyzet e nëntë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh;

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 9,724,565 (nëntë milion e shtatëqind e njëzet e katër mijë e pesëqind e gjashtë dhjetë e pesë) lekë pa tvsh;

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

Mbështetur në nenin 127, pika 1 gërma “c”, pikat 6 dhe 8 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në nenin 23 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor, AGS SH.A argumenton arsyet dhe rrethanat që e cojnë në modifikimin e Marrëveshjes Kuadër Nr.76/16, datë 25.03.2021 me objekt "Shërbimet e nënkontraktorëve për mirëmbajtjen e Gazsjellësit TAP" si më poshtë vijon:

Me datë 25.03.2021 Albanian Gas Services Company ka lidhur marrëveshjen kuadër me Nr. 76/16 Prot., me vlerë 395,524,073.34 (treqind e nëntëdhjetë e pesë milion e pesëqind e njëzet e katër mijë e shtatëdhjetë e tre pikë tridhjetë e katër) lekë pa tvsh dhe 474,628,888.01 (katërqind e shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e njëzet e tetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë pikë zero një) lekë me tvsh, me operatorin ekonomik BOE “ABKONS” SHPK & “DEGA RENCO SPA ALBANIA” SHPK me afat 36 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër, e cila përfundon në datën 24.03.2024. AGS sha ka hartuar termat e referencës dhe fondin limit për procedurën e re të prokurimit duke marrë masat për përgatitjen e dokumentacionit për fillimin e procedurës së re por për shkak të detyrimeve që rrjedhin nga Kontrata e Mirëmbajtjes midis Trans Adriatic Pipeline AG dhe AGSco datë 28.12.2018, ende nuk është marrë aprovimi i tyre nga TAP (informacioni i detajuar konfidencial është dhënë në SPE në dritaren “Justifikimi për rregjistrin”).

Për sa kemi parashtruar më sipër ndodhemi para nevojës për të garantuar vijimësinë e shërbimit të procedurës së prokurimit me objekt “Shërbim nënkontraktorësh për mirëmbajtjen e gazsjellësit TAP”, në kushtet e pikës 1 gërma “c” të nenit 127 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020, i ndryshuar “Mbi prokurimin publik” ku citohet: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.

Arsyet dhe rrethanat për modifikim, të cilat AGS sha nuk mund t’i parashikonte gjatë dhënies së marrëveshjes kuadër të lidhur në mars të 2021 janë se, shërbimi i mirëmbajtjes së tubacioneve të gazit realizohet për herë të parë në vendin tonë nga AGS sha dhe eksperiencia të mëparshme nuk ka nga asnjë ent publik apo privat, gje e cila e bënë të vështirë parashikimin e saktë dhe realizimin në sasi dhe kohë të aktiviteteve të mirëmbajtjes ashtu sic përcaktohen në minikontratat që janë lidhur gjatë zbatimit të MK. Një pjese e konsiderueshme e shërbimeve dhe punimeve janë emergjente (cka do të thotë që nevoja për to lind brenda 48 oreve, pra konstatohen dhe realizohen nga kontraktori për shkak të rrezikshmërisë dhe rëndësisë që ka ky gazsjellës në vendin tonë). Referuar historikut të shërbimeve/punimeve të realizuara përgjatë zbatimit të marrëveshjes kuadër efektive në tabelën më poshtë pasqyrohen aktivitetet e parashikuara për tu modifikuar/realizuar për një periudhë 3 (tre) mujore. Këto aktivitete (shërbime/punime) nuk ndryshojnë me natyrën e aktiviteteve Marrëveshjes kuadër efektive, për të cilën lind nevoja e modifikimit.

Aktivitetet	Vlerat e parashikuara ne leke pa tvsh
Shuma Lump e Gatishmërisë Emergjente - Prill 2024	4,483,888.89
Shuma Lump e Gatishmërisë Emergjente - Maj 2024	4,483,888.89
Shuma Lump e Gatishmërisë Emergjente - Qershor 2024	4,483,888.89
Riparime urgjente gjeoteknike përgjatë gjurmës së tubacionit	15,000,000
Perforcimi i kanaleve vaditese si pasojë e mungesës së mbulimit të tubit	12,000,000
Sigurimi i rrugëve të aksesit	12,000,000
Aktivitete rutinore për një periudhë 3 mujore	15,000,000
Reagime Emergjente të mundshme	5,000,000
Totali	72,451,666.67 Lekë

Në konkluzion, në zbatim të parashikimeve ligjore mbi prokurimin publik AGS sha ka bërë amendim të marrëveshjes kuadër me vlerë prej 18.3% të vlerës së marrëveshjes kuadër pa tvsh, pra në vlerën prej 72,451,666.67 (shtatëdhjetë e dy milion e katërqind e pesëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, për një periudhë prej 3 (tre) muajsh

nga përfundimi i afatit të marrëveshjes kuadër me objekt “Shërbim nënkontraktorësh për mirëmbajtjen e gazsjellësit TAP”, me Nr. 76/16 Prot. datë 25.03.2021.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

Amendimi i marrëveshjes kuadër në vlerën 18.3% të vlerës fillestare në shumën prej 72,451,666 (shtatëdhjetë e dy milion e katërqind e pesëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh dhe 86,941,999 (tetëdhjetë e gjashtë million e nëntëqind e dyzet e një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) leke me tvsh

Të gjitha kushtet, të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në marrëveshjen kuadër Nr. 76/16 prot, datë 25.03.2021 me objekt “Shërbimet e nënkontraktuesve për mirëmbajtjen e Gazsjellësit TAP”, mbeten të pandryshuara dhe janë të vlefshme dhe për këtë amendament marrëveshje kuadër.

Ky Amendament marrëveshje kuadër bëhet pjesë integrale e marrëveshjes se sipercituar.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:

Çmimi i marrëveshjes kuadër pa tvsh (lekë) ishte: 395,524,073.34 (treqind e nëntëdhjetë e pesë milion e pesëqind e njëzet e katër mijë e shtatëdhjetë e tre pikë tridhjetë e katër) lekë pa tvsh.

Çmimi i marrëveshjes kuadër me tvsh (lekë) ishte: 474,628,888.01 (katërqind e shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e njëzet e tetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë pikë zero një) lekë me tvsh.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):

Vlera pa tvsh bëhet: 467,975,740 (katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e dyzet) lekë pa tvsh.

Vlera me tvsh bëhet: 561,570,888 (pesëqind e gjashtëdhjetë e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë me tvsh.

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 36 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër.

Dhe afati i ri (nëse është rasti): 39 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër.

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: BOE “ABKONS” SHPK & “DEGA RENCO SPA ALBANIA” SHPK

NIPT: K619260120 & L61424037V

Adresa: Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Themistokli Gërmenji, përballë RTSH, Kati i II, Tiranë & Autostrada Tiranë - Durrës, Km 2 nr. 40/32

Kontaktet: info@abkons.com ; secretaryalbania@renco.it

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 20.03.2024

16. Burimi i financimit: Të ardhurat

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____