

**NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË**  
**KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË**  
**SAJ**

**BASHKIA VAU DEJËS**

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

## 1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Vau Dejës  
Adresa Rruga “Qafa e Gurit” Vau Dejës  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail info@vaudejes.gov.al  
Ueb-faqë ëëë.vaudejes.gov.al

## 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Dorina Lini  
E-mail dorina.lini@vaudejes.gov.al

## 3. Lloji i procedurës së prokurimit: Sherbim konsulence

## 4. Lloji i kontratës / Marrëveshjes kuader: sherbim

## 5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: 41847-09-15-2022

## 6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Plani i menaxhimit te pyjeve”

## 7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 71243000-3

## 8. Fondi limit: 6.750.000 ( gjashte milion e shtateqind e pesedhjetë mijë) lekë pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Modifikimi i kontratës është bërë duke u bazuar në ligjin e prokurimit public nr 162/2020 sipas nenit nr 127 , pika 1 gërma c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.

## 10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

Me datë 16.09.2022, Bashkia Vau Dejës ka publikuar procedurën “ Plani i menaxhimit të pyjeve”, me nr Ref 41847-09-15-2022, me fond limit 6.750.000 ( gjashtë milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lek pa tvsh, me afat realizimi 2 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Me datë 30.12.2022, është nënshkruar kontrata e shërbimit ndërmjet Bashkisë Vau Dejës dhe Operatorit Ekonomik Xhet shpk, ndërsa me datë 20.01.2023, operatori ka kërkuar shtyrje të afatit të kontratës, për shkak të situatës së rënduar nga përmbytjet dhe reshjet e mëdha të shiut të nisura në datën 16.01.2023 dhe situatës që vazhdon të është e rënduar, puna në terren e cila kishte qëllim kryerjen e studimit mbi ekonominë pyjore, që konsiston në rikonicjonin e terrenit nuk u bë e mundur dhe prandaj për shkak të forcës madhore u kërkuar shtyrja e afatit .

Nga, Bashkia Vau Dejës u pa e arsyeshme që të miratohej zgjatja e afatit dhe në këtë mënyrë u nënshkrua amendamenti i kontratës me nr 336/1 prot, datë 27.02.2023 dhe u zgjat afati me dy muaj të tjerë.

Ky amendim i kontratës u bë mbështetur në nenin 127 , pika 1 , gërma c, të Ligjit nr 162/2020 “ Për prokurimin publik”...kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.

Pra, amendimi i kontratës është bërë mbështetur në aktet ligjore në fuqi, dhe është ndjekur procedura duke u administruar kërkesat dhe procesverbalet përkatëse për realizimin e këtij ndryshimi.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 6.385.637 ( gjashte milion e treqind e tetedhete e pese mije e gjashteqind e tridhete e shtate) lekë pa tvsh.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): Nuk ka ndryshime në vlerë.

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër : 2 muaj nga nënshkrimi i kontratës.  
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 2 muaj te tjere.

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri "Xhet" shpk

NIPT: M08429601A

Adresa LIBRAZHD Lagjja nr 1, Rruga Shebeniku, objekt privat me zone kadastrale 2446,  
nr pasurie 9/17

Kontaktet xhevdet.xhepi@hotmail.it

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 27.02.2023

16. Burimi i financimit: Te ardhura+ transferte

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti  
kontraktor \_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_