

GRAFIKU I SHERBIMIT/SHERBIMEVE

PP	Menaxhimi i Projektit	Koha e realizimit
PP-1	Pastrimi i sipërfaqes së n/ngastrës që do pyllëzohet	Tetor - Nëntor 2023
Objektivi 1	Përgatitja e sipërfaqes për tu pyllëzuar	Tetor 2023
Lider I PP	Drejtorja e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Kukës; Nënkontraktori	
Detyrat	D1.1-Prerja Ferrave, shkurreve dhe largimi i tyre	Tetor 2023
Rezultatet e pritshme	Përgatitja e parcelës për fillimin e punimeve të mbjelljes	
PP-2	Hapja e gropave për pyllëzim	Nëntor -Dhjetor 2023
Objektivi 2	Piketimi dhe përcaktimi i vendit të mbjelljes së fidanëve sipas skemës së pyllëzimit (2 x 2.5 m).	
PP lider	Drejtorja e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Kukës; Nënkontraktori	
Detyrat	Dn.1- Piketimi i gropave Dn.2- Hapja e gropave	Nëntor -Dhjetor 2023
Rezultatet e pritshme	Hapja e gropave për mbjelljen e fidanëve	
PP-3	Transporti fidanëve dhe mbjellja	Nëntor-Dhjetor2023
Objektivi 3	Mbjellja e fidanëve sipas skemës së projektit	Nëntor-Dhjetor 2023
PP lider	Drejtorja e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Kukës; Nënkontraktori	
Detyrat	Dn.1-Transporti fidanëve në parcele Dn.2- Shpërndarja fidanëve në parcele afër gropave Dn.3-Mbjellja e fidanëve në gropa	Nëntor - Dhjetor 2023
Rezultatet e pritshme	Pyllëzimi i sipërfaqes sipas skemës së mbjelljes së projektit.	