

BASHKIA LUSHNJE

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Bashkia Lushnje

Adresa Lagja “Kongresi “ Lushnjë

Tel/Faks +355 35 22139

E-mail bashkia_lushnje@yahoo.com

Ueb-faqe <https://bashkialushnje.gov.al/>

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Lindita Lila

E-mail lindita.sinaj@outlook.com

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur – punë publike

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: Punë

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-43720-04-04-2025

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : “ Sistemimi i segmenteve rrugore Taqi Loshe dhe Riza Kaposhi ”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45000000-7 – Punë ndërtimi

8. Fondi limit: 9 324 843.27 (nëntë milion e treqind e njëzet e katër mijë e tetëqind e dyzet e tre presje njëzet e shtatë)Lekë pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Në bazë të nenit 127 të LPP-së pika 1 (c) jemi në në rastet e mëposhtme:

c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.

Dhe në bazë të nenit 23,pika 1 të V.K.M-së nr.285 datë.19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar : 1. Kur autoriteti/enti kontraktor modifikon një kontratë ose marrëveshje kuadër të lidhur në përfundim të procedurave që parashikon LPP dhe këto rregulla, duhet të pasqyrojë modifikimin, në sistemin e prokurimit elektronik, dhe të publikojë një njoftim me këtë përmbajtje, në Buletinin e Njoftimeve Publike.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:

Modifikim Kontrate : Në bazë të kërkesës së mbikëqyrësit të punimeve të ndërtimit të objektit : “ Sistemimi i segmenteve rrugore Taqi Loshe dhe Riza Kaposhi ”, kërkohet shtyrje afati të punimeve për shkak të : 1. Pengesa për fillimin e punimeve dhe vazhdimin normal të tyre janë hasur nga individë të ndryshëm,të cilat kanë sjellë edhe pezullimin e punimeve te ndërtimit. 2. Pengesa ka patur nga ana e OSHE për lirimin e sheshit të ndërtimit nga heqja e shtyllave elektrike që janë në mes të trasesë së rrugës. 3. Për shkak të motit me temperatura tejet të larta mbi 36 gradë,rendimenti në punimet e

betonit ka qenë i ulët dhe puna në objekt është realizuar me orare të reduktuara. Komisioni për monitorimin e zbatimit të kontratave pasi vlerësoi situatën miratoi me 45(dyzet e pesë) ditë kalendarike zgjatjen e kohës së realizimit të kontratës. Zgjatja e afatit nuk ka kosto financiare.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 8 224 692.6 (tetë milion e dyqind e njëzet e katër mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy presje gjashtë) Lekë me TVSH.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): S'ka ndryshime në vlerë

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike.
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 45(dyzet e pesë) ditë kalendarike. Data e re për përfundimin e punimeve: 29.09.2025

14. Data e lidhjes së kontratës fillestare : 09.05.2025

15. Data e fillimit të punimeve : 17.06.2025

16. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: "Z D R A V A" shpk

Nipt : J84003411K

Adresa: Fier Lushnje ,Autostrada Lushnje-Fier km 4, Pasuria me nr .104/20 në zonën kadastrale 3268 9001

Kontaktet: zdravoshpk@gmail.com

17. Data e nënshkrimit të modifikimit :18.08.2025

18. Burimi i financimit: Bashkia Lushnjë

19. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor