

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, nr.10 Tiranë
E-mail prokurimet@albaniandf.org
Ueb-faqe www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

E-mail prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur Marrëveshje Kuadër.

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: Punë publike.

5. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-74256-07-04-2023.

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 1 & 2

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Punë Ndërtimi- 45000000-7.
8. Fondi limit: 570 833 320 (pesëqind e shtatëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e njëzetë) lekë pa TVSH.
9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

Modifikimi është bërë i nevojshëm për rrethanat e mëposhtme:

- Gjate procesit të perzgjedhjes së nderhyrjeve në vijim të thirrjeve të paraqitura nga bashkita, është konstatuar se lista e objekteve prioritare të kerkuara nga bashkita respektive ka kaluar parashikueshmerinë e AK në momentin e hapjes së procedurës.
- Me zbatimin e Marrëveshjes nepermjet minikontratave të lidhura aktualisht, është konstatuar një numër shumë i lartë i kërkesave të bashkive për këtë tipologji nderhyrjesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas përdorimit të pothuaj të gjithë fondit të kësaj marrëveshjeje. Identifikimi i nderhyrjeve dhe thirrjeve nga bashkita respektive ka qenë shumë-fish me teper, duke e bërë të pamundur akomodimin e të gjitha objekteve prioritare brenda kësaj marrëveshjeje.
- Me realizimin e një pjese të objekteve prioritare të perzgjedhura dhe vleresuara si të tilla si rrjedhojë e kushteve teknike të paraqitura, marrëveshja kuadër ka realizuar me minikontrata pjesën më të madhe të fondit, në një periudhë kohe shumë me të shkurter, sesa afati maksimal i kohështirjes së saj.
- Aktualisht FSHZH, në Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka të riplanifikuar nderhyrje të kësaj natyre dhe tipologjie, pra është e pamundur që në këtë moment të akomodohen dhe të përmbushen nevojat të paparashikuara prioritare të paraqitura nga bashkita, nepermjet një procedure të re.
Kjo, pavaresisht edhe arsytimit që, edhe nëse një procedure e re do të ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do të kerkonte kohën e vet, konsideruar këtu afatet e kerkuara ligjore të procedurave të prokurimit për marrëveshjen kuadër, por edhe të minikonkurseve (shpallje, vleresime, anketa, etj), të cilat do të ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshjeje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kërkesave të bashkive, dhe për rrjedhojë mos përmbushjen e nevojës së paraqitur si prioritare në këtë periudhë.
- Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe është përfshirë shtesa e buxhetit të kësaj nderhyrjeje në masën 20%. Në këto kushte, duke konsideruar që në buxhetin maksimal të projektfishes që mbulon këto nderhyrje, është miratuar buxheti shtesë i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet që nevojat e objekteve të paparashikuara të mbulojnë nepermjet modifikimit të vlerës shtesë të marrëveshjes kuadër aktualisht në zbatim. Vlera shtesë është përlogaritur në bazë të volumeve dhe zerave të punimeve referuar listës së objekteve sipas kërkesave të bashkive
- Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kësaj marrëveshjeje, nuk e ndryshon në thelb natyrën e M.K., duke sqaruar se me zbatimin e nderhyrjeve prioritare shtesë, kushtet janë të njëjta, nuk ndryshon në asnjë moment objekti i kontratës, tipologjia e nderhyrjes është e njëjta duke iu

permbajtur keshtu zerave te punimeve te dakordesuar ne kete marreveshje. Modifikimi/shtesa e vleres se marreveshjes nenkupton shtese ne volumin e punes se kryer dhe jo rritje te vleres per te njejtin objekt/volum pune.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

Për shkak se:

- a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 1 dhe 2 është rritur përtej fondit të marrëveshjes
- b. Me shkresë nr. 59/1 Prot. datë 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
- c. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
- d. Për të bërë të mundur ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 1 dhe 2, vlera aktuale e MK së përllogaritur nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.

Bazuar në:

- a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
- b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
- c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 114,166,664 lekë pa TVSH.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 570,833,320 lekë, pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 684,999,984 lekë pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

OE “BAMI HOLDING” sh.p.k., NUIS J94416206R, me adresë: Rruga “Kameras”, Fushë Krujë, Durrës.

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 26.02.2024

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____