

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

BASHKIA BELSH

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri	Bashkia Belsh
Adresa	Rruga Haziz Dervishi, Belsh Qëndër
Tel/Faks	
E-mail	bashkiabelsh@hotmail.com
Ueb-faqe	http://bashkiabelsh.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri	Desara Musta
E-mail	Desara.musta@bashkiabelsh.gov.al

3. Lloji i procedurës së prokurimit: “E hapur e thjeshtuar”

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: “Mall”

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-92497-07-06-2026

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje materiale për riparimin e sheshit të parkimit për kullën e vrojtimit dhe shkallët”.

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): materiale ndertimi dhe produkte ndihmese per ndertim -44000000-0;materiale ndertimi dhe produkte te ngjashme 44100000-1

8. Fondi limit: 6 302 051.73(gjatemilion e treqind e dy mije e pesedhjetë e nje pike shtatedhjetë e tre)leke pa TVSH .

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Bazuar në Nenin 127 të Ligjit Nr. 16/2024 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) jemi në kushtet e modifikimit të kontratës sipas përcaktimit të këtij neni.

Autoriteti Kontraktor Bashkia Belsh ka në zbatim kontraten me Nr.1879/12prot., datë 07.08.2026 me objekt “Blerje materiale për riparimin e sheshit të parkimit për kullën e vrojtimit dhe shkallët”, me REF-92497-07-06-2026.

Vlera e kontratës është 5 765 801 (pesë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pese mije e tetëqind e nje)lekë pa TVSH.

Afati zbatimit kontratës është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga nënshkrimi kontratës ku data e lidhjes kontrates është data 07.08.2026 dhe afati fundit ekzekutimit është data 21.08.2026.

Mbështetur në nenin 23 dhe 24 të kushtet e përgjithshme të kontratës me Nr.1879/12, datë 07.08.2026, neni 127 i Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar pika c)kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.”, Vendimi Nr.285, datë 19.05.2021”Për miratimin e rregullave prokurimit publik” i ndryshuar,SI DHE Relacionit teknik të komisionit marrjes dorëzimit materialeve mbi nevojën e shtyrjes së afatit të ekzekutimit të kontratës.

Arsyet :

Gjate fazes se ekzekutimit të kontratës si dhe në kuadër të organizimit konkret të procesit të furnizimit dhe marrjes në dorëzim, Autoriteti Kontraktor, në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse për marrjen në dorëzim, ka evidentuar kushte faktike të lidhura me hapairat, aksesin dhe mundësitë reale të depozitimit, sistemimin dhe administrimin e materialeve në vendin e destinacionit.Kjo nevojë u evidentua në mënyrë konkrete vetëm në fazën e organizimit të furnizimit, pasi përmasat, karakteristikat dhe menyrat e ndryshme të ruajtjes së materialeve objekt kontrata kërkojnë kushte të ndryshme depozitimi dhe një orgabinzim të diferencuar të marrjes në dorëzim.

Objekti i kontratës përfshin një numër të konsiderueshëm materialesh të ndryshme ndërtimore, me volume dhe karakteristika të ndryshme, përfshirë materiale të lëngshme dhe të ngurta, materiale metalike, tuba me diametra të ndryshëm, materiale elektrike, materiale që kërkojnë sistemim të veçantë dhe materiale me volum të konsiderueshëm.

Në kushtet konkrete të vendit të destinacionit, marrja në dorëzim e të gjithë sasisë së materialeve në mënyrë të përqendruar brenda afatit fillestar do të pamundësonte administrimin e rregullt të tyre dhe do të krijonte vështirësi objektive në akses, sistemim, kontroll sasior dhe verifikim të përputhshmërisë së materialeve me specifikimet teknike të kontratës.

Për këtë arsye, u bë e nevojshme që furnizimi dhe marrja në dorëzim të realizohen në mënyrë të diferencuar dhe të kontrolluar në kohë, duke shmangur depozitimin e njëkohshëm të të gjithë sasisë dhe duke garantuar mundësinë e kontrollit dhe administrimit fizik të çdo furnizimi.

Për sa më sipër komisioni vlerëson së shtyrja e afatit të ekzekutimit me 15(pesembedhjetë) dite është e nevojshme për të garantuar realizimin e rregullt të furnizimit dhe marrjen në dorëzim të materialeve, duke shmangur krijimin e një ngarkese të menjëherëshme mbi kapacitetet ekzistuese të depozitimit.

Referuar arsyeve të mesipërme Autoriteti Kontraktor Bashkia Belsh vendosi që për objektin“Blerje materiale për riparimin e sheshit të parkimit për kullën e vrojtimit dhe shkallët”, të shtyhet afati i ekzekutimit kontrates me 15(pesembedhjetë) ditë dhe data e re e përfundimit kontratës do të jetë 07.09.2026.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:

- 5 765 801 (pesë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pese mije e tetëqind e nje)lekë pa TVSH.

- 6 918 961 (gjashte milion e nëntëqind e tetëmbëdhjetë mije e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nje) lekë me TVSH.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 15(pesembedhjetë)ditë.
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 07.09.2026 (shtyrje 15(pesembedhjetë) ditë)

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: “M U R A T I”

NIPT: J66702413V

Adresa: Bulqize ish keshilli rrethit Bulqize, Lagjia e re banesa 775/1 Shkalla 1, Kat 4, Ap 1,.

Kontaktet: _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : 21.08.2026

16. Burimi i financimit: Buxhet i Bashkisë Belsh, miratuar me Vendim Këshilli Bashkiak me Nr.10, datë 10.02.2026

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____
