GRAFIKU I ZHVILLIMIT TE PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION PREFEKTURA BERAT

Nr	*Nr.AN.*	*Pershkrimi I punimeve*	*Njesia*	*Sasia*	*O.P.Njesi*	*O.P.Gjithsej*	**Afati i kryerjes se punimeve n 3 (Tre muaj)**											
							Muaji I				Muaji i II				Muaji i III			
							java e 1	java e	java 3	java e 4	java e 1	java e 2	java 3	java e 4	java e 1	java e	java 3	java e 4
1	2.4	Heqje dritare ekzistuese	m2	83.2	1.59	132												
2	2.37/5	Transport mbeturinash me auto deri ne 10 km	ton	3	20	60												
3	2.375/1	F.V dritare d.alimini plastike dopio xham	m^2	76.2	2.65	202												
4	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m^2	6	2.67	16												
5	2.401	Boje hidroplastike importi cilesia e pare (fa	m^2	620	0.36	223.2												