"PROJEKT ZBATIMI RIKONSTRUKSION I BLLOKUT "I" IEPV FUSHKRUJE

INVESTITOR: DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE
HARTOI :DERBI-E"Shpk

VITI 2025-2026

		MUAJI 1^				MUAJI 2^				MUAJI 3^				MUAJI 4^				MUAJI 5^				MUAJI 6^				MUAJI 7^				MUAJI 8^				MUAJI 9^			
		1^ JAVA.	2^ JAVA	3^ JAVA	4^ JAVA	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.
PUNIME PRISHJE																																					
PUNIME 1	Montimi I kantierit dhe punime provizore																																				
PUNIME 2	Prishje dhe transport inertesh																																				
PUNIME NDERTIMORE																																					
PUNIME 3	Punime Dheu																																				
PUNIME 4	Punime betoni dhe betonarmeje																																				
PUNIME ARKITEKTURORE																																					
PUNIME 6	Punime Suvatimi																																				
PUNIME 7	Punime Shtresash Horizontale																																				
PUNIME 8	Punime izolimi termik/akustik - Hidroizolim																																				
PUNIME 9	Punime Fasada dhe Elemente Arkitektonike																																				
PUNIME 9	Punime Bojatosje																																				
PUNIME10	Punime Dyer, Dritare																																				
PUNIME 11	Punime Sistemimi+Gjelberimi																																				
PUNIME ELEKTRIKE																																					
PUNIME12	Punime elektrike dhe elektronike																																				
PUNIME MEKANIKE-HVAC-MNZ																																					
PUNIME 13	Punime hidraulike, Mnz dhe Hvac																																				
MONTIMI I PAJISJEVE DHE MAKINERIVE																																					
PUNIME 14	HVAC - SISTEMI VRF																																				
PUNIEME 15	SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË																																				
PUNIEME 16	PAJISJE DHE MAKINERI ELEKTRIKE																																				

TOTAL: 9 muaj te vazhdueshme

"DERBI-E"Shpk
Ing Bexhet DEDJA

Bexhet Dedja

Digitally signed by Bexhet Dedja
Date: 2025.09.08 11:43:27 +02'00'