GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Zgjerimi i Supërstradës Tiranë - Durrës , Lot-i 1, Faza II nga Km +3075 deri në + 6000

Nr	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Muaj 1	Muaj 2	Muaj 3	Muaj 4	Muaj 5	Muaj 6	Muaj 7	Muaj 8	Muaj 9	Muaj 10	Muaj 11	Muaj 12	Muaj 13	Muaj 14	Muaj 15	Muaj 16	Muaj 17	Muaj 18	Muaj 19
A	**Punime mbushje, gërmim e prishje**																			
1	Germim të rruges Kryesore Tiranë - Durrës																			
2	Punimet e prishjes se strukturave ekzistuese te betonit																			
3	Punimet e prishjes se strukturave ekzistuese dhe Rialokimi I linjave ekzistuese inxhinerike																			
B	**Punime shtresash**																			
1	Punime shtresash																			
C	**Punime vepra arti (Tombino dhe drenazhime)**																			
1	Tombino Hidrualike ne Rrugen Kryesore Tirane - Durres																			
2	Sistemi i drenimit I Rruges Kryesore Tirane - Durres																			
D	**Spostime linjash ujesjellesi, fibra optike , ndricimi**																			
E	**Punime sinjalistike,sigurie dhe gjelberimi**																			

											Muaj 20
											Muaj 21
											Muaj 22
											Muaj 23
											Muaj 24