GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti:

Ndërtim "Studim Projektim By Pass Elbasan, Loti 1, Faza 1"

	PERIUDHA E REALIZIMIT TE PUNIMEVE (Muaj)																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Nr.	EMERTIMI I ZERAVE TE PUNIMEVE	24 MUAJ
1	Punimet e prishjes, punime mbushje germim dhe Spostim Linjash	
2	Shtresat rrugore	
3	Sistemi i Drenimit i Autostradës	
4	Urat L=69.4	
5	Nenkalimet Automobilistike dhe kembesore	
6	Muret mbajtese, pritese dhe terrameshe	
7	Tombinot	
8	Punimet e mobilimit urban dhe sinjalistika	