Grafiku i punimeve

WATERFRONT

CONSTRUCTION SCHEDULE ESTIMATED

TASKS			CHART																			
ID			4 MONTHS				4 MONTHS				4 MONTHS				4 MONTHS				4 MONTHS			
			M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
0	WATERFRONT	DURATION																				
1	EXCAVATION & LANDFILL	2 months																				
2	SEWERAGE	2 months																				
3	WATER SUPPLY	2 months																				
4	FLOATING DOCK	5 months																				
5	FLOATING PROMENADE DECK	5 months																				
6	IRRIGATION	1 month																				
7	LANDSCAPE WORKS	5 months																				
8	ELECTRICAL WORKS	3 months																				
9	EQUIPMENTS AND FURNITURE	2 months																				
		18 months																				

Summary

Task

Objekti: **PËRMIRËSIMI I SEGMENTIT RRUGOR "TUSHEMISHT-DOGANA SHEN NAUM"**

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	KOHËZGJATJA NË MUAJ									
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
1	Aktivitetete para lidhjes së Kontratës											
2	Mobilizimi i kontraktorit											
3	Azhurnimet e infrastruktures ekzistuese											
4	Punime prishje, pastrimi dhe hapje te sheshit te ndertimit											
5	Zhvendosja e rrjetit elektrik											
6	Punime dherash											
7	Punime KUSH											
8	Punime për ndërtimin e sistemit te ndricimit dhe te fibrave optike											
9	Veprat e artit dhe strukturat											
10	Punime shtresash rrugore bazamentit, nënbazës, bazës, bordura dhe kuneta											
11	Punime shtresash asfaltike											
12	Punime në sinjalistiken rrugore											