REALIZIMI I PUNIMEVE SIPAS FAZAVE PER KALANE LEZHE

	Muaji I pare	Muaji I dyte	Muaji I trete
Fillimi	Java 1 muaji I pare -Java 2 muaji I dyte	Java 2 muaji I dyte -Java 2 muaji I trete	Java 2 muaji I trete -Java 4 muaji I trete
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Instalimi -Infrastruktura - Faza pare (Pozicionimi On Site, Instalimi I Tubave, Instalimi I Pusetave, Linjat Elektrike).			
Instalimi I Shtyllave, Montimi dhe lidhja e ndricuesave - Faza dyte			
Tarimi I ndricuesave sipas studimit dhe tarimi on site, Komisionimi dhe dorezimi impiantit -Faza trete			

Aleko Papakozma

Digitally signed by Aleko Papakozma
Date: 2020.12.24 11:47:34 +02'00'

Bledar Bacova

Digitally signed by Bledar Bacova
Date: 2020.12.24 12:41:31 +02'00'

Fjorentina

Digitally signed by Fjorentina Grrica
Date: 2020.12.24 01:02:08 +02'00'