Emërtimi i Objektit:

" Ndertimi i kabinave te reja 20 kV dhe lidhja unazore e fiderave ne pikat kritike ne Rajonin Tirane ne N/Stacionet Farke Qender dhe Kashar.

Ndertimi i kabines Peze Helmas, Lagja Celmetje. "

Afati kohor 9 muaj

		MUAJT								
Nr.	**Emertimi i Objektit**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**
I	**Ndërtimi i Rrjetit TM**									
a	Spostimi i linjave TM									
II	**Ndërtimi i Kabinave**									
a	Ndertimi i kabinave									
III	**Ndërtimi i Rrjetit TU**									
a	Ndertimi i linjaveTU									
IV	**Punime Kolauduese & Perfundimtare**									
a	Punime pergatitore para dorezimit									