GRAFIK PUNIMESH

Objektit : Rikonstruksioni i Ndërtesës së Pallatit te Kultures "*Shefqet Doda*" Mat
Investitori : Bashkia Mat .
Projektues : Studio "TREFAST"- Tirane .
Tirane Prill ,2022.

Afati I Ndare ne Muaj

Nr	*Pershkrimi i punimeve*	*Njesia*	Muaj I	Muaj II	Muaj III	Muaj IV
1	1-Germim dheu					
2	2-Punime Rifinitura dhe hidroizolim tarace					
	2/1 -Punime rifiniture hidro-izolime ne taraca					
	2./2 -Punime rifiniture ne fasade					
3	3-Punime te brenshme					
A	Punime rifiniture dhe shtresash					
B	Furnizim me uje dhe sistemi I shperndarjes se ujit sanitar					
C	Punime Elektrkike					
D	Sistemi HAVAC -Kondicionimi					
E	Sistemi Mbrojtes Kunder Zjarrit MNZ					

Projektues: Studio "TREFAST"

Preventivues:

Ing. SH.BEQO
Lic . K.2096/1

Trefast
PROJEKTIM
NDERTIM
COMMERCE

Shkelqim Beqo

Digitally signed by Shkelqim Beqo
Date: 2022.07.12 08:30:24 +02'00'