SHKODËR RWU / *SHRUK SHKODËR*

CONSTRUCTION WORKS SCHEDULE / *GRAFIKU I PUNIMEVE*

Project: *ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT AND PHOTOVOLTAIC PANELS IMPLEMENTATION FOR THE RWU SHKODËR /*
Projekti: *PËRMIRËSIMI I EFICENCËS SË ENERGJISË DHE IMPLEMENTIMI I PANELEVE FOTOVOLTAIKE PËR SHOQËRINË SHKODËR*
Sub Project: *Rehabilitation of buildings, restoration of 6 well buildings in Trush /*
Nën Projekti: *Rehabilitimi i ndërtesave, rivendosja e 6 godinave të puseve në Trush*
Phase: *Task 4 - Detail Design /*
Faza: *Detyra 4 - Projekt Zbatimi*

Author:
Autori: *Seureca (Veolia)*

Co-Author:
Bashkëautor: *abkons*

Project code:
Kodi projektit *ALSP00504E*

Date/ Data : *17/12/2025*

No./Nr.	WORKING ITEM / PUNIMET	CONSTRUCTION TIMELINE (3 MONTHS) / PERIUDHA E NDËRTIMIT (3 MUAJ)																																																
			Month/Muaji 1				Month/Muaji 2				Month/Muaji 3				Month/Muaji 4				Month/Muaji 5				Month/Muaji 6				Month/Muaji 7				Month/Muaji 8				Month/Muaji 9				Month/Muaji 10				Month/Muaji 11				Month/Muaji 12			
A	**TRUSH**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
A1	Contractor mobilisation / *Mobilizimi I kontraktorit*																																																	
A2	Verification of existing utilities / *Verifikimi i infrastrukturës nëntokësore ekzistuese*																																																	
A3	Cleaning, clearing and demolition works/ *Pastrime, sistemime dhe punime prishjeje*																																																	
A4	Earthworks / *Punime dherash*																																																	
A5	Pump replacement works/ *Punime per zevendesimin e pompave*																																																	
A6	Well protection structural works/ *Punime per ndertimin e strukturave per mbrojtjen e puseve*																																																	

Alban Doko

Digitally signed by Alban Doko
Date: 2026.01.31 23:09:47 +02'00'