REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
Objekti: NDERTIM FUSHA SPORTIVE + PARKING DHE RRUGE , VALIAS .
GRAFIKU I PUNIMEVE - 90 DITË PUNE

NDERTIM FUSHA SPORTIVE + PARKING DHE RRUGE , VALIAS .		KOHËZGJATJA E PUNIMEVE																							
		MUAJI I				MUAJI II				MUAJI III				MUAJI IV				MUAJI V				MUAJI VI			
NR.	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizimi i kantierit & sinjalistika																								
2	Pastrim trupi rruge & sistemime paraprake																								
3	Germime te pergjithshme																								
4	Punime betoni dhe hekuri (mure rrethues)																								
5	Mbushje & nivelim zones																								
6	Shtresë nenbaze (cakell i trashe)																								
7	Shtrese baze (cakell / stabilizant																								
8	Kanalizime ujerash (germim/mbushje) & tuba																								
9	Mbingritje pusetash																								
10	Bordura anësore																								
11	Punime linja rezerve (germime, mbushje, vendosje tubash, puseta elektrike)																								
12	Trotuare & betonime (mbushje, shtresa betoni; kondrabordura)																								
13	Pergatitje per asfaltim																								
14	Rrethimi I fushes																								
15	Shtresa bar artificial																								
16	Shtrese Binderi																								
17	Shtrese asfaltobetoni																								
18	Punime elekrike																								
19	Sinjalistike horizontale & vertikale																								

PUNOI: ING. ALEKS DANI

ING.ILJAS NESIMI

DREJTORI I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE

ING. RAMADAN HYSA