GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Nr	Emertimi I Punimeve	Sasia cope	Afati Punimeve 30 (tridhjete) ditë kalendarike														
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Loti I	Kanali i Paraburgimit, Kanali i fushes majtas, Kanali i fushes djathtas	1															
Loti II	Kanali i Nauknës, Përroi i shkollës Tregëtare	1															
Loti III	Kanali nga rruga "Dervish Hekali" deri te porta e Lagunës, Portat e Lagunës, Kanali nga protat e Lagunës deri ne Hidrovor	1															
Loti IV	Rrugët e shërbimit të rezervuarve, Shkarkuesit katastrofik.	1															