ORGANIZIMI I PUNIMEVE SIPAS GRAFIKUT LINEAR

	EMERTIMI I KAPITUJVE	ORE PUNE GJITHESEJ	DITE PUNE	Nr.PUNTOREVE	DITE PUNE KALENDARIKE
1	PUNIME PRISHJE	7688	961	10	96
2	LEVIZJE DHEU	928	116	4	29
3	GER.DHU.THEM	672	84	6	14
4	THEMELE	576	72	6	12
5	MURE TULLE	273	34	2	17
6	NDERKATE	9024	1128	12	94
7	NENSHTRESA	5189	649	10	65
8	INST.ELEKTRIKE	2496	312	4	78
9	INST.H/SANIT	3720	465	5	93
10	TARRACA	2071	259	4	65
11	SUVA E BREND	7440	930	10	93
12	DYER DRITARE	4032	504	8	63
13	SHTRESA	1920	240	4	60
14	SUVA E JASHT	3072	384	8	48
15	BOJATISJE	1104	138	3	46
	TE NDRYSHME	1408	176		176

PERIUDHA E PUNIMEVE (MUAJ)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

GRAFIKU I NEVOJAVE TE FUQISE PUNETORE

NUMRI I PUNTOREVE

FUQIA PUNTORE MESATARE 21 VETA NE DITE

2064 216 1240 456 7488 10416 648 20160

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Diagrama e rendimentit te punetorit ne ndertimin e muratures nga H=0-1.40m



INVESTITOR	AKPT
PROJEKTUES	ING. KONS. DHIMITRI PAPA — Lic. K.1510/2
OBJEKTI	RIKONSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE "HASAN GINA" VENDNDODHJA: LAGJJA "SKENDER LIBOHOVA", BASHKIA LUSHNJE
EMERTIMI I FLETES	PLANI I ORGANIZIMIT TE PUNIMEVE NGRITJA E KANTJERIT
FAZA E PROJEKTIT	☐ PROJEKT IDE ☐ PROJEKT TEKNIK ☒ PROJEKT ZBATIM
ORG-01	SHKALLA 1: 250 — DATA

Digitally signed by Dhimitri Papa
Date: 2024.11.18 16:03:42 +02'00'