# GRAFIKU I PUNIMEVE

**Objekti: Zgjerimi i Supërstradës Tiranë - Durrës , Lot-i 1, Faza I  Km 0+3075**

| Nr | EMËRTIMI I PUNIMEVE | Muaj 1 | Muaj 2 | Muaj 3 | Muaj 4 | Muaj 5 | Muaj 6 | Muaj 7 | Muaj 8 | Muaj 9 | Muaj 10 | Muaj 11 | Muaj 12 | Muaj 13 | Muaj 14 | Muaj 15 | Muaj 16 | Muaj 17 | Muaj 18 | Muaj 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **Punime mbushje, gërmim e prishje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Germim të rruges Kryesore Tiranë - Durrës | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Punimet e prishjes se strukturave ekzistuese te betonit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Punimet e prishjes se strukturave ekzistuese dhe Rialokimi I linjave ekzistuese inxhinerike | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | **Punime shtresash** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Punime shtresash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | **Punime vepra arti (Tombino dhe drenazhime )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tombino Hidrualike ne Rrugen Kryesore Tirane - Durres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sistemi i drenimit I Rruges Kryesore Tirane - Durres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | **Spostime linjash ujesjellesi, fibra optike , ndricimi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | **Punime sinjalistike,sigurie dhe gjelberimi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Muaj 20 |
| | | | | | | | | | | | Muaj 21 |
| | | | | | | | | | | | Muaj 22 |
| | | | | | | | | | | | Muaj 23 |
| | | | | | | | | | | | Muaj 24 |