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FONDI SHOIPTAR | ZHVILLIMIT
NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E MARREVESHJES KUADER/KONTRATES GJATE

ZBATIMIT
1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor
Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga “M.Gjollesha”, ish Instituti i Ndertimit (prané IKMT), Tirané
Tel/Faks +355 4 234885
E-mail prokurimet@albaniandf.org

Ueb-fage www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri L.Halimi
E-mail prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurés sé prokurimit: Procedure e Hapur Marreveshje Kuader.
4. Lloji i kontratés /Marreveshjes kuader: Puné publike.
5. Numri i referencés sé procedurés /Lotit: REF- 32124-06-07-2022.

6. Objekti 1 kontratés / Marréveshjes Kuadér: “Ndérhyrje pér pé€rmirésimin e shtresave asfaltike
(rajoni 3)”

7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP): Puné Ndértimi- 45000000-7.
8. Fondi limit: 433,333,6leké, pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:
Neni 127 té LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marréveshja kuadér mund té
modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet e méposhtme: ¢) kur modifikimi
éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe
gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e kontratés publike apo té marréveshjes kuadér”.

10. Pérshkrimi i modifikimit té& kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose
vlerén e punimeve

Pér shkak se:

a. Duke marré né konsideraté kérkesat e bashkive népérmijet thirrjes sé hapur nga FSHZH,
nevoja pér ndérhyrjen dhe pérmirésimin e shtresave asfaltike né rajonin 3, éshté rritur pértej fondit
té marréveshjes.

b. Me shkresé nr. 9/1 Prot., daté 06.01.2023 té FSHZH-sé éshté kérkuar miratimi i detajimit té
buxhetit pér infrastrukturén rajonale vendore né kuadér té programit operacional.

C. Me shkresé nr. 23774/61 Prot., daté 20.1.2023 té MFE éshté miratuar detajimi i buxhetit pér
shpenzimet kapitale pér infrastrukturén rajonale vendore.

d. Pér té béré té mundur ndérhyrjen dhe pérmirésimin e shtresave asfaltike né rajonin 3, vlera
aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesé. Modifikimi i vlerés, nuk e ndryshon né thelb natyrén e
MK.

Bazuar né:
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a) Nenin 127 t€ LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marréveshja kuadér
mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet e méposhtme: c) kur
modifikimi &shté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga autoriteti
kontraktor dhe g€ nuk ndryshojné né thelb natyrén e kontratés publike apo té marréveshjes kuadér”.
b) Faktin gé vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% té vlerés sé marréveshjes dhe
nuk e ndryshon né thelb natyrén e saj.

C) Kérkesén dhe relacionin pér amendim té Marréveshjes Kuadér té miratuar nga Drejtoria e
Menaxhimit té Programeve, modifikohet vlera totale me vlerén shtesé 86,666,659 leké pa TVSH.
11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér: 433,333,6leké, pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti): 519,999,954 leké pa TVSH

13. Kohézgjatja e kontratés / Marréveshjes Kuadér: 24 muaj
Dhe afati i ri (nése éshté rasti):

14. Emri dhe adresa e operatorit/éve Ekonomik:

G.P.G COMPANY” shpk., NUIS J64324443V me adresé¢: Lagjja “18 Tetori”, godiné 1 katéshe, tek
nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prané Rotondos sé Plukut, Lushnje.

15. Data e nénshkrimit té modifikimit: 01.2.2023

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit

17. Informacion tjetér gé vlerésohet i nevojshém nga autoriteti/enti kontraktor:
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