
 
 

TERMAT E REFERENCËS 

- Loti 2: “Shërbimi i mbikqyrjes së punimeve për “Ngritja e  

infrastruktures arsimore te Kolegjit te Europes”, etj.” 

 

 

TERMAT E REFERENCËS 

Afati i realizimit të supervizionit të punimeve do të jetë i njëjtë 

me afatin e realizimit te punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do 

të zbatojë punimet si dhe inspektimet gjatë periudhës 2 vjeçare të 

garancisë kur kërkohet nga investitori. 

 

 

Lista e objekteve për: Loti 2 

“Ngritja e infrastruktures arsimore te Kolegjit te Europes”, etj. 

 

1. Objektivi kryesor i Mbikqyresit 

 

1.1 Mbikqyrësi i punimeve të zbatimit të objektit ka për qëllim të 

kontrollojë dhe të ndjekë mbarvajtjen e gjithë procesit të zbatimit 

të punimeve në përputhje me projektin, kushtet teknike të zbatimit, 

specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur 

parasysh afatin kohor të përcaktuar për kryerjen e punimeve dhe 

vlerën e kontratës. 

 

2. Detyrat, përgjegjësitë dhe të drejtat e Mbikqyrësit 

 

2.1 Në realizimin e objektivave për zbatimin e punimeve të projektit, 

Mbikqyrësi menjëherë mbas lidhjes së kontratës duhet: 

 

• Të mbikqyrë kontratën e zbatimit të punimeve në emer të Autoritetit 

Kontraktor dhe të  

kryejë të gjitha detyrimet sipas kontratës së nënshkruar dhe 

legjislacionit në fuqi.  

 

• Të njihet në detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike të 

objektit, të hartojë  

programin e kontrollit për zbatimin e projektit dhe cilësisë së 

punimeve, si dhe zbatimit të VNM në bazë të standarteve të 

përcaktuara me ligj ( sipas Ligjit Nr. 8402, dt. 10.09.1998, UKM 

Nr. 3, dt 15.02.2011, UKM Nr. 1, dt.22.02.2005, UKM Nr. 2, date 

13.05.2005 ). 

 

• Të paraqesë pranë Autoritetit Kontraktor stafin e tij mbikqyrjes, 

siç është përcaktuar   



 në kërkesat e stafit kryesor. 

 

• Në bazë të volumit të punimeve dhe vlerës së kontratës Mbikqyrësi i 

punimeve duhet të jetë rezident me kohë pune të plotë në objekt, 

ndërsa stafi tjetër i mbikqyrjes mund të jetë rezident në objekt me 

kohë të pjesshme. 

 

2.2 Mbikqyrësi i punimeve dhe stafi i tij kontraktohet nga Autoriteti 

Kontraktor, duke përcaktuar detyrimet e ndërsjellta, kushtet e 

punës, shpërblimin, etj. 

 

2.3 Mbikqyrësi vë në dijeni Autoritetin Kontraktor për nënkontraktorët 

e mundshëm që zgjedh Sipërmaresi ( Zbatuesi i Punimeve ) në 

përputhje me kontratën e zbatimit të punimeve. 

 

2.4 Mbikqyrësi në fillim të punimeve në objekt, merr kontakt me 

organet qeverisëse, në juridiksionin e të cilit ndodhet zona ku 

kryhet ky objekt, dhe informon personat kryesorë përgjegjës për 

ndërtimin e këtij objekti, në përputhje me legjislacionin në fuqi 

(Neni 9, ligji Nr.8402, dt.10.09.1998). 

 

3. Detyrat e mbikqyrësit 

 

3.1 Mbikqyrësi ka për detyrë: 

 

• Të bëjë verifikimin e të gjithë dokumentacionit përkates të 

licencave, të autorizimeve dhe të lejeve, të cilat sipas 

dispozitave në fuqi duhet të merren para fillimit të punimeve. 

 

• Të bëjë verifikimin e sheshit të ndërtimit, nëse është i lirë dhe 

gati për të filluar  

   punimet. 

 

• Të njihet me hollësi me kontratën e zbatimit të punimeve dhe të 

gjithë akteve administrative që lidhen me të, si dhe njohjen e të 

gjitha ndryshimeve të mundshme të kësaj kontrate me kalimin e 

kohës. 

 

• Të kontrollojë vendosjen e tabelës së identifikimit të objektit me 

të dhënat e  

mëposhtme:  

- Emërtimi i objektit:   

- Data e marrjes së lejes së ndërtimit: 

- Investitori:                

- Projektuesi: 

- Sipërmarrësi dhe drejtuesi teknik: 

- Mbikqyrësi: 

- Afati i ndërtimit të objektit: 

- Vlera e objektit:  

 

3.2       Mbikqyrësi menjëherë mbas lidhjes së kontratës duhet : 

 



• Të marrë masat e duhura për sigurinë e objektit duke kontrolluar 

vendosjen në objekt të tabelave përkatese sinjalizuese, treguese e 

të sigurisë, shiritave, fenerëve, etj. 

 

• Mbas verifikimit të dokumentacionit duhet të dorëzoje pranë 

Autoritetit Kontraktor të gjithë dokumentacionin, si dhe shkresën 

për fillimin e punimeve ku të përfshihen: 

- Stafi i Sipërmarrësit 

- Makineritë që do përdoren për ndërtimin e objektit 

- Pikat e marrjes së lëndëve të para inerte 

- Zonat e ngritjes së kantierit 

 

• Para fillimit të punimeve verifikon të gjitha pajisjet dhe 

makineritë e Sipërmarrësit,  

për të parë nëse ato i përgjigjen kushteve të kontratës së zbatimit. 

 

• Të kontrollojë zbatimin e projektit duke u bazuar në projekt 

zbatimin dhe specifikimet  

teknike dhe të propozojë modifikimet, plotësimet dhe mospërputhjet, 

nëse ka, dhe ti propozojë Autoritetit Kontraktor zgjidhjet 

konkrete. 

 

• Të ndjekë në mënyrë të vazhdueshme e të kualifikuar të gjitha 

proceset e punimeve  

dhe dokumentacioneve që duhen të mbahen gjatë zbatimit të punimeve, 

miratimin e  

analizave të veçanta, duke dhënë udhëzime, porosi e urdhra për 

zbatimin me  

përpikmëri e në kohë të projektit, të kushteve teknike të projektimit 

dhe zbatimit të  

dispozitave përkatëse të kontratave.  

 

• Të kontrollojë në mënyrë korrekte dhe të vazhdueshme piketimin e 

objektit dhe çdo material që vendoset në vepër, mënyrën e vendosjes 

së tij dhe cilësinë e tij. 

 

• Për çdo punim të maskuar të bëjë ( fotografimin ose regjistrim e 

tij dhe të mbajë proces-verbal të firmosur prej tij dhe 

sipërmarrësit. 

 

• Në çdo fund dite pune të kontrollojë ditarin e punimeve dhe ta 

firmosë atë. 

 

• Të kontrollojë librezën e masave, e cila vërteton volumin e 

punimeve dhe ta miratojë   

     atë. 

 

• Të kontrollojë çertifikatat e cilësisë së materialeve dhe të japë 

miratimin për vendosjen e tyre në objekt. 

 

• Gjatë zbatimit të projektit, i jep udhëzime me shkrim 

Sipërmarrësit, sa herë që e sheh të nevojshme dhe Sipërmarrësi 



është i detyruar t'i zbatojë ato. Ky i fundit, ka të drejtë të bëjë 

me shkrim vërejtjet e tij lidhur me udhëzimet dhe urdhërat e marra. 

 

• Për çdo rast, që gjatë zbatimit të punimeve lind nevoja e 

ndryshimeve në projektin dhe preventivin e parashikuar, Mbikqyrësi 

i punimeve duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktor një relacion 

të plotë teknik, shoqëruar me skicat përkatëse ku argumentohet 

ndryshimi. Ndryshimi në objekt, gjatë zbatimit të punimeve, do të 

bëhet vetëm pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor. 

 

• Në çdo fund muaji, Mbikqyrësi ka për detyrë të paraqesë pranë 

Autoritetit Kontraktor raport mujor të punimeve. Në këtë raport 

duhet të jepet një tabllo e qartë e progresit të punimeve dhe të 

pagesave të kryera, realizimi i punimeve në vlerë dhe %, afati 

kohor, realizimi i financimit. 

 

• Korrespondenca ndërmjet palëve bëhet gjithnjë në mënyrë zyrtare, me 

shkrim. 

 

3.3 Raporti Mujor do të përmbajë lëndën e mëposhtme:  

 

• Hyrje 

• Informacion i përgjithshëm 

• Të përgjithshme 

• Qëllimi i punimeve 

• Mbikqyrja e punimeve ndërtimore  

• Personeli i siguruar nga Mbikqyrësi 

• Stafi i nevojshëm në përputhje me kontratën e zbatimit të punimeve   

• Stafi aktual 

• Kohëqëndrimi në objekt për secilin pjesetar të stafit mbikqyrës  

• Raportimi 

• Kohëzgjatja e shërbimit të Mbikqyrjes   

• Përshkrimi i Projektit 

• Karakteristikat teknike dhe të dhëna për objektin specifik 

• Organizimi i Sipërmarrësit  

• Sipërmarrësi 

• Stafi prezent  

• Mjete dhe makineri  

• Kohëqendrimi në objekt 

• Progresi Mujor 

• Përshkrim të Punimeve që janë kryer gjatë muajit ( sipas zërave dhe 

piketave ) 

• Fotografi të proçeseve të punimeve të kryera  

• Fotografi të punimeve të maskuara për çdo punim të padukshëm 

• Grafiku i ecurisë së punimeve  

• Të aprovuara  

• Të kryera     

• Volumet Progresive të Punimeve Mujore 

• Punimet e Aprovuara 

• Çertifikatat e cilësisë dhe Provat Laboratorike 

• Libreza e Masave 



• Punimet e kryera por të pa aprovuara 

• Situacionet mujore 

• Matjet topografike  

• Korrespondenca 

• Proces-Verbale 

• Urdhëra, Udhëzime, Njoftime 

• Ndryshime në Projekt - Preventiv nësë ka (të aprovuara nga 

Autoriteti Kontraktor) 

• Moti (kalendarik) 

• Problemet që kanë dalë 

• Teknike 

• Sociale 

• Konkluzione 

 

 

3.4  Mbikqyresi i punimeve duhet te siguroje përdorimin e kamerave: 

 

 Autoriteti kontraktor kerkon të aplikojë kamerën në trup te mbikqyresit ose inxhinierit 

resident për të përshpejtuar dhe përmirësuar mbikëqyrjen e punimeve në kantier. Kjo 

teknologji synon të rrisë nivelet e sigurisë dhe efikasitetit në kantier, duke lejuar një 

monitorim të përpiktë të çdo veprimi dhe dokumentimin e rregullt të progresit të 

punimeve. Kamera në trup gjithashtu ndihmon në identifikimin e çdo çështjeje të 

mundshme në kohë reale, duke ofruar një mjet të rëndësishëm për menaxhimin e 

situatave emergjente në mënyrë të shpejtë dhe efektive. 

 Kamera në trup ka per qellim, për të siguruar një mbikëqyrje të efektshme dhe 

dokumentim të procesit të punimeve në kantier, duke u përputhur me rregullat sipas 

ligjislacionit për mbikëqyrjen me video. 

 Përdorimi i kësaj teknologjie synon të rrisë nivelet e sigurisë dhe të sigurojë një 

mbikëqyrje më të avancuar të aktiviteteve në kantier. Kjo do të lejojë një monitorim të 

përpiktë të çdo veprimi dhe do të ndihmojë në dokumentimin e rregullt të progresit të 

punimeve dhe në identifikimin e çdo çështjeje të mundshme në kohë reale. 

 Respektimi i të drejtave të privatësisë është një aspekt i rëndësishëm i përdorimit të 

kamerës në trup dhe do të ndiqet me kujdes për të minimizuar ndikimin në jetën private 

dhe aktivitetet e përditshme të individëve në kantier. Kjo përfshin informimin e plotë të 

mbikëqyrësve dhe inxhinierëve rreth instalimit dhe përdorimit të kamerës, si dhe 

respektimin e të drejtave të tyre për të kërkuar informacion mbi përpunimin e të 

dhënave personale, korrigjimin e të dhënave në rastet e nevojshme, dhe për të kërkuar 

fshirjen e tyre në përputhje me ligjin. 

 Instalimi dhe përdorimi i kamerës në trup do të përputhet me të gjitha rregulloret dhe 

dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale të caktuara në ligjin nr. 

119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” dhe rregullat specifike të Legjislacioni për 

Sistemet e Mbikëqyrjes me Video në vend. 

 Mbikqyresi I punimeve duhet të marrë masat e menjëhershme për vënien në 

dispozicion të Autoritetit përgjegjës në kohë reale të pamjeve/monitorimit të sheshit të 

ndërtimit (link-un dhe software/aplikacionet përkatëse) dhe të sigurohet që nuk do të 

ketë ndërprerje. Mosrespektimi i këtij kushti do të rezultojë në penalitete dhe pezullimin 

e sherbimit perderisa sistemi te jete funksional. Pezullimi i sherbimit ne kete rast nuk 

njihet si arsye per shtyrjen e afatit.  

 

4. Përgjegjësitë e Mbikqyrësit 

 



4.1 Në fillim të punimeve Mbikqyrësi mban dhe ka përgjegjësi për 

dokumentacionin e  

mëposhtëm: 

 

• Vendimin e sheshit të ndërtimit dhe lejen origjinale zhvillimore. 

 

• Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori së 

bashku me specifikimet  

teknike.  

 

• Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik të bazamentit 

ku do të kryhen  

punimet. 

 

• Dokumentacionin për realizimin e punimeve të objektit sipas 

projektit, kushteve teknike të zbatimit në fuqi dhe specifikimeve 

teknike. 

 

• Saktësine e vërtetësinë e dokumenteve, volumet dhe cilësinë e 

punimeve të  

ndërtimit. 

 

• Për realizimin me korrektësi të kontratës së nënshkruar midis 

Sipërmarrësit dhe Autoritetit Kontraktor, për realizimin e të 

gjitha fazave të zbatimit të punimeve, respektimit të afatit të 

dorëzimit si dhe të kostos së objektit. 

 

• Asnje punim nuk do te mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin 

e Mbikqyresit. Sipermaresi duhet te njoftoje Mbikqyresin kur eshte 

gati per t'u ekzaminuar prej tij. 

 

• Ruajtjen e të gjithë dokumentacionit dhe korespondencën me 

Autoritetin Kontraktor, urdhërat e ndryshme që ai ka dhënë gjatë 

zbatimit të kontratës, kundërshtitë dhe kontradiktat e lindura 

gjatë punës, ndërprerjet e punimeve dhe shkaqet që i kanë diktuar 

këto ndërprerje, relacionet teknike të kërkuara ose të paraqitura 

gjatë zbatimit, si dhe të gjitha rrethanat e nevojshme për tv dhënë 

kuadrin e plotë të të gjithë fazave të zbatimit të punimeve. 

 

• Në rast se gjatë zbatimit të kontratës kemi ndërrim te Mbikqyrësit, 

për dorëzimin e gjithë dokumentacionit që disponon Mbikqyrësi, i 

gjithë dokumentacioni dorëzohet me proces-verbal ku shënohen dhe 

shkaqet e këtij ndërrimi. 

 

5. Të drejtat e Mbikqyrësit 

 

5.1 Mbikqyresi ka te drejte: 

 

• Të kërkojë largimin nga puna të Drejtuesit të Kantierit ose të 

punëtorëve të veçantë për mosbindje, paaftësi ose pakujdesi të 

rëndë. 

 



• Të mos pranojë drejtues teknik, manovrator, punëtor, etj, nqs këta 

nuk plotësojnë kushtet për të kryer detyrën e caktuar. 

 

• Të pezullojë punimet kur sheh se në objekt nuk janë marrë masat e 

duhura për të siguruar punimet dhe trafikun. 

 

• Të kërkojë çertifikatat e cilësisë së pajisjeve që kryejnë testet e 

materiale. 

 

• Të këkojë dhe të asistojë në kryerjen e provave të materialeve, për 

të verifikuar cilësinë e tyre. Shpenzimet për këto prova janë në 

ngarkim të Sipërmarrësit.  

 

• Të mos lejojë vendosjen në vepër të materialeve që nuk plotesojnë 

kushtet e cilësisë dhe ti zëvendësojë ato me materiale të tjera nga 

Sipërmarrësi me shpenzimet e tij. 

 

• Të kerkojë për të gjitha makineritë që punojnë në vepër 

dokumentacionet teknike për të siguruar një ecuri punimesh të 

sigurta dhe cilësore. 

 

• Të mos lejojë përdorimin e makinerive dhe pajisjeve të ndryshme nqs 

ato janë jashtë kushteve teknike. 

 

• Në rast se materialet dhe pajisjet e përdorura nuk miratohen nga 

Mbikqyrësi këto duhet të dokumentohen me proces-verbalet e 

analizave të provave, së bashku me aktin teknik, ku të argumentohen 

shmangiet e palejuara referuar standardeve të përcaktuara në 

specifikimet teknike të projekt-zbatimit. 

 

• Të kërkojë kryerjen e provave shtesë për materialet e vendosura në 

objekt, kur këto nuk janë kryer në masen sipas vëllimeve të 

realizuara dhe pjesë së lëndës së parë të furnizuar për të 

verifikuar cilësinë. Shpenzimet për keto prova janë në ngarkim të 

Sipërmarrësit. 

• Kur Mbikqyrësi i punimeve mendon se ka demtime në konstruksion, 

kërkon të bëhen verifikimet përkatëse. Kur verifikimet i japin të 

drejtë Mbikqyresit, shpenzimet janë në ngarkim të Sipermaresit. Në 

rast të kundërt, Sipërmarrësi ka të drejtë të kërkojë shlyerjen e 

shpenzimeve. 

 

• Mbikqyrësi i punimeve urdhëron Sipermaresin të prishë dhe të ribëjë 

me shpenzimet e tij, punime të bera jo me cilësinë e parashikuar në 

projekt dhe specifikimet teknike. 

 

• Mbikqyrësi i punimeve ka të drejtë të pezullojë përkohësisht 

punimet, për ekzekutim teknik të gabuar ose paaftësi teknike 

zbatimi, per çdo rast, me miratimin e Autoritetit Kontraktor për aq 

kohë sa ai e konsideron të arsyeshme. Në këtë rast, sipas fajit, 

Mbikqyrësi së bashku me Autoritetit Kontraktor dhe Sipërmarrësin 

përcaktojnë zgjatjen ose jo te afatit dhe ndryshimin e shpenzimeve. 

 



• Të kontrollojë dhe autorizojë përdorimin e fondit rezervë të 

preventivuar dhe i raporton periodikisht Autoritetit Kontraktor për 

gjendjen e tij.  Në rast se Autoriteti Kontraktor ka vërejtje e 

njofton Sipermarresin dhe problemi zgjidhet midis tyre. 

 

• Për çdo ndryshim të mundshëm në objekt, Mbikqyrësi i punimeve vë në 

dijeni Autoritetin Kontraktor.  

 

5.2 Në përfundim të punimeve Mbikqyrësi: 

 

• Merr me shkrim njoftimin për përfundimin e punimeve dhe vërteton në 

proces-verbal datën e përfundimit të tyre sipas projektit, të 

ndryshimeve të urdhëruara dhe miratuara si dhe të kushteve të 

kontrates dhe brenda 30 ditëve merr prej Kontraktorit 

dokumentacionin perkates. 

 

• Sipas legjislacionit në fuqi dorzon pranë Autoritetit Kontraktor të 

gjithë dokumentacionin përkatës për të cilin mban përgjegjësi të 

plotë në plotësimin, saktësinë dhe vërtetësinë e tij. 

 

5.3 Ky dokumentacion duhet të përmbajë : 

- Proçes-verbalin e dorzimit të sheshit të ndërtimit 

- Proçes-verbalin për fillimin e punimeve 

- Kontratën e Sipërmarrjes 

- Kontratën e Mbikqyrjes 

- Projekt organizimin e punimeve 

- Projektin teknik të zbatimit 

- Projektin e ndryshuar (nëse ka) shoqëruar me korrespondencën, 

skicat përkatëse  

dhe miratimet e nevojshme 

- Preventivin fitues 

- Preventivin e ndryshuar (nëse ka zëra të rinj të punimeve, 

negocimin e tyre) 

- Grafikun e punimeve 

- Specifikimet teknike 

- Azhornimin para fillimit të punimeve dhe piketimi 

- Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinjerik për punime të 

paparashikuara 

- Dokumentacionin fotografik apo video regjistruesi për punimet e 

padukshme 

- Proçes-verbalet e çdo punimi të maskuar të firmosur nga drejtuesi 

teknik dhe Mbikqyrësi të shoqeruar me fotografi 

- Ditarin e objektit ku të pasqyrohen dhe ndryshimet e urdhëruara nga 

Mbikqyrësi 

- Librezën e masave 

- Shkresën e Mbikqyrësit për investitorin ku raporton përdorimin e 

fondit rezervë,  

shoqëruar me dokumentacionin përkatës 

- Proçes-verbalin e perdorimit te fondit rezerve te firmosur nga 

Sipërmarrësi ( drejtuesi teknik ) dhe Mbikeqyrësi 

- Preventivin e fondit rezervë të firmosur nga Sipërmarrësi ( 

drejtuesi teknik ) dhe  

Mbikqyrësi 



- Situacionin e fondit rezervë të firmosur nga Sipermarresi 

(drejtuesi teknik) dhe  

Mbikqyrësi 

- Çertifikatat e cilësisë së materialeve 

- Miratimin e materialeve të perdorura nga Mbikqyrësi 

- Situacionet pjesore dhe situacioni perfundimtar 

- Regjistrin e kontabilitetit 

- Deklaratën teknike të Sipërmarrësit të firmosur nga Sipërmarrësi 

dhe drejtuesi teknik 

- Njoftimin e sipermarresit për përfundimin e punimeve 

- Proçes-verbalin e përfundimit të punimeve të firmosur nga 

Sipërmarrësi dhe 

Mbikqyrësi, së bashku me matjet faktike të objektit të ndertuar 

- Relacionin perfundimtar të Mbikqyresit 

 

5.4 I gjithë dokumentacioni duhet të ketë miratimin e Mbikqyresit. Ky 

dokumentacion përgatitet e dorzohet në 3 (tre) kopje.  

 

5.5 Një kopje e të gjithe dokumentacionit dorzohet pranë grupit të 

kolaudimit që ngrihet brenda 30 diteve nga perfundimi i objektit. 

Të gjithë dokumentat që dorzohen pranë grupit të kolaudimit duhet 

të jenë origjinale. 

 

5.6 Mbikqyrësi i punimeve merr pjesë në Kolaudimin e objektit dhe i 

pergjigjet grupit të kolaudimit për të gjithë dokumentacionin e 

nevojshëm gjatë kolaudimit të objektit dhe nënshkruan. Pas 

përfundimit të procesit të kolaudimit, Mbikqyrësi i punimeve 

mbështetur në kontratën dhe në dokumentacionin tjetër, percakton 

vlerën përfundimtare të objektit, e cila i bëhet e ditur 

Sipërmarrësit dhe i jepet për të likuiduar Autoritetit Kontraktor. 

 

6. Kohëzgjatja e shërbimit të Mbikqyrjes 

 

6.1 Shërbimi i mbikqyrjes zgjat për gjithë periudhën e zbatimit të 

punimeve. 

 

6.2 Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kërkojë largimin e 

Mbikqyrësit kur vërteton mangësi serioze në veprimtarinë e tij si: 

 

• Mangësi në plotësimin e detyrave të përcaktuara 

 

• Ndërprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre 

 

• Mangësi kontrolli në kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me 

vlera mbi ato të preventivuara, tolerim të materialeve jashtë 

cilësisë së kërkuar, tolerim të punimeve jo me cilesinë e kërkuar, 

tolerim të pajisjeve jashtë kushteve teknike 

 

• Kur vërehen shkelje të renda të dispozitave ligjore, Autoriteti 

Kontraktor ka të drejtë të urdhërojë Mbikqyrësin e punimeve për 

ndërprerjen e punës deri në marrjen e masave përkatëse për 

normalizimin e gjëndjes. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund të 



përbëjnë kundërvajtje administrative, vendosen sanksione në bazë të 

legjislacionit në fuqi. 

 

 

 

 


