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PËRGATITJA E KANTIERIT

15 ditë

A ‐ PUNIME PRISHJEJE

B ‐ PUNIME NDËRTIMI

C ‐ PUNIME ELEKTRIKE

D ‐ PUNIME MEKANIKE

E ‐ PUNIME HIDRAULIKE

F ‐ PUNIME SISTEMIMI

HARTOI: Inxh. Roberto Vathkruja

120 ditë

120 ditë

120 ditë

90 ditë

PËRSHKRIMI I ZËRIT TË PUNIMIT

15 ditë

 GRAFIKU I PUNIMEVE
OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9‐VJEÇARE "NDRE MJEDA" 

60 ditë

240 ditë
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