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Nr. prot. Himaré , mé . 2026

PROCESVERBAL — TIPI I KONTRATES-PUNE

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “ZGJERIMI I VARREZAVE TE FSHATIT VUNO”

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV): 45215400-1 -
Punime ndértimi pér varreza

VLERA E FONDIT: 2 354 868,89 (dy milioné e treqind e pesédhjeté e katér mijé e tet€qind e
gjashtédhjeté e teté presje tetédhjeté e nénte) Leké pa TVSH

Pérllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike é&shté kryer nga inxhinier i licensuar
referuar nenit 76 t€ pikés (a) t€ VKM-s€ me nr. 285, daté 19.05.2021 t&€ Késhillit t&€ Ministrave “Pér
rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, qé pércakton “¢cmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime té tjera zyrtare, t€ njohura nga institucionet pérkatése (si
pér shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtis€, n€ manuale etj”. Inxhinieri €shté
mbéshtetur ne manualin teknik t€ ¢mimeve t€ punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre
bazuar né ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit”, t€ ndryshuar. - VKM nr. 216, daté 13.04.2023 “Pér krijimin dhe funksionimin e sistemit
té integruar pér informatizimin e manualit t€ gmimeve pér zérat e punimeve” - Udhézimi nr. 2, daté
08.05.2003 “Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve t€ ndértimit”, t€ ndryshuar, me
qéllim g€ vlera limit e kontratés, té jeté njé vleré e matshme dhe njé€kohésisht té krijojé mundésiné
e pjes€marrjes s€ sa mé shumé operatoréve ekonomikeé.

Né bazé té nenit 21, pika 2, t€ Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe
nenit 78, pika 2, t€ VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit
publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Himaré ka hartuar procesverbalin pér argumentimin
dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar,
me pérmbajtjen si mé poshté:

Adresa: Rr. “25 Marsi”, nr.2; Spile, Himaré€,; e-mail: info@himara.gov.al ; web: www.himara.gov.al
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paraqesé:

a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8;

Argumentimi: Ky kriter éshté vendosur bazuar né nenin 82 té Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 26, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave t&€ Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Ky kriter €sht€ vendosur bazuar n€ nenin 83 t&€ Ligjit nr. 162, dat€ 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik” (i ndryshuar) dhe nenin 30 t&¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r Miratimin
e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

2. Ofertuesi duhet té paraqesé:
2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:
2.1.1 Operatori ekonomik duhet té paraqgesé licencén profesionale té shogérisé, té viefshme péer
zbatimin e punimeve objekt kontrate, té léshuar nga organet kompetente, e cila duhet té pérfshijé
kategorité e méposhtme:
PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

e NP-1 A: Punime gérmimi né toké;

o NP-12 A: Punime té inxhinierisé sé mjedisit.
PUNIME SPECIALE NDERTIMI

o NS-4 A: Punime rifiniture té muraturés dhe té lidhura me to;

o NS-18 A: Punime topogjeodezike.
Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé licencat
profesionale sipas zérave té preventivit qé, né bazé té marréveshjes sé bashképunimit, merr
peérsipér té realizojé.
Operatorét ekonomiké té huaj duhet té béjné ekuivalentimin e licencave profesionale gé
disponojné, té léshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé
(ose ministrisé kompetente té kohés) né Republikén e Shqipérisé, referuar VKM-sé nr. 42, daté
16.01.2008, “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave
profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé ushtrojné veprimtari
ndértimi”.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté vendosur bazuar n€ nenin 77, t&€ Ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se /. Autoritetet ose entet
kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:
a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;
b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
¢) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet.
T¢ gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me objektin e kontratés”, nenin
39, pika 6, gérma (a), t¢ VKM Nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit



Publik” té ndryshuar, ku parashikohet se 6. Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer
veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon:
a) licenca profesionale té shoqérisé pér realizimin e punimeve, objekt i kontratés, té léshuara nga
autoritetet kompetente shtetérore”, Ligjin Nr. 8402 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit” daté 10.09.1998 t&€ ndryshuar, VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores
pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale t&€ zbatimit, klasifikimit dhe
displinimit t€ subjekteve juridike q€ ushtrojné veprimtari ndértimi” t€ ndryshuar.

Bazuar né natyrén e punimeve té parashikuara né€ preventive, licencat e kérkuara jané t€ lidhura
drejtpérdrejt me objektin dhe volumet e punimeve qé do té realizohen.

Kérkesa qé operatori ekonomik té disponojé€ licencé profesionale té shogérisé me kategorité NP-
1, NP-12, NS-4 dhe NS-18 &shté pércaktuar duke u bazuar né€ natyrén, kompleksitetin dhe proceset
teknike t€ punimeve t€ parashikuara né preventive.

Kategorité e licencave té kérkuara nuk jané pércaktuar né ményré té pérgjithshme, por né funksion
té z€rave konkreté té preventivit dhe proceseve té punés qé kérkojné kapacitete profesionale té
pérshtatshme pér realizimin e tyre.

Duke qgené se vlera e kontratés pér kategorité pérkatése t€ punimeve €shté brenda kufirit qé
korrespondon me klasifikimin “A”, éshté pércaktuar niveli A i licencimit. Kjo kérkes€ synon té
garantojé q€ operatori ekonomik té keté kapacitetet profesionale t& nevojshme pér realizimin e
punimeve, pa tejkaluar nivelin e kérkuar nga vlera dhe natyra e objektit.

1. NP-1 A — Punime gérmimi né toké

Kérkesa pér kategoriné NP-1 A — Punime gérmimi né toké lidhet drejtpérdrejt me punimet e
parashikuara pér pérgatitjen e terrenit dhe formimin e trupit t€ objektit. Realizimi i zgjerimit t&
varrezave kérkon paraprakisht ndérhyrje né terren, pérfshiré gérmime pér krijimin e kuotave dhe
niveleve té projektit, pérgatitjen e bazamentit, hapésirave t€ varrezave, elementeve konstruktive
dhe shtresave t€ parashikuara né preventiv. G€rmimet nuk pérb&jné nj€ proces té izoluar, por jané
pjesé themelore e zinxhirit teknologjik t€ ndértimit, pasi kuotat dhe nivelet e realizuara gjaté kétij
procesi pércaktojné kushtet e métejshme pér ndértimin e shtresave, mureve dhe elementeve té tjera
té objektit. Pér kété arsye, kérkesa pér NP-1 A &shté teknikisht e lidhur me objektin dhe
konsiderohet e nevojshme pér garantimin e realizimit korrekt t€ punimeve t€ gérmimit, sistemimit
dhe pérgatitjes s€ terrenit.

2. NP-12 A — Punime té inxhinierisé sé mjedisit

Kérkesa pér kategorin€ NP-12 A — Punime t€ inxhinierisé s€ mjedisit lidhet me karakterin e
objektit dhe me ndérhyrjet q€ realizohen né terren pér sistemimin, stabilizimin dhe pérmirésimin
e kushteve té tij. Objekti 1 zgjerimit t€ varrezave pérfshin ndérhyrje né njé territor ekzistues dhe
kérkon g€ punimet té realizohen né ményré té tillé qé t€ garantohet stabiliteti i terrenit, disiplinimi
dhe administrimi i ujérave sipérfaqésore, mbrojtja e sipérfageve nga degradimi dhe integrimi i
ndérhyrjes s€ re me terrenin pérreth. Punimet e gérmimit, shtresave t€ ndryshme t€ bazamentit dhe
mbushjeve, elementeve prej betoni dhe betonarmeje, si dhe sistemimet me materiale té forta,
ndikojné né€ ményré té drejtpérdrejté né ményrén se si territori do té sillet ndaj ujérave atmosferike,
erozionit dhe proceseve t€ degradimit t€ terrenit.

Né kété kuptim, kérkesa pér NP-12 A lidhet me nevojén g€ punimet té realizohen duke marré né
konsideraté jo vetém aspektin konstruktiv, por edhe sistemimin dhe géndrueshmérin€ e territorit
ku realizohet ndérhyrja.



3. NS§-4 A — Punime rifiniture té muraturés dhe té lidhura me to

Kérkesa pér kategorin€ NS-4 A — Punime rifiniture t€ muraturés dhe té lidhura me to lidhet me
punimet e pérfundimit, sistemimit dhe trajtimit t€ elementeve ndértimore qé do t€ realizohen né
kuadér t€ objektit. N& preventiv jané parashikuar punime té lidhura me elemente murature,
sipérfage t€ ndértuara dhe pérfundime, si dhe punime me materiale t€¢ ndryshme pér sistemimin
dhe pérfundimin e hapésirave. Kéto procese kérkojné njohuri dhe kapacitete profesionale pér
realizimin e sakté t& sipérfageve, lidhjeve, niveleve dhe pérfundimeve, né ményré qé elementi i
ndértuar t€ jeté funksional, i g€ndrueshém dhe né pérputhje me kérkesat teknike té projektit.

N¢€ vecanti, n€ nj€ objekt si zgjerimi i varrezave, punimet e muraturés dhe rifiniturave kané€ réndési
jo vetém nga piké€pamja estetike, por edhe pér krijimin e nj€ hapésire té sistemuar, t€ géndrueshme
dhe té pérshtatshme pér pérdorimin e parashikuar. Pér kété arsye, kérkesa pér NS-4 A &shté€ e
lidhur me natyrén e punimeve t€ parashikuara né preventiv dhe me proceset teknike qé duhet té
realizohen gjaté zbatimit t€ kontratés.

4. NS-18 A — Punime topogjeodezike

Kérkesa pér kategorin€ NS-18 A — Punime topogjeodezike &shté e lidhur me nevojén pér
realizimin e sakté t€ objektit sipas kuotave, akseve, pozicionit planimetrik dhe niveleve té
pércaktuara né projekt.

Gjaté zbatimit t€ punimeve té zgjerimit t& varrezave, shérbimet topogjeodezike jané t€ nevojshme
pér pércaktimin né terren t€ pozicionit t€ punimeve, piketimin e elementeve, kontrollin e kuotave
dhe verifikimin e niveleve t€ shtresave dhe elementeve konstruktive. Kjo €shté vecanérisht e
réndésishme pér punimet e gé€rmimit, pérgatitjen e bazamentit, realizimin e shtresave, mureve dhe
elementeve t€ tjera t€ parashikuara, pasi devijimet nga kuotat dhe pozicionet e projektit mund té
ndikojné né€ funksionalitetin, qéndrueshmériné dhe pérputhjen e objektit t€ pérfunduar me
projektin teknik. Punimet topogjeodezike nuk kufizohen vetém né fazén fillestare t€ piketimit, por
jané té nevojshme edhe gjaté kontrollit t& vazhdueshém té zbatimit, pér verifikimin e kuotave dhe
dimensioneve t€ punimeve té realizuara. Pér kété arsye, NS-18 A &shté njé kategori q€ lidhet
drejtpérdrejt me procesin teknik t€ zbatimit t€ objektit.

NEé rastin e bashkimit t€ operatoréve ekonomiké, ndarja e kategorive t€ licencave sipas zérave té
preventivit dhe pjes€s s€ punimeve q€ merr pérsipér secili anétar siguron qé€ ¢do pjesé e kontratés
té mbulohet nga kapaciteti profesional pérkatés. N¢ két€ ményré, kriteri 1 licencimit &shté€ 1 lidhur
me objektin e kontrat€s dhe me proceset teknike t€ parashikuara pér realizimin e tij.

2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té
paraqesin vértetim pér xhiron vjetore pér vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, ku viera e xhiros,
Dpér té paktén njé nga vitet e periudhés sé kérkuar, duhet té jeté jo mé e vogél se 39% e vlerés sé
fondit limit qé prokurohet. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e
pérmbushur nése operatorét ekonomiké arrijné vierén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té
periudhés sé kérkuar nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 3, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se “Né lidhje me situatén
ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé
garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe financiar pér té
zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné né vecanti qé



operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose
entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té japin informacione né bilancet e
tyre vjetore qé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale qé
kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e vlerés sé parashikuar té
kontratés....”; nenin 43 pika 2/c dhe pika 3, nenin 55 pika 4 t€ VKM Nr. 285, dat€ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t& prokurimit publik” t€ ndryshuar ku parashikohen se:

“2. Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé:
c) 40 % té vierés sé pérllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e
ulét monetar, dhe né kontratat e shérbimit me natyré intelektuale, ku nuk mbizotérojné aspektet
fizike té veprimtarisé dhe gé kérkojné ekspertizé té posacme”.

“3. Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vierén e xhiros minimale, né t¢ paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor”.

“Né kété lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet té mbajné né konsideraté té
pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me géllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél
dhe té mesém. Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e
prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me
paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros sé kérkuar né
kété lloj proceduré prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vierés sé pérllogaritur té kontratés,
sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Pércaktimi 1 viteve t&€ kérkuara pér paraqitjen e vértetimit t€ xhiros vjetore €shté béré bazuar né
pikén 2 t&€ nenit 61, t€ Ligjit Nr. 29/2023 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, t€ ndryshuar ku pércaktohet
se: “Deklarata tatimore vjetore dorézohet né organin tatimor jo mé voné se data 31 mars e vitit
pasardhés té vitit tatimor pér té cilin dorézohet deklarata”.

Vendosja e kétij kriteri béhet me gqéllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, pér aftésiné
ekonomike dhe financiare t€ operatoréve ekonomiké ofertues, duke vértetuar népérmjet
dokumenteve té kérkuara, se zotérojné kapacitetet ekonomike dhe financiare pér t€ pérmbushur
kontratén si¢ €shté parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Pércaktimi 1 vlerés s€ kérkuar argumentohet si mé poshté: Vlera e kérkuar jo mé e vogél se 39% e
vler€s s€ fondit limit €shté brenda kufirit t& pércaktuar né nenin 43 pika 2/c ku pércaktohet se:
“Vlera e xhiros minimale vjetore qé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: c)
40 % té vleres sé perllogaritur té kontratés ose lotit, né procedurat e prokurimit nén kufirin e ulét
monetar...”.

Né€ nenin 55 pika 4 t€¢ VKM Nr. 285 dt 19.05.2021 pér “Miratimin e rregullave té prokurimit
publik” 1 ndryshuar éshté pércaktuar se: “Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né
raport me objektin e prokurimit, duke marré né konsideraté qé plotésimi i kétyre kérkesave mund
té behet vetém me paragqitjen e xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké. Vlera e xhiros
sé kérkuar né kété lloj procedure prokurimi nuk mund té tejkalojé 40% té vierés sé pérllogaritur
té kontratés, sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre rregullave”.

Referuar sa mé sipér duke qéné se vlera e fondit limit €shté né kufirin e vlerés qé 1 pérket llojit t&
procedurés “Proceduré e hapur t€ thjeshtuar” edhe vlera e kérkuar pér xhiron €shté€ vendosur
konform késaj procedure prokurimi referuar dispozitave ligjore si mé sipércituar.



2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér:

- njé objekt té vetém né njé vieré jo mé té vogél se 29 % e vierés sé pérllogaritur té kontratés dhe
qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

- puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se 95 % e vierés limit té kontratés qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paraqiten vértetime té
léshuara nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé kryer.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paraqiten vértetime
pér pérmbushjen me sukses t¢ kontratés, ku té shénohen viera, afati i pérfundimit té kontratés dhe
natyra e punés sé kryer, e shogéruar me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore si dhe
me situacionet e punimeve dhe akt-kolaudimin.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né nenin 77, pika 4, t€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenit 55, pika 4, t€¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, t€ ndryshuar ku parashikohet se
”Lidhur me kérkesat pér pérvojén e ngjashme, viera e kérkuar né procedurat e thjeshtuara duhet
té jeté: a) Pér kontratat e punéve:

i. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vieré jo mé t¢ madhe se 30 % e vlerés sé
peérllogaritur té kontratés ose lotit qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

ii. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit qé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme”.

Me ané t€ kétij kriteri kérkohet g€ operatorét ekonomiké té€ déshmojné q€ kané pérvojén e
nevojshme pér t€ zbatuar kontratén, prandaj €shté kérkuar qé shérbimet e méparshme t€ ngjashme
té jené ne vlerén jo mé pak se 29 % té vlerés sé pérllogaritur t€ kontratés, q€ &shté brenda vlerés
kufi té pércaktuar né nenin e sipércituar.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté: Referuar nenit
55 pika 4 t€ VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik” té



ndryshuar, éshté pércaktuar q€ kontratat e méparshme té ngjashme té jené ne vlerén jo mé pak se
29 % té vlerés s€ fondit limit, pér t€ vértetuar aftésité teknike t€ OE me qéllim pérmbushjen
nevojave t€ AK.

Pércaktimi i vlerés minimale prej 95% té vlerés limit t€ kontratés synon té sigurojé q€ operatori
ekonomik té keté njé eksperiencé reale dhe té€ konsoliduar né realizimin e punimeve té ngjashme,
né€ njé volum ekonomik té konsiderueshém dhe té krahasueshém me pérmasat e kontratés objekt
prokurimi. Ky nivel kérkese €shté i arsyeshém duke pasur parasysh se kontrata pérfshin njé
kombinim t€ punimeve t€ prishjes, g€rmimit, transportit, ndértimit t€ shtresave konstruktive,
betonimit dhe shtrimit té sipérfageve me gur natyral.

Kérkesa €shté vendosur duke respektuar pércaktimin ligjor sipas té cilit, pér kontratat e punéve né
procedurat e thjeshtuara, vlera e punéve t€ ngjashme té kérkuara né total gjaté pesé viteve t€ fundit
nuk duhet té jeté mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit g€ prokurohet. N¢ rastin konkret,
kérkesa prej 95% éshté mé e ulét se kufiri maksimal prej 100% t€ vlerés limit té kontratés dhe, pér
rrjedhojé, géndron brenda kufirit t€ pércaktuar nga kuadri ligjor.

Né pérputhje me pércaktimin ligjor, kriteri €shté konceptuar né ményré alternative, duke
parashikuar se plotésimi i njérit prej dy kushteve t€ pérvojés sé ngjashme e bén ofertén té
kualifikueshme. Pér rrjedhojé, operatorét ekonomiké kané mundési t€ déshmojné kapacitetin e tyre
profesional ose népérmjet realizimit t€ njé pune té€ ngjashme pér nj€ objekt t€ vetém, brenda kufirit
té percaktuar pérkatésisht nga legjislacioni, ose népérmjet realizimit t€ disa punéve t€ ngjashme,
vlera monetare totale e té cilave plot€son pragun e kérkuar.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té disponojé personelin kryesor drejtues teknik, té
peérfshiré né licencén e shogérisé dhe qé figuron né listépagesén e shoqérisé pér muajin Korrik
2026, si mé poshté:

o [ (njé) inxhinier ndértimi;

e [ (njé) inxhinier topograf/gjeodet,

o [ (njé) inxhinier mjedisi;
Pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatori ekonomik duhet té paragesé diplomé,
kontraté pune, CV dhe librezé pune.
Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit.
Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor
i kérkon ofertuesit té kualifikuar, té renditur i pari, dorézimin e dokumenteve provuese té
vetédeklaruara, si dhe dokumenteve té tjera shoqéruese té ofertés té paraqitura né rrugé
elektronike.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme éshté bazuar n€ nenin 77 t€ Ligjit Nr. 162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né t€ cilin parashikohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kerkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato qé jané té pérshtatshme pér té garantuar qé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e



nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé
standardi té pérshtatshém cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar
shérbimin, punén, mallin vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe
besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté
pérshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose
entet kontraktore pércaktojné né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret
e pérzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér
pérmbushjen e kétyre kritereve.” NE nenin 39 “Kérkesat t€ vecanta pér kontratat pér puné€ publike”,
pika 6 dhe 8 t&¢ VKM Nr. 285 dat€ 19.05.2021“Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik”
parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: Autoriteti/enti kontraktor,
pérveg kérkesave té parashikuara né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té veganta, né
varési té objektit qé prokurohet, té cilat i vleréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té
kontratés.”

Kérkesa pér kété pérbérje té stafit teknik synon té garantojé qé gjaté zbatimit t& kontratés t& jené
t¢ mbuluara n€ ményré té pérshtatshme tre komponenté thelb&soré té€ punimeve: zbatimi
konstruktiv dhe ndértimor, kontrolli topografik dhe aspekti i sistemimit dhe mbrojtjes sé
territorit/mjedisit. Personeli i kérkuar &shté i1 lidhur drejtpérdrejt me kategorit€ e licencés
profesionale té kérkuara pér shoqérin€ dhe me natyrén e punimeve té parashikuara n€ preventiv.
1. Inxhinier ndértimi: Kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier ndértimi justifikohet nga natyra kryesisht
ndértimore dhe infrastrukturore e punimeve t€ parashikuara né objekt. Realizimi i zgjerimit té
varrezave pérfshin punime gérmimi, pérgatitje dhe sistemim t€ terrenit, realizim t€ shtresave té
ndryshme, punime betoni dhe betonarmeje, mure dhe elemente t€ tjera konstruktive, si dhe punime
pérfundimtare dhe sistemime té hapésirés. Inxhinieri 1 ndértimit éshté personeli teknik pérgjegjés
pér ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit t€ kétyre proceseve né pérputhje me projektin teknik,
specifikimet teknike dhe kérkesat e zbatimit. Prania e kétij profili éshté e nevojshme pér kontrollin
e cilésisé s€ materialeve dhe punimeve, respektimin e parametrave tekniké, kontrollin e ményrés
s€ realizimit t€ elementeve konstruktive, si dhe koordinimin e proceseve t€ ndryshme t€ ndértimit.
Duke gené se punimet pérfshijné elemente konstruktive dhe ndérhyrje té€ ndryshme né terren,
drejtimi teknik nga nj€ inxhinier ndértimi garanton qé€ proceset e zbatimit t€ kryhen sipas kérkesave
té projektit dhe standardeve teknike pérkatése. Pér kété arsye, kérkesa pér njé inxhinier ndértimi
€shté e lidhur drejtpérdrejt me objektin dhe pérbén njé kapacitet teknik t& nevojshém pér realizimin
e kontratgs.

2. Inxhinier topograf/gjeodet: Kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier topograf/gjeodet lidhet me nevojén pér
realizimin dhe kontrollin e sakté planimetrik dhe altimetrik t€ punimeve. Punimet e parashikuara
kérkojné ndérhyrje né€ terren dhe realizimin e elementeve t&€ ndryshme né kuota dhe pozicione té
pércaktuara né projekt. Pér kété arsye, gjaté zbatimit €shté e nevojshme té kryhen piketimi i
objektit dhe elementeve té tij, pércaktimi 1 akseve, kontrolli 1 kuotave dhe niveleve, si dhe
verifikimi 1 pérputhjes s€ punimeve té realizuara me projektin.

Inxhinieri topograf/gjeodet siguron kontrollin e kétyre parametrave gjaté fazave té ndryshme té
zbatimit, duke pérfshiré pérgatitjen e terrenit, gérmimet, realizimin e shtresave, mureve dhe
elementeve té tjera qé kérkojné pozicionim dhe nivelim t€ sakté. Kjo &shté veganérisht e
réndésishme pasi gabimet né€ pozicionim ose né kuota gjaté fazave fillestare mund té€ ndikojné né



ményré t& drejtpérdrejté n€ punimet pasuese dhe né pérputhjen pérfundimtare t& objektit me
projektin. Pér kété arsye, disponimi 1 nj€ inxhinieri topograf/gjeodet konsiderohet i nevojshém pér
garantimin e sakt&sis€ sé zbatimit t€ punimeve.

3. Inxhinier mjedisi: Kérkesa pér 1 (nj€) inxhinier mjedisi lidhet me karakterin e ndérhyrjes né
territor dhe me nevojén pér administrimin e aspekteve mjedisore qé shoqérojné realizimin e
punimeve. Objekti realizohet n€ njé territor ekzistues dhe pérfshin punime gérmimi, 1évizje dhe
sistemim té materialeve, ndérhyrje né terren, realizim té shtresave dhe elementeve té ndryshme
ndértimore dhe sistemim t€ sipérfageve. Gjat€ zbatimit €shté e nevojshme qé€ kéto procese té
kryhen duke minimizuar ndikimet e padéshiruara né territorin pérreth, duke garantuar
administrimin e materialeve t€ dala nga g€rmimet, mbajtjen e pastértis€ s¢€ kantierit, sistemimin e
terrenit dhe respektimin e kérkesave mjedisore g€ lidhen me procesin e ndértimit. Inxhinieri i
mjedisit siguron mbikéqyrjen e komponentit mjedisor t&€ punimeve dhe ndihmon né koordinimin
e masave q¢ duhet t€ merren gjaté zbatimit pér mbrojtjen e territorit dhe parandalimin e ndikimeve
negative t& punimeve. Kérkesa pér két€ profil lidhet gjithashtu me natyrén e kategoris€ sé
licencimit NP-12 — Punime t& inxhinierisé s€ mjedisit, t€ kérkuar pér shogériné, dhe synon qé
kapaciteti teknik i operatorit ekonomik t€ jeté i mbéshtetur nga personel me formimin profesional
pérkatés.

Kérkesa pér kéto tre profile profesionale éshté pércaktuar duke marré né konsideraté se procesi i
zbatimit t€ objektit nuk pérbéhet vet€ém nga punime t&€ karakterit konstruktiv, por kérkon
njékohésisht kontroll t€ sakté t€ pozicionimit dhe kuotave si dhe administrim t€ aspekteve qé
lidhen me terrenin dhe mjedisin.

Né kété kuadér inxhinieri i ndértimit mbulon drejtimin dhe kontrollin e proceseve ndértimore dhe
konstruktive, inxhinieri topograf/gjeodet mbulon piketimin, matjet, kuotat, akset dhe kontrollin
planimetrik e altimetric, inxhinieri 1 mjedisit mbulon aspektet mjedisore dhe sistemimin e territorit
gjaté zbatimit t&€ punimeve.

Kérkesa qé personeli kryesor drejtues teknik té jeté i pérfshiré né licencén e shoqérisé dhe té
figuroj€ né listépagesén e saj pér muajin e fundit synon té garantojé disponimin real dhe efektiv t&
kapaciteteve profesionale t€ deklaruara nga operatori ekonomik.

Drejtuesit tekniké duhet t€ jené persona qé kané lidhje profesionale reale me operatorin ekonomik
dhe q¢ mund té angazhohen né ndjekjen e zbatimit t& kontrat€s, né pérputhje me pérgjegjésité e
tyre profesionale.

Kérkesa pér paraqitjen e diplomés, kontratés s€ punés, CV-sé dhe librez€s sé punés shérben pér té
dokumentuar formimin profesional, marrédhénien e punés dhe pérvojén e personelit t€ deklaruar.
Ndérkohé, pérdorimi i formularit pérmbledhés t€ vetédeklarimit si prové paraprake dhe kérkimi i
dokumenteve provuese nga ofertuesi i kualifikuar i renditur i pari synon té verifikojé né ményré té
dokumentuar pérmbushjen e kriterit pérpara shpalljes sé€ fituesit dhe fillimit té afateve t€ ankimit.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet té disponojé punonjés té specializuar/té kualifikuar, té pajisur me
diplomé ose déshmi pérkatése, té léshuar nga institucione té akredituara nga autoritetet
pérgjegjése shtetérore, si dhe té figurojné né listépagesén e shoqérisé pér muajin Korrik 2026, si
mé poshté:

. 1 (njé) elektricist;

. 1 (njé) saldator,



. 1 (njé) teknik ndértimi;

. 1 (njé) manovrator (i cili mund té disponohet nga operatori ekonomik edhe népérmjet
kontraktimit).

Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 t¢ VKM-sé nr. 2835,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme &shté bazuar né€ nenin t€ 77, té Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, té ndryshuar ku parashikohet se “4. N¢é lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né veganti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t€¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave t& Prokurimit Publik” t&€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, t¢ nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit” si dhe VKM Nr. 312, daté
05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores "Pér sigurin€ né kantier", Urdhérin Nr. 109, daté
05.08.2013 Pér miratimin e rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen
teoriko-praktike t€ kandidatéve, si dhe dhénien e déshmisé s€ aftésisé profesionale pér pérdoruesit
e makinerive t€ rénda pér punime ndértimi dhe toke, si dhe disiplinimi i pérdorimit t€ makinerive
té ndértimit”.

Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké t€ déshmojné qé kané stafin, personelin
e nevojshém té kualifikuar pér realizimin me sukses t€ kontratés, pasi pér kryerjen e punimeve té
vecanta sipas z€rave t€ preventivit kérkohen specialistét e sipérpérmendur.

Qéllimi 1 vendosjes s€ kétij kriter1 shérben si njé garanci qé€ kontrata objekt prokurimi do té
realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike si dhe punimet do t€ kryhen brenda afatit kohor
té parashikuar né Njoftimin e Kontratés. Sqarojmé se, t€ gjithé specialistét e kérkuar jané né
pérputhje t€ ploté me projekt-preventivin duke marré né konsideraté natyrén e punimeve, volumet
e punes g€ do té realizohen, si dhe kohé&zgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmérisht
duhet t€ garantohet qé kéto punime do té€ kryhen nga persona té kualifikuar dhe me eksperiencé té
mjaftueshme, pér zbatimin e kétyre punimeve sipas standarteve té pércaktuara né specifikimet
teknike.

Kérkesa pér punonjés t€ specializuar synon té€ garantojé q€ proceset konkrete té punés t€ kryhen
nga persona me formimin dhe kualifikimin profesional pérkatés, duke garantuar siguring, cilésiné
dhe zbatimin korrekt t&€ punimeve.



1. Elektricist: Kérkesa pér 1 (nj€) elektricist lidhet me nevojén pér realizimin, mirémbajtjen dhe
kontrollin e punimeve dhe elementeve elektrike qé¢ mund t€ jené pjesé e zbatimit dhe
funksionalizimit t&€ objektit. Gjaté realizimit t€ punimeve ndértimore, pérdorimi 1 pajisjeve dhe
mjeteve elektrike, instalimeve t&€ pérkohshme té kantierit dhe elementeve elektrike té parashikuara
né objekt kérkon ndérhyrjen e njé punonjési té kualifikuar pér kéto procese. Elektricisti €shté i
nevojshém pér realizimin dhe kontrollin e punimeve elektrike sipas kérkesave teknike, si dhe pér
garantimin e pérdorimit té sigurt t& instalimeve dhe pajisjeve elektrike gjaté fazés s€ zbatimit.
isponimi i nj€ punonjési t€ kualifikuar n€ kété profil siguron qé ndérhyrjet qé lidhen me instalimet
elektrike t€ mos kryhen nga personel i1 pakualifikuar dhe qé proceset pérkatése té realizohen né
pérputhje me kérkesat teknike dhe t€ siguris€é. Pér két€ arsye, kérkesa pér njé elektricist €shté
pércaktuar si njé kapacitet profesional mbéshtetés pér realizimin dhe funksionalizimin e objektit.
2. Saldator: Kérkesa pér 1 (njé) saldator lidhet me nevojén pér realizimin e punimeve g€ pérfshijné
elemente metalike dhe lidhjet ndérmjet tyre, aty ku kéto procese parashikohen gjaté zbatimit té
objektit.

Punimet ¢ ndértimit dhe sistemimit mund té kérkojn€ pérpunimin, pérshtatjen, bashkimin ose
riparimin e elementeve metalike t€ ndryshme, pérfshiré elemente ndihmése, konstruktive apo té
tjera t€ lidhura me realizimin e objektit. Procesi i1 saldimit kérkon njohuri dhe aftési specifike
profesionale, pasi cilésia e lidhjeve t€ salduara ndikon né géndrueshmériné dhe sigurin€ e
elementeve ku ato aplikohen. Pér kété arsye, disponimi i njé saldatori t€ kualifikuar siguron qé
punimet e saldimit dhe ndé€rhyrjet né elementet metalike t€ kryhen nga personel me kompetencén
profesionale t€ nevojshme. Kérkesa pér kété profil éshté veganérisht e lidhur me nevojén gé, gjaté
zbatimit t€ punimeve, operatori ekonomik t€ keté né dispozicion personel té afté pér té€ kryer
menjéheré ndérhyrjet teknike q€ kérkojné aftési specifike n€ pérpunimin dhe bashkimin e
elementeve metalike.

3. Teknik ndértimi: Kérkesa pér 1 (nj€) teknik ndértimi lidhet drejtpérdrejt me natyrén e punimeve
té objektit dhe me nevojén pér personel teknik qé t€ mbéshtesé drejtimin dhe zbatimin praktik té
proceseve té€ ndryshme ndértimore. Tekniku 1 ndértimit shérben si personel teknik mbéshtetés né
organizimin dhe ndjekjen e proceseve t€ punés né kantier, duke kontribuar né zbatimin praktik té
punimeve sipas projektit, preventivit dhe udhézimeve té drejtimit teknik. Né kuadér t€ objektit, ku
parashikohen punime gérmimi, pérgatitje dhe sistemim terreni, realizim shtresash, punime betoni
dhe betonarmeje, mure dhe punime té tjera ndértimore, nevojitet njé personel teknik g€ t€ ndjeké
nga afér proceset e realizimit dhe t&é bashkérendojé punén e punonjésve té specializuar. Prania e
teknikut t€ ndértimit krijon nj€ hallké té réndésishme ndérmjet drejtimit teknik dhe forcés sé€ punés
né€ kantier, duke ndihmuar n€ organizimin dhe kontrollin e proceseve t€ pérditshme t€ zbatimit.
Pér kété arsye, kérkesa pér njé teknik ndértimi €shté n€ pérputhje me natyrén e punimeve dhe me
nevojén pér njé strukturé t€ pérshtatshme té personelit né kantier.

4. Manovrator: Kérkesa pér 1 (nj€) manovrator lidhet me natyrén e punimeve g€ kérkojné
pérdorimin e mjeteve dhe makinerive t€ ndryshme pér realizimin e proceseve t€ punés. Punimet
e gérmimit, sistemimit dhe pérgatitjes s€ terrenit, si dhe proceset e transportimit, ngarkimit,
shpérndarjes dhe pérpunimit t€ materialeve, kérkojné pérdorimin e mjeteve dhe makinerive té
pérshtatshme. Pérdorimi i kétyre makinerive duhet t€ kryhet nga personel i kualifikuar, né ményré
qé t&€ garantohet realizimi i punimeve me efikasitet dhe, njékohésisht, siguria e punonjésve dhe e
personave t€ tjeré qé ndodhen né zonén e punimeve. Pér kété arsye, disponimi i njé manovratori



€shté 1 lidhur drejtpérdrejt me proceset e gérmimit, sistemimit dhe transportimit t& materialeve qé
shogérojné zbatimin e objektit.

Duke marré né konsideraté natyrén e kétij profili dhe faktin se disponimi 1 tij mund té sigurohet
edhe népérmjet kontraktimit, kriteri lejon operatorin ekonomik té sigurojé kété kapacitet
profesional sipas ményrés s€ organizimit t€ punés dhe nevojave t& kantierit.

Kéto profile jané t€ ndryshme nga personeli kryesor drejtues teknik i kérkuar né kriterin 2.3.2, pasi
kané karakter mé té specializuar dhe lidhen me zbatimin praktik t€ proceseve t€ vecanta té€ punés.
Kombinimi i tyre siguron qé operatori ekonomik t& keté né dispozicion jo vetém drejtimin teknik
té nevojshém, por edhe fuqiné punétore té specializuar pér realizimin praktik té proceseve
specifike té kontratés.

Kérkesa g€ punonjésit t€ jené té pajisur me diplom€ ose déshmi pérkatése t€ l€shuar nga
institucione t€ akredituara nga autoritetet pérgjegjése shtetérore synon té sigurojé qé personat e
deklaruar t€ kené formimin dhe kualifikimin profesional té nevojshém pér pozicionin pérkatés.
Kérkesa qé punonjésit t€ figurojné né€ listé€pagesén e shoqérisé pér muajin Korrik 2026, synon té
garantojé disponimin real té kapacitetit njerézor t& deklaruar nga operatori ekonomik.

Pér manovratorin, kriteri parashikon shprehimisht mundésiné e disponimit edhe népérmjet
kontraktimit, duke 1 dhéné operatorit ekonomik mundési fleksibiliteti né sigurimin e kétij
kapaciteti profesional, pa cenuar nevojén q€ personi i angazhuar té jeté i kualifikuar pér pérdorimin
e makinerive pérkatése.

Disponimi i punonjésve té kérkuar do t€ déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit, ndérsa verifikimi i dokumentacionit provues do té€ kryhet né pérputhje me
pércaktimet pérkatése té nenit 26 t&€ VKM-s¢€ nr. 285, daté 19.05.2021, té ndryshuar.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé fuqi punétore, pér muajin Korrik 2026, prej minimalisht 10 (dhjeté) personash.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit
minimal té punonjésve né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit.

Kriteri do té vértetohet me:

a) vértetim té léshuar nga administrata tatimore;

b) listépagesa e punonjésve, té konfirmuar nga autoritetet pérkatést, té shogéruara me formularét
e deklarimit té pagesave pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore.

Disponimi i punonjésve té kérkuar do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés té
vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 té VKM-sé nr. 285,
daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme €shté bazuar né€ pikén 4, t€ nenit té 77, t&€ Ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t€ ndryshuar ku parashikohet se ”4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.



Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vlerésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/¢, t& VKM nr. 285, daté
19.05.2021*“Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se ,,6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: ¢) fuqiné minimale punétore té operatorit
ekonomik, té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit”.
Kriteri lidhet drejtpérdrejt me natyrén, volumet dhe organizimin e punimeve té parashikuara né
specifikimet teknike.
Ky numér pérfagé€son minimumin e nevojshém pér t€ garantuar qé punimet t€ zhvillohen
paralelisht, me cilési dhe né pérputhje me kérkesat pér siguri, mjedis dhe afate. Njé numér mé i
ulét do té detyronte operatorin té kryente proceset né ményré té fragmentuar, duke rritur rrezikun
e vonesave, uljes sé€ cilésisé dhe mosrespektimit t€ kushteve teknike té kontratés.
Kérkesa qé operatori ekonomik pjes€émarrés té disponoj€, pér realizimin e punimeve objekt
kontrate, fuqi punétore prej minimalisht 10 (dhjet€) personash, €shté pércaktuar né€ funksion té
natyrés s€ punimeve, volumit t€ proceseve t€ punés, nevojés pér realizimin paralel t€ disa
proceseve né kantier dhe afatit té realizimit t€ kontratés.
Numri minimal prej 10 punonjésish nuk éshté pércaktuar si njé kérkesé e pérgjithshme pér numrin
e punonjésve té operatorit ekonomik, por si njé kapacitet minimal njerézor i nevojshém pér
organizimin dhe realizimin efektiv t€ punimeve té objektit.
Objekti “Zgjerimi i varrezave t€ fshatit Vuno” pérfshin njé séré procesesh ndértimore qé nuk
realizohen né ményré t€ njépasnjéshme vetém nga njé grup i kufizuar punonjésish, por kérkojné
angazhimin e nj€ numri t€ pérshtatshém punonjésish né kantier, n€ ményré qé proceset t€ mund té
organizohen dhe té zhvillohen sipas rendit teknologjik t€ punimeve.
Né funksion té natyrés s€ punimeve té parashikuara né preventiv, nevoja pér fuqi punétore lidhet
veganérisht me proceset € méposhtme:

a) gérmimet dhe pérgatitjen e terrenit;

b) ngarkimin, transportimin dhe sistemimin e materialeve;

c) pérgatitjen dhe realizimin e shtresave té€ ndryshme;

d) punimet me materiale inerte dhe stabilizuese;

e) realizimin e punimeve prej betoni dhe betonarmeje;

f) realizimin e mureve dhe elementeve té tjera ndértimore;

g) punimet e sistemimit dhe pérfundimit té sipérfaqeve;

h) punimet me guré natyralé dhe materiale t€ tjera t& parashikuara né preventiv;

i) punimet ndihmése dhe t€ organizimit t€ kantierit;

j)  pé€rdorimin dhe asistimin né pérdorimin e mjeteve dhe makinerive t€ nevojshme pér

zbatimin e punimeve.

Numri prej 10 punonjésish pérfagéson kapacitetin minimal njerézor t€ nevojshém pér té organizuar
punimet né ményré t€ vazhdueshme dhe pér t€ shmangur ndérprerjen e njé procesi pune pér shkak
té mungesés s€ fuqis€ punétore.
1. Pér punimet e gérmimit dhe pérgatitjes sé€ terrenit kérkohen 3 punonjés. Kéta punonjés nevojiten
pér realizimin e punéve manuale t€ shogéruara me gérmimin mekanik, pastrimin e zonés sé



ndérhyrjes, sistemimin e materialit t&€ gérmuar, nivelimin dhe pérgatitjen e sipérfages sé punés. N&
rastet kur pérdoren makineri, punonjésit jané t€ nevojshém pér asistimin e procesit, orientimin ¢
materialit, punét manuale n€ zona ku makinerit€ nuk mund t€ operojné dhe pérgatitjen e terrenit
pér fazén pasuese. Tre punonjés pér kété proces krijojné mundésiné qé puna mekanike dhe puna
manuale t€ zhvillohen n€ ményré t€ koordinuar, pa e ngarkuar té gjithé fuqiné punétore té kantierit
vetém me két€ proces.

2. Pér ngarkimin, transportimin dhe sistemimin e materialeve kérkohen 2 punonjés. K&ta punonjés
angazhohen né punét qé lidhen me l€vizjen e materialeve brenda kantierit, ngarkimin dhe
shkarkimin manual aty ku &shté e nevojshme, shpérndarjen e materialeve né zonat e punés dhe
sistemimin e tyre. Ky proces duhet t€ zhvillohet n€ koordinim me gérmimet, shtresat, betonin dhe
punimet e tjera, pasi materialet duhet t€ jené t€ disponueshme né kohén dhe vendin ku kérkohen.
Dy punonjés t& dedikuar pér kété funksion shmangin ndérprerjen e punonjésve té angazhuar né
proceset kryesore pér té kryer transportin ose sistemimin e materialeve.

3. Pér realizimin e shtresave me materiale inerte kérkohen 3 punonjés. Procesi i shtresave pérfshin
shpérndarjen e materialit, nivelimin, sistemimin manual t& sipérfaqes, korrigjimin e zonave ku
kérkohet ndérhyrje manuale dhe pérgatitjen e sipérfages pér ngjeshje. Tre punonjés jané té
nevojshém pér t€ realizuar n€ ményré t€ koordinuar kéto veprime, ndérkohé q€ makineria ose mjeti
1 ngjeshjes kryen funksionin mekanik. Pér kété arsye, edhe n€ prani t€ mjeteve mekanike, procesi
kérkon fuqi punétore t€ mjaftueshme pér pérgatitjen, shpérndarjen dhe korrigjimin e materialit.

4. Pér punimet e betonit dhe betonarmesé kérkohen 4 punonjés. Ky proces kérkon angazhim té
njékohshém t€ disa punonjésve pér pérgatitjen e zonés s€ betonimit, transportimin dhe furnizimin
me material, vendosjen, shpérndarjen, nivelimin dhe pé€rpunimin e betonit, si dhe pér punét
ndihmése t&€ lidhura me armaturén dhe kallépet, sipas elementit q€ realizohet. Katér punonjés
lejojn€ g€ nj€ pjesé€ e grupit t€ merret me furnizimin dhe pérgatitjen, ndérsa pjesa tjetér t€ kryejé
vendosjen dhe pérpunimin e betonit. Ky €shté njé proces q€ kérkon rit€ém dhe koordinim dhe nuk
éshté e arsyeshme té€ realizohet vetém nga nj€ ose dy punonjés, pasi kjo do té ulte ndjeshém ritmin
€ punés.

5. Pér realizimin e mureve kérkohen 3 punonjés. Punimet e mureve kérkojné€ puné té koordinuar
pér pérgatitjen e bazamentit, transportimin e materialeve né pikén e punés, pérgatitjen e materialit
lidhés, vendosjen e elementeve t€ murit, nivelimin dhe kontrollin e vazhdueshém t€ realizimit. Tre
punonjés mundésojné q€ ndérkohé g€ nj€ ose dy punonjés realizojné vendosjen dhe sistemimin e
elementeve t€ murit, punonjési tjetér t€ sigurojé furnizimin me material dhe punét ndihmése. Kjo
ményré organizimi shmang ndérprerjen e vazhdueshme t€ punés s€ muratorit pér té€ siguruar
materiale.

6. Pér punimet me guré natyralé kérkohen 3 punonjés. Punimet me guré kérkojné angazhim té
konsiderueshém manual pér pérzgjedhjen, transportin, vendosjen, pozicionimin, pérshtatjen dhe
sistemimin e guréve. Tre punonjé€s jané€ t€ nevojshém pér t€ siguruar vazhdimésiné€ e procesit, pasi
nj€ pjesé e grupit duhet t€ merret me furnizimin dhe pozicionimin e guréve, ndérsa pjesa tjetér me
vendosjen dhe pérpunimin e tyre. Ky organizim &shté veganérisht i nevojshém pér t€ ruajtur ritmin
e punimeve dhe pér t€ shmangur kohén e humbur nga mungesa e materialit né pikén e punés.

7. Pér punimet e sistemimit dhe pérfundimit kérkohen 2 punonjés. Kéta punonjés nevojiten pér
nivelimin dhe sistemimin e sipérfageve, pastrimin e zonave té punés, korrigjimin e elementeve té
pérfunduar, largimin e materialeve té tepérta dhe kryerjen e punimeve manuale t€ nevojshme pér



pérfundimin e objektit. Kéto punime duhet t& realizohen né€ ményré t& vazhdueshme gjaté fazave
té ndryshme té zbatimit dhe jo vetém né fund té kontratés, pasi sistemimi 1 njé zone €shté shpesh
kusht pér vijimin e punimeve né zonén pasuese.

8. Pér punét ndihmése dhe organizimin e kantierit kérkohen 1 punonjés. Ky punonjés nevojitet pér
puné t€ ndryshme mbéshtetése, pérfshiré sistemimin e mjeteve dhe materialeve, pastrimin e zonave
té punés, asistimin e proceseve mekanike, largimin e mbetjeve dhe kryerjen e punéve té tjera
manuale g€ jané t€ domosdoshme pér funksionimin e rregullt t€ kantierit. Kéto detyra jané té
vazhdueshme dhe nuk mund té neglizhohen, pasi mungesa e tyre ndikon né€ organizimin dhe ritmin
€ punimeve.

Nga analiza e mésipérme rezulton se numri i punonjésve t€ nevojshém pér proceset individuale
€shté mé 1 madh se 10 nése t€ gjitha proceset do t& zhvilloheshin njékohésisht. Kjo nuk pérbén
kontradikt€ me kérkesén pér minimalisht 10 punonjés, pasi numrat e mésipérm pérfaqésojné
nevojén e fuqisé punétore pér secilin proces kur ai &shté né fazén aktive dhe jo njé kérkesé qé té
gjithé punonjésit e secilit proces té jené t€ ndryshém dhe t€ angazhuar njékohésisht gjaté gjithé
periudhés s€ kontratés.

Né praktiké, fuqia punétore prej 10 punonjésish riorganizohet dhe rialokohet sipas fazés sé
punimeve. Pér shembull, gjaté fazés sé gérmimeve mund t€ angazhohen 3 punonjés né gé€rmime,
2 punonjés né transport dhe sistemim materialesh, 3 punonjés né pérgatitjen e shtresave dhe 2
punonjés né€ punét ndihmése dhe sistemimin e kantierit. Né kété ményré arrihet pérdorimi i ploté i
fuqisé punétore pa pasur nevojé pér njé numér té veganté punonjésish pér ¢do proces.

N¢ fazén e betonit dhe betonarmesé, organizimi mund té ndryshojé, duke angazhuar 4 punonjés
né procesin e betonimit dhe betonarmimit, 2 punonjés n€ furnizimin dhe transportin e materialeve,
2 punonjés né pérgatitjen dhe sistemimin e zonave t€ punés dhe 2 punonjés né proceset e tjera
mbéshtetése. Kjo siguron qé procesi kryesor t€ mos ndérpritet pér mungesé t€ materialeve apo té
punéve ndihmése.

Né fazén e realizimit t€ mureve dhe punimeve me guré, fugia punétore mund té riorganizohet duke
angazhuar 3 punonjés n€ muraturé, 3 punonjés né punimet me guré, 2 punonjés né transportin dhe
furnizimin me materiale dhe 2 punonjés né sistemimin dhe punét ndihmése. Késhtu, numri
minimal prej 10 punonjésish mundéson realizimin e proceseve t€ ndryshme né ményré té
koordinuar dhe, kur kushtet teknike e lejojn€, paralelisht.

Né fazén pérfundimtare, fugia punétore mund té rialokohet n€ ményré q€ 3 punonjés t€ angazhohen
né€ punimet e sistemimit, 3 punonjés né punimet pérfundimtare dhe korrigjimet, 2 punonjés né
transportin dhe largimin e materialeve dhe mbetjeve dhe 2 punonjés né punét ndihmése dhe
organizimin e kantierit.

Pér kété arsye, kérkesa pér minimalisht 10 punonjés duhet interpretuar si kérkesé qé operatori
ekonomik t& disponojé njé bazé minimale prej 10 punonjésish té afté pér t'u organizuar dhe
rialokuar sipas fazave dhe nevojave t€ punimeve.

Kjo ményré organizimi €sht€ e domosdoshme pér t€ garantuar vazhdimésiné e punimeve, pér té
shmangur ndérprerjet ndérmjet proceseve, pér té siguruar furnizimin né koh€ me materiale dhe pér
té mundésuar realizimin e disa proceseve né ményré té€ koordinuar.

Né pérfundim, kérkesa pér 10 (dhjeté) punonjés Eshté pércaktuar si kapacitet minimal njerézor pér
realizimin e kontratés dhe lidhet drejtpérdrejt me natyrén e punimeve, proceset konkrete té



ndértimit, nevojén pér puné manuale, pérdorimin e makinerive, furnizimin dhe sistemimin e
materialeve, organizimin e kantierit dhe respektimin e afatit t€ realizimit.

Numri prej 10 punonjésish pérbén njé prag minimal té arsyeshém pér t€ garantuar qé operatori
ekonomik t€ ket€é mundési reale t€ organizojé fuqin€ punétore sipas fazave té zbatimit dhe t&
realizoj€ objektin “Zgjerimi i varrezave t€ fshatit Vuno” n€ ményré t€ vazhdueshme, t€ koordinuar
dhe né pérputhje me kérkesat teknike dhe kontraktore.

Pér té déshmuar kété kapacitet, operatorét ekonomiké vetédeklarojné disponimin e fuqisé punétore
né formularin pérmbledhés t€ vetédeklarimit, ndérsa dokumentacioni provues, pérfshiré vértetimin
e administratés tatimore, list€pagesat dhe dokumentet pérkaté€se té deklarimit té sigurimeve
shogérore dhe shéndetésore, verifikohet né pérputhje me pércaktimet e nenit 26 t&€ VKM-sé nr.
285, dat€ 19.05.2021, “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”, t€ ndryshuar.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té disponojé mjetet dhe
pajisjet e méposhtme:

‘Nr. HA/[jetet/Pajisjet HSasia HGjendja ’
‘1 HKamion me kapacitet mbajtés mbi 3.5 ton Hl copé HNé pronési ose me qira ’
‘2 HEskavator me zinxhiré Hl copé HNé pronési ose me qira ’
‘3 HFadromé me goma H] copé HNé pronési ose me qira ‘
‘4 HBetonieré' kantieri H] copé HNé pronési ose me qira ’
‘5 HMatrapik Hl copé HNé pronési ose me qira ’

Pér mjetet né pronési duhet té paraqiten:
a) dokumenti qé vérteton pronésiné e mjetit;
b) leja e qarkullimit;
¢) certifikata e kontrollit teknik;
¢) siguracioni i mjetit, i vlefshém.
Pér mjetet e deklaruara me qira duhet té paragqiten:
a) kontrata noteriale e qgirasé, e vliefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés;
b) dokumenti qé vérteton pronésiné e mjetit;
¢) leja e qarkullimit;
¢) certifikata e kontrollit teknik;
d) siguracioni i mjetit, i viefshém.
Pér mjetet e deklaruara qé transportojné mallra té klasifikuara si té rrezikshme sipas legjislacionit
né fuqi, duhet té paragqitet certifikata pér transport mallrash té rrezikshém, e léshuar nga
institucionet pérkatése dhe e viefshme.
Pér pajisjet teknike né pronési duhet té paragqitet kontrata e shitblerjes ose fatura tatimore e
blerjes, si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes.
Kur pajisjet jané marré me qira, duhet té paraqitet:
e kontrata e qirasé;
e kontrata e shitblerjes ose fatura tatimore e blerjes;
o dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes.
Pér mjetet dhe pajisjet teknike té deklaruara, operatori ekonomik duhet té paraqgesé foto té garta
pér secilin mjet dhe pajisje. Né rastin e mjeteve té targuara, duhet té jeté e dukshme né njé foto té



vetme si mjeti, ashtu edhe targa e tij.
Operatori ekonomik duhet té paraqgesé:
o deklaraté pér pranimin e verifikimit t¢ mjeteve dhe pajisjeve nga Autoriteti Kontraktor né
¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés,
o deklaraté gé mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera
dhe nuk jané deklaruar né procedura té tjera té shpallura fituese;
e deklaraté mbi vendndodhjen e mjeteve dhe pajisjeve, me qéllim verifikimin nga Autoriteti
Kontraktor.
Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve té kérkuara do té déshmohet népérmjet formularit pérmbledhés
té vetédeklarimit. Pér dokumentacionin provues zbatohen pércaktimet e nenit 26 t¢ VKM-sé nr.
285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né€ pikén 4, t€ nenit t€ 77, t€ ligjit Nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” t& ndryshuar, ku parashikohet se 4. Né lidhje me aftésité
teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné
se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.
Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té kené
njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e
zbatuara né té shkuarén.
Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin vierésohet
né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe
personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga autoriteti ose enti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés” dhe nenin 39, pika 6/d, t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021“Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” t€ ndryshuar, ku parashikohet se 6.
Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: d) mjetet e pajisjet teknike, té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit, qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion
operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén”.
Neépérmjet késaj kérkese, operatorét ekonomiké duhet t€ déshmojné g€ kan€ mjetet e pajisjet
teknike, t€ nevojshme pér ekzekutimin e objektit t& prokurimit, qé kané€ né dispozicion apo qé
mund t’u vihen né dispozicion me géllim permbushjen me sukses t€ kontratés objekt prokurimi.
Lloji dhe numri 1 mjeteve/makinerive t€ nevojshme pér realizimin e kontratés €shté pércaktuar
duke u bazuar né zerat e preventivit dhe specifikimeve teknike. Cdo mjet 1 kérkuar pérkon me
proceset ndértimore sipas z€rave pérkatés t€ preventivit. Pércaktimi i paisjeve dhe makinerive
€shté béré duke marré né€ konsideraté volumet e punimeve pér secilin z€ pune mbéshtetur kjo né
VKM Nr. 629 daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve t€ ¢gmimeve t€ punimeve t€ ndértimit
dhe analizat teknike té tyre” (ndryshuar me VKM nr. 631, dat€ 26.10.2018), si dhe hapésirat fizike
rreth objektit, mundésive t€ manovrimit me mjete t€ rénda, urbanizimit pér efekt t€ zhurmave dhe
ndotjes etj.
Kérkesa g€ operatori ekonomik pjes€marrés t& disponojé mjetet dhe pajisjet e pércaktuara né
kriterin e kualifikimit &shté pércaktuar né funksion té natyrés, kompleksitetit dhe ményrés sé
realizimit t&€ punimeve objekt kontrate, si dhe pér t€ garantuar qé operatori ekonomik té keté



kapacitetet teknike dhe logjistike t€ nevojshme pér realizimin e punimeve brenda afatit té
pércaktuar dhe sipas kérkesave t€ dokumentacionit teknik.

Punimet e parashikuara n€ preventiv pérfshijné ndér té tjera punime gérmimi me eskavator,
punime dheu dhe transport t€ materialeve t€ ndértimit dhe té dheut, punime mbushjeje dhe
sistemimi t€ trupit t€ rrugés, realizim té shtresave me materiale t€ ndryshme dhe shtres€ betoni,
ndértim t€ mureve prej guri mbajtés dhe themeleve, prerje dhe sistemim té€ peméve, punime té
konstruksioneve metalike t€ thjeshta, lyerje dhe bojatisje t€ konstruksioneve metalike, prishje té
mureve prej guri, si dhe punime pér vendosjen e shtyllave dhe ndricuesve, shtrimin e kabllove dhe
vendosjen e tubacioneve plastike mbrojtése.

N¢ kété kuadér, mjetet dhe pajisjet e kérkuara jané t€ lidhura drejtpérdrejt me proceset teknologjike
té parashikuara dhe jan€ si mé poshté:

1. Kamion me kapacitet mbajtés mbi 3.5 ton — 1 copé

Kérkesa pér kamion €shté e nevojshme pér realizimin e punimeve qé lidhen me transportin dhe
largimin e materialeve t€ gérmuara, dheut, materialeve t€ ndértimit dhe materialeve t€ tjera té
nevojshme pér realizimin e kontratés.

Duke gené se preventivi pérfshin punime gérmimi, transport dhe sistemim té materialeve, njé mjet
transporti me kapacitet mbi 3.5 ton &shté i nevojshém pér té siguruar transportin e materialeve né
ményré t€ vazhdueshme dhe efikase, duke shmangur ndérprerjet e procesit t€ punés dhe duke
mundésuar realizimin e punimeve sipas grafikut t€ zbatimit.

2. Eskavator me zinxhiré — 1 copé

Eskavatori me zinxhiré kérkohet pér realizimin e punimeve t€ gérmimit dhe punimeve t€ dheut té
parashikuara né preventiv.

Ky mjet éshté i domosdoshém pér gérmimet pér themele, gérmimet pér realizimin dhe sistemimin
e trupit t€ rrugés, punimet e hapjes dhe profilimit t€ terrenit, si dhe pér ngarkimin dhe manipulimin
e materialeve té€ gérmuara.

Pérdorimi i eskavatorit me zinxhiré €shté vecanérisht i pérshtatshém pér punime né terrene té
ndryshme dhe pér zona ku kérkohet stabilitet dhe kapacitet 1 larté pune gjaté gérmimit dhe
sistemimit t€ materialit.

3. Fadromé me goma — 1 copé

Fadroma me goma €shté kérkuar pér kryerjen e punimeve t€ ngarkimit, transportit n€¢ distanca té
shkurtra dhe shpérndarjes s€ materialeve t€ gérmuara dhe té materialeve t€ ndértimit. Kjo pajisje
lidhet me zérat e preventivit qé kané t&€ b&jné me punimet e dheut, mbushjet me material té
gérmuar, sistemimin e trupit t€ rrugés, pérhapjen dhe manipulimin e materialeve té shtresave, si
dhe me ngarkimin e materialeve pér transport. Fadroma siguron fleksibilitet dhe shpejtési né
l€vizjen e materialeve n€ kantier dhe ploté€son funksionin e mjeteve té tjera té rénda té kérkuara
pér realizimin e punimeve.

4. Betonieré kantieri — 1 copé

Betonierja e kantierit kérkohet pér pérgatitjen dhe furnizimin me beton gjaté realizimit t€ punimeve
té parashikuara né preventiv. Ajo lidhet vecanérisht me realizimin e shtres€s s€ betonit, themeleve
dhe elementeve té tjera prej betoni ¢ mund t€ jené€ pjes€ e punimeve t€ ndértimit dhe sistemimit
té parashikuara né projekt. Disponimi i betonieres n€ kantier mundéson pérgatitjen e betonit prané
frontit t€ punimeve, duke siguruar vazhdimésiné e procesit teknologjik dhe pérshtatjen e prodhimit
me nevojat konkrete t€ punimeve.



5. Matrapik — 1 copé

Matrapiku éshté kérkuar pér realizimin e punimeve t€ prishjes té parashikuara né preventiv,
vecanérisht pér prishjen e mureve prej guri dhe punime t€ tjera té ngjashme qé kérkojné thyerje,
c¢cmontim ose heqje t€ materialeve ekzistuese. Pérdorimi i késaj pajisjeje mundéson realizimin e
punimeve té prishjes né ményré mé t€ shpejté dhe efikase dhe &shté i pérshtatshém pér ndérhyrje
né struktura ekzistuese prej guri dhe materiale t€ ngjashme.

Kérkesa pér disponimin e 1 (nj€) kamioni me kapacitet mbajtés mbi 3.5 ton, 1 (nj€) eskavatori me
zinxhiré, 1 (nj€) fadrome me goma, 1 (nj€) betoniere kantieri dhe 1 (nj€) matrapiku &éshté
pércaktuar mbi bazén e nj€ lidhjeje t&€ drejtpérdrejté€ ndérmjet mjeteve/pajisjeve té kérkuara dhe
proceseve t€ punés té parashikuara né€ preventiv.

Kérkesa pér kéto mjete dhe pajisje synon garantimin e kapacitetit real teknik dhe operacional té
operatorit ekonomik pér té€ realizuar punimet e gé€rmimit, transportit dhe manipulimit té
materialeve, punimet ¢ dheut dhe sistemimit, punimet e betonit dhe themeleve, si dhe punimet e
prishjes, duke siguruar organizimin e pérshtatshém té kantierit dhe respektimin e afateve té
realizimit t€ kontratés.

Argumentimi i specifikimeve teknike:

Specifikimet teknike, relacioni teknik, preventivi i punimeve, vizatimet teknike, profilet
karakteristike, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit t€ punimeve pér objektin “Zgjerimi 1
varrezave t& fshatit Vuno” jan€ hartuar nga projektuesi i licencuar, né pérputhje me kérkesat e
Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar, legjislacionin né fuqi pér planifikimin
dhe zhvillimin e territorit, aktet nénligjore né fuqi pér projektimin dhe zbatimin e punimeve té
ndértimit, standardet teknike shqiptare dhe europiane, si dhe rregullat e praktikés s€ miré
inxhinierike.

Objekti 1 investimit konsiston né zgjerimin dhe sistemimin e sipérfaqes s€ varrezave té fshatit
Vuno, népérmjet realizimit t€ ndérhyrjeve t€ nevojshme infrastrukturore, konstruktive dhe
funksionale, me qéllim krijimin e hapésirave té reja dhe t€ pérshtatshme pér funksionimin e
varrezave, pérmirésimin e aksesit dhe sistemimit té terrenit, garantimin e qéndrueshmérisé sé
elementeve mbajté€se dhe pérmirésimin e ndri¢imit t&€ zonés.

Hartimi 1 dokumentacionit teknik €shté mbéshtetur né karakteristikat e terrenit dhe gjendjen
ekzistuese té€ zoné€s, si dhe n€ nevojén pér realizimin e punimeve t€ gé€rmimit, sistemimit,
mbushjes, ndértimit t€ elementeve mbajtése, prishjes sé elementeve ekzistuese dhe realizimit t&
elementeve té€ reja konstruktive dhe infrastrukturore. Dokumentacioni pércakton ményrén e
realizimit t€ proceseve t€ punés, parametrat tekniké, materialet dhe kérkesat q€ duhet té
respektohen gjaté zbatimit té€ kontratés.

Referuar preventivit t€ punimeve, objekti pérfshin punime gérmimi me mjete mekanike, punime
dheu, ngarkim, transport dhe sistemim té€ materialeve t€ gérmuara dhe materialeve té€ ndértimit,
mbushje me material t€ gérmuar né trupin e rrugés dhe né€ zonat e pércaktuara nga projekti, si dhe
realizimin e shtresave konstruktive dhe shtresave prej betoni sipas kuotave dhe parametrave
tekniké t€ pércaktuar né projekt.

Njé pjesé e réndésishme e punimeve lidhet me realizimin e mureve mbajtése prej guri dhe
themeleve t€ tyre. Kéto punime jané t€ nevojshme pér stabilizimin e terrenit, kufizimin dhe
mbajtjen e masave t€ dheut, si dhe pér krijimin e kushteve té pérshtatshme pér sistemimin dhe



zgjerimin e sipérfaqges s€ varrezave. Muret prej guri dhe themelet duhet t€ realizohen sipas
dimensioneve, kuotave, detajeve konstruktive dhe kérkesave t& pércaktuara né dokumentacionin
teknik té€ projektit.

Punimet e gérmimit me mjete mekanike jané parashikuar pér krijimin e kuotave dhe hapésirave té
nevojshme pér realizimin e themeleve, mureve mbajtése, shtresave té reja dhe elementeve té tjera
té parashikuara né projekt. Gérmimet duhet t€ kryhen né ményré té kontrolluar, duke respektuar
kuotat dhe profilin e projektuar dhe duke shmangur démtimin e elementeve ekzistuese qé€ do té
ruhen.

Materialet e rezultuara nga gérmimet dhe punimet e prishjes duhet t& ngarkohen, transportohen
dhe sistemohen ose largohen né pérputhje me pércaktimet e projektit dhe legjislacionit né fuqi.
Transporti 1 materialeve €shté pjes€ e réndésishme e organizimit té kantierit, pasi realizimi i
punimeve kérkon menaxhimin e vazhdueshém té materialeve té gérmuara dhe t€ materialeve té
nevojshme pér ndértim.

Punimet e mbushjes me material t& gérmuar né trupin e rrugés dhe né zonat e pércaktuara nga
projekti jan€ parashikuar pér sistemimin e terrenit dhe krijimin e bazamentit té pérshtatshém pér
shtresat ¢ mévonshme. Materiali duhet t€ vendoset, shpérndahet, nivelohet dhe ngjeshet né
pérputhje me kérkesat teknike dhe kuotat e projektit, n€ ményré qé t€ sigurohet géndrueshméria e
terrenit dhe e elementeve g€ do t€ realizohen mbi té.

Punimet e betonit jané parashikuar pér realizimin e elementeve t&€ ndryshme konstruktive dhe té
shtresave prej betoni té pércaktuara né preventiv. Pérgatitja, transporti, vendosja dhe pérpunimi i
betonit duhet t& kryhen sipas kérkesave t€ projektit dhe specifikimeve teknike, duke garantuar
parametrat e kérkuar t€ rezistencés, qéndrueshmérisé dhe jetégjatésisé.

N¢ kuadér t€ punimeve jané parashikuar gjithashtu punime pér prerjen dhe sistemimin e peméve.
Kéto ndérhyrje jané t€ nevojshme pér pastrimin dhe pérgatitjen e sipérfageve ku do t€ zhvillohen
punimet, si dhe pér garantimin e kushteve t€ pérshtatshme pér realizimin e zgjerimit dhe sistemimit
té territorit t€ varrezave. Prerja dhe sistemimi i peméve duhet t€ kryhet né ményré té€ kontrolluar,
duke respektuar elementet q¢ do té ruhen dhe duke garantuar pastrimin e ploté t€ zonave té
ndérhyrjes.

Pér realizimin e elementeve funksionale té€ objektit jan€ parashikuar edhe punime pér furnizimin,
montimin dhe vendosjen e konstruksioneve metalike té thjeshta. K€to elemente duhet té realizohen
sipas dimensioneve, formés, ményrés s€ fiksimit dhe detajeve t€ pércaktuara né€ vizatimet teknike
dhe specifikimet pérkatése.

Konstruksionet metalike t€ parashikuara duhet té trajtohen dhe t€ mbrohen nga korrozioni
népérmjet punimeve té pérgatitjes sé sipérfages dhe bojatisjes, sipas kérkesave teknike té projektit.
Pérgatitja e sipérfageve metalike, aplikimi i shtresave mbrojtése dhe bojatisja duhet t€ realizohen
né ményré t€ tillé q€ t€ garantohet mbrojtja e elementeve dhe jetégjatésia e tyre né kushtet e
ekspozimit né ambient té jashtém.

N¢ preventiv jané parashikuar edhe punime prishjeje t€ mureve prej guri ekzistues. Kéto punime
do té realizohen né zonat ku elementet ekzistuese nuk pérputhen me zgjidhjen e re té projektit ose
pengojné realizimin e zgjerimit dhe sistemimit t€ varrezave. Prishjet duhet t€ kryhen né ményré té
kontrolluar, duke shmangur démtimin e elementeve q€ do té ruhen dhe duke siguruar ngarkimin,
transportin dhe sistemimin e materialeve té rezultuara.



Njé komponent tjetér 1 réndésishém 1 objektit €shté instalimi 1 sistemit t€ ndrigimit. Punimet
pérfshijné furnizimin dhe vendosjen e shtyllave t€ ndri¢imit, instalimin e ndriguesve, shtrimin dhe
lidhjen e kabllove elektrike, si dhe vendosjen e tubacioneve plastike mbrojté€se pér instalimet
elektrike. K&to punime duhet té realizohen sipas skemave, pozicioneve, seksioneve dhe detajeve
té pércaktuara né projektin elektrik dhe dokumentacionin teknik.

Shtyllat e ndri¢cimit dhe ndriguesit duhet t€ jené t€ pérshtatshém pér pérdorim né ambiente té
jashtme dhe t€ plotésojné kérkesat teknike t€ pércaktuara né projekt. Kabllot elektrike duhet té
kené karakteristikat e pércaktuara né projekt dhe t€ vendosen né ményré t€ mbrojtur, ndérsa
tubacionet plastike duhet t€ sigurojné mbrojtjen mekanike t€ instalimeve dhe géndrueshmériné e
tyre gjaté periudhés s€ pérdorimit.

Cdo z€ 1 preventivit éshté pércaktuar mbi bazén e projektit teknik dhe matjeve pérkatése, duke
specifikuar sasing, njésin€ e matjes dhe karakteristikat e procesit t€ punés ose materialit qé do t&
pérdoret. Preventivi pérbén bazén ekonomike té€ procedurés sé prokurimit dhe mundéson qé
operatorét ekonomiké t€ pérgatisin ofertat e tyre mbi nj€ bazé té njéjté teknike dhe financiare, duke
siguruar krahasueshmériné e ofertave.

Specifikimet teknike pércaktojné kérkesat minimale pér materialet, elementet konstruktive dhe
instalimet g€ do t€ pérdoren né€ realizimin e objektit. Materialet e pérdorura, pérfshiré materialet e
mbushjes, gurin pér muret mbajtése, betonin, elementet metalike, materialet mbrojtése dhe té
bojatisjes, shtyllat, ndricuesit, kabllot dhe tubacionet plastike, duhet t€ jené t€ pérshtatshme pér
pérdorimin e parashikuar dhe té plotésojné kérkesat teknike dhe dokumentacionin pérkatés té
konformitetit dhe cilésisé, sipas legjislacionit né fuqi.

Vizatimet teknike, profilet karakteristike dhe detajet konstruktive jan€ hartuar me njé nivel té
pérshtatshém detajimi pér t€ mundésuar interpretimin e njéjt€ t€ punimeve nga operatorét
ekonomiké dhe nga personeli pérgjegjés pér zbatimin dhe kontrollin e tyre. Ato pércaktojné kuotat,
dimensionet, seksionet, nivelet e gérmimit dhe mbushjes, pozicionet dhe pérmasat e mureve
mbajtése, themeleve, shtresave, elementeve metalike dhe komponentéve t€ sistemit t€ ndrigimit.
Pércaktimi i sakté 1 kuotave dhe niveleve t€ terrenit, thellé€sive t€ gérmimeve, dimensioneve té
themeleve dhe mureve mbajtése, trashésive té shtresave dhe pozicionimit t€ elementeve té
ndri¢cimit €sht€ 1 nevojshém pér t€ garantuar gqéndrueshméring, sigurin€, funksionalitetin dhe
jetégjatésin€ e objektit t&€ pérfunduar.

Grafiku 1 ekzekutimit t€ punimeve €shté hartuar duke marré n€ konsideraté varésin€ teknologjike
ndérmjet proceseve t€ ndryshme. N& ményré té pérgjithshme, punimet parashikohet t€ fillojné me
pérgatitjen dhe pastrimin e zonave té ndérhyrjes, prerjen dhe sistemimin e peméve, punimet e
prishjes dhe gérmimit, vijojné€ me ngarkimin, transportin dhe sistemimin e materialeve, realizimin
e mbushjeve dhe sistemimin e terrenit, ndértimin e themeleve dhe mureve mbajtése prej guri,
realizimin e shtresave dhe elementeve prej betoni dhe mé pas me instalimin e konstruksioneve
metalike dhe sistemit té ndri¢imit.

Kjo renditje teknologjike synon té sigurojé vijueshmériné e punimeve, té€ shmangé ndérhyrjet e
panevojshme ndérmjet proceseve té€ ndryshme dhe t€ krijojé kushtet pér realizimin e ¢do faze né
pérputhje me kérkesat e projektit dhe brenda afatit kontraktor.

Dokumentacioni teknik €shté hartuar né ményré qé t€ siguroj€ njé kuptim té ploté dhe té njéjté té
objektit t& prokurimit nga t€ gjithé operatorét ekonomiké, duke shmangur paqartésité dhe



interpretimet subjektive. Specifikimet teknike jané formuluar mbi baza objektive dhe funksionale
dhe nuk synojné favorizimin e ndonjé operatori ekonomik, marke apo prodhuesi té caktuar.

N¢ ¢do rast kur né dokumentacionin teknik pérmendet ndonjé standard, produkt ose karakteristiké
specifike, ajo duhet té kuptohet e shogéruar me shprehjen “ose ekuivalente”, n€ pérputhje me
legjislacionin né fuqi pér prokurimin publik.

Hartimi i dokumentacionit teknik €shté béré né pérputhje me nenin 4, pika 38/b dhe nenin 36 té
Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar, si dhe me nenin 40 t&€ VKM-sé nr. 285,
dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, t& ndryshuar, duke respektuar
kérkesat pér qartésin€, objektivitetin dhe proporcionalitetin e specifikimeve teknike dhe duke
garantuar akses t€ barabarté pér operatorét ekonomikeé.

Njékohésisht, dokumentacioni teknik €shté hartuar duke respektuar parimet e pércaktuara né nenin
2 t& Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, té ndryshuar, pérkatésisht transparencén,
proporcionalitetin, trajtimin e barabarté, mosdiskriminimin, konkurrencén efektive dhe pérdorimin
me efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencé t€ fondeve publike.

Né pérfundim, Autoriteti Kontraktor vleréson se specifikimet teknike, preventivi, relacioni teknik,
vizatimet, profilet, detajet konstruktive dhe grafiku i ekzekutimit pér objektin “Zgjerimi 1
varrezave t& fshatit Vuno” pérb&jné njé dokumentacion teknik té ploté dhe t&€ mjaftueshém pér
zhvillimin e procedurés sé prokurimit dhe realizimin e punimeve.

Dokumentacioni pércakton gart€ punimet e gé€rmimit, transportit dhe sistemimit t& materialeve,
punimet e mbushjes dhe pérgatitjes sé€ terrenit, realizimin e themeleve dhe mureve mbajtése prej
guri, punimet e betonit, prishjet e elementeve ekzistuese, prerjen dhe sistemimin e peméve,
realizimin e konstruksioneve metalike, punimet e mbrojtjes dhe bojatisjes s€ tyre, si dhe instalimin
e shtyllave, ndriguesve, kabllove dhe tubacioneve plastike t€ sistemit t€ ndrigimit.

Neépérmjet kétij dokumentacioni synohet garantimi 1 realizimit t€ zgjerimit t& varrezave t€ fshatit
Vuno me cilésing, sigurin€, géndrueshmérin€ dhe funksionalitetin e kérkuar, si dhe pérdorimi me
efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencé i fondeve publike, né funksion t€ interesit publik dhe té
qéllimit t€ investimit.

Gjithashtu, duke gené se punimet do té realizohen né disa procese paralele dhe brenda njé afati 3-
mujor, sistemi 1 menaxhimit té cilésisé éshté 1 nevojshém pér koordinimin dhe kontrollin efektiv
té aktivitetit ndértimor né kantier.

NJESIA E PROKURIMIT



