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FONDI SHQIPTAR
| ZHVILLIMIT

TERMAT E REFERENCES

Afati i1 realizimit té supervizionit té punimeve do té jeté i njéjté me
afatin e realizimit te punimeve nga shogéria ndértimore e cila do té
zbatojé punimet si dhe inspektimet gjaté periudhés 2 vjecare té
garancisé kur kérkohet nga investitori.

Loti 1: “Shérbimi 1 mbikgyrjes sé& punimeve per “Ndertimi i
infrastruktures se modeleve te integruara ne zona me potencial
zhvillimi, rigjenerim urban i hapesirave publike, premonada,
bulevarde, sheshe, nderhyrje ne zona turistike, etj.”

Lista e objekteve pér: Loti 1

- Ndertimi 1 infrastruktures se modeleve te integruara ne zona me
potencial zhvillimi, Bulgize.

- Ndertimi 1 infrastruktures se modeleve te integruara ne zona me
potencial zhvillimi, Divjake.

- Ndertimi 1 infrastruktures se modeleve te integruara ne zona me
potencial zhvillimi,Drenove.

- Rigjenerimi urban i1 hapesirave publike, premonada, bulevarde,
sheshe ne Rajonin
4 (Bulevardi 1 Agrumeve)

- Transformimi urban né hapésira publike kryesore Rajoni 1
(Rikualifikimi 1 zones turistike te hyrjes Shiroke-Shkoder Faza 2).
etj.

Objektivi kryesor i Mbikqgyresit

1.1 Mbikgyrési i punimeve té zbatimit té objektit ka pér g&€llim té
kontrollojé dhe té ndjeké mbarvajtjen e gjithé procesit té zbatimit
té punimeve né pérputhje me projektin, kushtet teknike té zbatimit,
specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur
parasysh afatin kohor té pércaktuar pér kryerjen e punimeve dhe
vlerén e kontratés.

Detyrat, pérgjegjésité dhe té drejtat e Mbikqgyrésit

2.1. Né realizimin e objektivave pér zbatimin e punimeve té projektit,
Mbikgyrési menjéheré mbas lidhjes sé& kontratés duhet:

e Té mbikgyré kontratén e zbatimit té punimeve né emer té Autoritetit
Kontraktor dhe té kryejé té gjitha detyrimet sipas kontratés sé
nénshkruar dhe legjislacionit né fuqgi.



Té njihet né detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike té
objektit, té hartojé programin e kontrollit pér zbatimin e projektit
dhe cilésisé sé& punimeve, si dhe zbatimit té& VNM né bazé té
standarteve té& pércaktuara me 1ligj ( sipas Ligjit Nr. 8402, dt.
10.09.1998, UKM Nr. 3, dt 15.02.2011, UKM Nr. 1, dt.22.02.2005, UKM
Nr. 2, date 13.05.2005 ).

Té paragesé prané Autoritetit Kontraktor stafin e tij mbikgyrjes, sicg
E&shté pércaktuar
né kérkesat e stafit kryesor.

Né bazé té volumit té punimeve dhe vlerés sé kontratés Mbikgyrési i
punimeve duhet té Jjeté rezident me kohé pune té ploté& né objekt,
ndérsa stafi tjetér 1 mbikgyrjes mund té jeté rezident né objekt me
kohé té pjesshme.

.2. Mbikgyrési i1 punimeve dhe stafi i tij kontraktohet nga
Autoriteti Kontraktor, duke pércaktuar detyrimet e ndérsjellta,
kushtet e punés, shpérblimin, etj.

.3Mbikgyrési vé né dijeni Autoritetin Kontraktor pér nénkontraktorét
e mundshém gé& zgjedh Sipérmaresi ( Zbatuesi i Punimeve ) né
péErputhje me kontratén e zbatimit té punimeve.

.4Mbikgyrési né fillim té punimeve né objekt, merr kontakt me
organet geverisése, né juridiksionin e té cilit ndodhet zona ku
kryhet ky objekt, dhe informon personat kryesoré pérgjegjés pér
ndértimin e kétij objekti, né pérputhje me legjislacionin né fuqgi
(Neni 9, ligji Nr.8402, dt.10.09.1998).

Detyrat e mbikqgyrésit

.1Mbikgyrési ka pér detyré:

TE béjé verifikimin e té gjithé dokumentacionit pérkates té
licencave, té autorizimeve dhe té lejeve, té cilat sipas
dispozitave né fugi duhet té merren para fillimit té& punimeve.

Té béjé verifikimin e sheshit té ndértimit, nése éshté i liré dhe
gati pér té filluar
punimet.

Té€ njihet me hollési me kontratén e zbatimit té punimeve dhe té&
gjithé akteve administrative gé& lidhen me té, si dhe njohjen e té
gjitha ndryshimeve té& mundshme té késaj kontrate me kalimin e
kohés.

Té kontrollojé vendosjen e tabelés sé identifikimit té objektit me
té dhénat e

méposhtme:

- Emértimi i objektit:
- Data e marrjes sé lejes sé& ndértimit:



- Investitori:

- Projektuesi:

- Sipérmarrési dhe drejtuesi teknik:
- Mbikgyrési:

- Afati i ndértimit té objektit:

- Vlera e objektit:

3.2 Mbikgyrési menjéheré mbas lidhjes sé& kontratés duhet

e Té& marré& masat e duhura pér siguriné& e objektit duke kontrolluar
vendosjen né objekt té tabelave pérkatese sinjalizuese, treguese e
té sigurisé, shiritave, feneréve, etj.

e Mbas verifikimit té dokumentacionit duhet té dorézoje prané
Autoritetit Kontraktor té gjithé dokumentacionin, si dhe shkresén
pér fillimin e punimeve ku té pérfshihen:

- Stafi i Sipérmarrésit

- Makinerité gé do pérdoren pér ndértimin e objektit
- Pikat e marrjes sé& léndéve té para inerte

- Zonat e ngritjes sé kantierit

e Para fillimit té punimeve verifikon té gjitha pajisjet dhe
makinerité e Sipérmarrésit,
PEr té paré nése ato 1 pérgjigjen kushteve té kontratés sé zbatimit.

e Té kontrollojé zbatimin e projektit duke u bazuar né projekt
zbatimin dhe specifikimet

teknike dhe té propozojé modifikimet, plotésimet dhe mospérputhjet,
nése ka, dhe ti propozojé Autoritetit Kontraktor zgjidhjet
konkrete.

e Té ndjeké né ményré té vazhdueshme e té kualifikuar té gjitha
proceset e punimeve

dhe dokumentacioneve gé duhen té mbahen gjaté zbatimit té punimeve,
miratimin e

analizave té vecanta, duke dhéné udhézime, porosi e urdhra pér
zbatimin me

pérpikméri e né kohé té projektit, té kushteve teknike té projektimit
dhe zbatimit té&

dispozitave pérkatése té kontratave.

e Té kontrollojé né ményré korrekte dhe té vazhdueshme piketimin e
objektit dhe ¢do material gé vendoset né vepér, ményrén e vendosjes
sé tij dhe cilésiné e tij.

e P&r c¢do punim té maskuar té béjé ( fotografimin ose regjistrim e
tij dhe té mbajé proces-verbal té firmosur prej tij dhe
Sipérmarrésit.

e Né ¢do fund dite pune té kontrollojé ditarin e punimeve dhe ta
firmosé ateé.



Té kontrollojé librezén e masave, e cila vérteton volumin e
punimeve dhe ta miratojé
ateée.

Té kontrollojé certifikatat e cilésisé sé& materialeve dhe té japé
miratimin pér vendosjen e tyre né objekt.

Gjaté zbatimit té projektit, i jep udhézime me shkrim
Sipérmarrésit, sa heré gé e sheh té nevojshme dhe Sipérmarrési
éshté i detyruar t'i zbatojé ato. Ky i fundit, ka té drejté té béjé
me shkrim vérejtjet e tij lidhur me udhézimet dhe urdhérat e marra.

Pér cdo rast, gé& gjaté zbatimit té punimeve lind nevoja e
ndryshimeve né projektin dhe preventivin e parashikuar, Mbikgyrési
i punimeve duhet t'i paragesé Autoritetit Kontraktor njé relacion
té ploté teknik, shogéruar me skicat pérkatése ku argumentohet
ndryshimi. Ndryshimi né objekt, gjaté zbatimit té punimeve, do té
béhet vetém pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor.

Né ¢do fund muaji, Mbikgyrési ka pér detyré té paragesé& prané
Autoritetit Kontraktor raport mujor té punimeve. N& kété raport
duhet té jepet njé tabllo e garté e progresit té punimeve dhe té
pagesave té kryera, realizimi 1 punimeve né vleré dhe %, afati
kohor, realizimi i financimit.

Korrespondenca ndérmjet paléve béhet gjithnjé né ményré zyrtare, me
shkrim.

.3Raporti Mujor do té pérmbajé léndén e méposhtme:

Hyrje

Informacion i pérgjithshém

Té pérgjithshme

Q€llimi i punimeve

Mbikgyrja e punimeve ndértimore

Personeli i siguruar nga Mbikqgyrési

Stafi i1 nevojshém né pérputhje me kontratén e zbatimit té punimeve
Stafi aktual

Kohégéndrimi né objekt pér secilin pjesetar té stafit mbikqgyrés
Raportimi

Kohézgjatja e shérbimit té Mbikgyrjes

Pérshkrimi i Projektit

Karakteristikat teknike dhe té dhéna pér objektin specifik
Organizimi 1 Sipérmarrésit

Sipérmarrési

Stafi prezent

Mjete dhe makineri

Kohégendrimi né objekt

Progresi Mujor

Pérshkrim té Punimeve gé jané kryer gjaté muajit ( sipas zérave dhe
piketave )



* Fotografi té progeseve té punimeve té kryera

* Fotografi té punimeve té maskuara pér c¢do punim té padukshém

* Grafiku i1 ecurisé sé punimeve

e Té aprovuara

* Té kryera

* Volumet Progresive té Punimeve Mujore

* Punimet e Aprovuara

* Certifikatat e cilésisé& dhe Provat Laboratorike

* Libreza e Masave

* Punimet e kryera por té pa aprovuara

* Situacionet mujore

* Matjet topografike

* Korrespondenca

* Proces-Verbale

* Urdhéra, Udhézime, Njoftime

* Ndryshime né Projekt - Preventiv nésé ka (té aprovuara nga

Autoriteti Kontraktor)
* Moti (kalendarik)
* Problemet gé& kané daleée
* Teknike
* Sociale

* Konkluzione

3.4 Mbikgyresi i punimeve duhet te siguroje pérdorimin e kamerave:

Autoriteti kontraktor kerkon té aplikojé kamerén né trup te mbikgyresit ose inxhinierit
resident pér té pérshpejtuar dhe pérmirésuar mbikégyrjen e punimeve né kantier. Kjo
teknologji synon té rrisé nivelet e sigurisé dhe efikasitetit né kantier, duke lejuar njé
monitorim té pérpikté té ¢cdo veprimi dhe dokumentimin e rregullt té progresit té
punimeve. Kamera né trup gjithashtu ndihmon né identifikimin e ¢do ¢éshtjeje té
mundshme né kohé reale, duke ofruar njé mjet té réndésishém pér menaxhimin e
situatave emergjente né ményré té shpejté dhe efektive.

Kamera né trup ka per gellim, pér té siguruar njé mbikéqyrje té efektshme dhe
dokumentim té procesit té punimeve né kantier, duke u pérputhur me rregullat sipas
ligjislacionit pér mbikéqyrjen me video.

Pérdorimi i késaj teknologjie synon té rrisé nivelet e sigurisé dhe té sigurojé njé
mbikéqyrje mé té avancuar té aktiviteteve né kantier. Kjo do té lejojé njé monitorim té
pérpikté té ¢cdo veprimi dhe do té ndihmojé né dokumentimin e rregullt t& progresit té
punimeve dhe né identifikimin e ¢do ¢éshtjeje té mundshme né kohé reale.
Respektimi i té drejtave té privatésisé éshté njé aspekt i réndésishém i pérdorimit té
kamerés né trup dhe do té ndiget me kujdes pér t& minimizuar ndikimin né jetén private
dhe aktivitetet e pérditshme té individéve né kantier. Kjo pérfshin informimin e ploté té
mbikéqgyrésve dhe inxhinieréve rreth instalimit dhe pérdorimit t& kamerés, si dhe
respektimin e té drejtave té tyre pér té kérkuar informacion mbi pé&rpunimin e té
dhénave personale, korrigjimin e t& dhénave né rastet e nevojshme, dhe pér té kérkuar
fshirjen e tyre né pérputhje me ligjin.



4.

¢ Instalimi dhe pérdorimi i kamerés né trup do té pérputhet me té gjitha rregulloret dhe
dispozitat ligjore pér mbrojtjen e té dhénave personale té caktuara né ligjin nr.
119/2014 “Pér té Drejtén e Informimit” dhe rregullat specifike té Legjislacioni pér
Sistemet e Mbikéqgyrjes me Video né vend.

e Mbikqyresi | punimeve duhet té marré masat e menjéhershme pér vénien né
dispozicion té Autoritetit pérgjegjés né kohé reale t& pamjeve/monitorimit té sheshit té
ndértimit (link-un dhe software/aplikacionet pérkatése) dhe té sigurohet gé nuk do té
keté ndérprerje. Mosrespektimi i kétij kushti do té rezultojé né penalitete dhe pezullimin
e sherbimit perderisa sistemi te jete funksional. Pezullimi i sherbimit ne kete rast nuk
njihet si arsye per shtyrjen e afatit.

Pérgjegjésité e Mbikqgyrésit

4.1Né fillim té punimeve Mbikqgyrési mban dhe ka pérgjegjési pér
dokumentacionin e
méposhtém:

e Vendimin e sheshit té ndértimit dhe lejen origjinale zhvillimore.

e Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sé
bashku me specifikimet
teknike.

e Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik té bazamentit
ku do té kryhen
punimet.

e Dokumentacionin pé€r realizimin e punimeve té objektit sipas
projektit, kushteve teknike té zbatimit né fugi dhe specifikimeve
teknike.

e Saktésine e vértetésiné e dokumenteve, volumet dhe cilésiné e
punimeve té
ndértimit.

e Pé&r realizimin me korrektési té kontratés sé nénshkruar midis
Sipérmarrésit dhe Autoritetit Kontraktor, pér realizimin e té
gjitha fazave té zbatimit té punimeve, respektimit té afatit té&
dorézimit si dhe té kostos sé objektit.

e Asnje punim nuk do te mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin
e Mbikgyresit. Sipermaresi duhet te njoftoje Mbikgyresin kur eshte
gati per t'u ekzaminuar prej tij.

e Ruajtjen e té gjithé dokumentacionit dhe korespondencén me
Autoritetin Kontraktor, urdhérat e ndryshme gé ai ka dhéné gjaté
zbatimit té kontratés, kundérshtité dhe kontradiktat e lindura
gjaté punés, ndérprerjet e punimeve dhe shkaget gé& i kané diktuar
kéto ndérprerje, relacionet teknike té kérkuara ose té paragitura



gjaté zbatimit, si dhe té gjitha rrethanat e nevojshme pér tv dhéné
kuadrin e ploté té té gjithé fazave té zbatimit té punimeve.

Né rast se gjaté zbatimit té kontratés kemi ndérrim te Mbikgyrésit,
pér dorézimin e gjithé dokumentacionit gé& disponon Mbikgyrési, i
gjithé dokumentacioni dorézohet me proces-verbal ku shénohen dhe
shkaget e kétij ndérrimi.

Té drejtat e Mbikqgyrésit

.1Mbikgyresi ka te drejte:

Té kérkojé largimin nga puna té Drejtuesit té Kantierit ose té
punétoréve té vecanté pér mosbindje, paaftési ose pakujdesi té
réndé&.

Té mos pranojé drejtues teknik, manovrator, punétor, etj, ngs kéta
nuk plotésojné kushtet pér té kryer detyrén e caktuar.

Té pezullojé punimet kur sheh se né objekt nuk jané marré masat e
duhura pér té siguruar punimet dhe trafikun.

Té kérkojé certifikatat e cilésisé sé& pajisjeve gé kryejné testet e
materiale.

Té kékojé dhe té asistojé né kryerjen e provave té materialeve, pér
té verifikuar cilésiné e tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né
ngarkim té Sipérmarrésit.

Té mos lejojé vendosjen né vepér té materialeve gé nuk plotesojné
kushtet e cilésisé dhe ti zévendésojé ato me materiale té tjera nga
Sipérmarrési me shpenzimet e tij.

Té kerkojé pér té gjitha makinerité gé punojné né vepér
dokumentacionet teknike pér té siguruar njé ecuri punimesh té
sigurta dhe cilésore.

Té mos lejojé pérdorimin e makinerive dhe pajisjeve té ndryshme ngs
ato jané jashté kushteve teknike.

Né rast se materialet dhe pajisjet e pérdorura nuk miratohen nga
Mbikgyrési kéto duhet té& dokumentohen me proces-verbalet e
analizave té provave, sé& bashku me aktin teknik, ku té argumentohen
shmangiet e palejuara referuar standardeve té pércaktuara né
specifikimet teknike té projekt-zbatimit.

Té kérkojé kryerjen e provave shtesé pér materialet e vendosura né
objekt, kur kéto nuk jané kryer né masen sipas véllimeve té
realizuara dhe pjesé sé léndés sé paré té furnizuar pér té
verifikuar cilésiné. Shpenzimet pér keto prova jané né ngarkim té
Sipérmarrésit.



Kur Mbikgyrési i punimeve mendon se ka demtime né konstruksion,
kérkon té béhen verifikimet pérkatése. Kur verifikimet i japin té
drejté Mbikqgyresit, shpenzimet jané né ngarkim té& Sipermaresit. Né&
rast té kundért, Sipérmarrési ka té drejté té kérkojé shlyerjen e
shpenzimeve.

Mbikgyrési i punimeve urdhéron Sipermaresin té prishé dhe té ribé&jé
me shpenzimet e tij, punime té bera jo me cilésiné e parashikuar né
projekt dhe specifikimet teknike.

Mbikgyrési i punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht
punimet, pér ekzekutim teknik té gabuar ose paaftési teknike
zbatimi, per c¢do rast, me miratimin e Autoritetit Kontraktor pér aq
kohé sa ai e konsideron té arsyeshme. Né kété rast, sipas fajit,
Mbikgyrési sé bashku me Autoritetit Kontraktor dhe Sipérmarrésin
pércaktojné zgjatjen ose jo te afatit dhe ndryshimin e shpenzimeve.

Té kontrollojé dhe autorizojé pérdorimin e fondit rezervé té
preventivuar dhe i raporton periodikisht Autoritetit Kontraktor pér
gjendjen e tij. Né& rast se Autoriteti Kontraktor ka vérejtje e
njofton Sipermarresin dhe problemi zgjidhet midis tyre.

Pér c¢do ndryshim té mundshém né objekt, Mbikgyrési i punimeve vé né
dijeni Autoritetin Kontraktor.

.2Né pérfundim té punimeve Mbikgyrési:

Merr me shkrim njoftimin pér pérfundimin e punimeve dhe vérteton né
proces-verbal datén e pérfundimit té tyre sipas projektit, té
ndryshimeve té urdhéruara dhe miratuara si dhe té kushteve té
kontrates dhe brenda 30 ditéve merr prej Kontraktorit
dokumentacionin perkates.

Sipas legjislacionit né fugi dorzon prané Autoritetit Kontraktor té
gjithé dokumentacionin pérkatés pér té cilin mban pérgjegjési té
ploté né plotésimin, saktésiné dhe vértetésiné e tij.

.3Ky dokumentacion duhet té pérmbajé

Proges-verbalin e dorzimit té& sheshit té ndértimit
Proges-verbalin pé€r fillimin e punimeve

Kontratén e Sipérmarrjes

Kontratén e Mbikgyrjes

Projekt organizimin e punimeve

Projektin teknik té zbatimit

Projektin e ndryshuar (nése ka) shogéruar me korrespondencén,
skicat pérkatése

dhe miratimet e nevojshme

Preventivin fitues

Preventivin e ndryshuar (nése ka zéra té rinj té punimeve,
negocimin e tyre)

Grafikun e punimeve

Specifikimet teknike



Azhornimin para fillimit té punimeve dhe piketimi
Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinjerik pér punime té
paparashikuara

Dokumentacionin fotografik apo video regjistruesi pér punimet e
padukshme

Proces-verbalet e c¢cdo punimi té maskuar té firmosur nga drejtuesi
teknik dhe Mbikgyrési té shogeruar me fotografi

Ditarin e objektit ku té pasqgyrohen dhe ndryshimet e urdhéruara nga
Mbikgyrési

Librezén e masave

Shkresén e Mbikgyrésit pér investitorin ku raporton pérdorimin e
fondit rezervé,

shogéruar me dokumentacionin pérkatés

Proges-verbalin e perdorimit te fondit rezerve te firmosur nga
Sipérmarrési ( drejtuesi teknik ) dhe Mbikeqgyrési

Preventivin e fondit rezervé té firmosur nga Sipérmarrési (
drejtuesi teknik ) dhe

Mbikgyrési

Situacionin e fondit rezervé té firmosur nga Sipermarresi
(drejtuesi teknik) dhe

Mbikgyrési

Certifikatat e cilésisé sé materialeve

Miratimin e materialeve té& perdorura nga Mbikqgyrési

Situacionet pjesore dhe situacioni perfundimtar

Regjistrin e kontabilitetit

Deklaratén teknike té Sipé&€rmarrésit té firmosur nga Sipé&rmarrési
dhe drejtuesi teknik

Njoftimin e sipermarresit pér pérfundimin e punimeve
Proges-verbalin e pérfundimit té punimeve té firmosur nga
Sipérmarrési dhe

Mbikgyrési, sé& bashku me matjet faktike té objektit té ndertuar
Relacionin perfundimtar té Mbikgyresit

.41 gjithé dokumentacioni duhet té keté miratimin e Mbikgyresit. Ky
dokumentacion pérgatitet e dorzohet né 3 (tre) kopje.

.5Njé kopje e té gjithe dokumentacionit dorzohet prané grupit té
kolaudimit gé& ngrihet brenda 30 diteve nga perfundimi i objektit.
Té€ gjithé dokumentat gé& dorzohen prané grupit té kolaudimit duhet
té jené origjinale.

.6 Mbikgyrési i punimeve merr pjesé né Kolaudimin e objektit dhe i
pergjigjet grupit té kolaudimit pér té gjithé dokumentacionin e
nevojshém gjaté kolaudimit té objektit dhe nénshkruan. Pas
pérfundimit té procesit té kolaudimit, Mbikgyrési i punimeve
mbéshtetur né kontratén dhe né dokumentacionin tjetér, percakton
vlerén pérfundimtare té objektit, e cila i béhet e ditur
Sipérmarrésit dhe i jepet pér té likuiduar Autoritetit Kontraktor.

Kohézgjatja e shérbimit té Mbikqgyrjes



.1Shérbimi i mbikgyrjes zgjat pér gjithé periudhén e zbatimit té
punimeve.

.2Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kérkojé largimin e
Mbikgyrésit kur vérteton mangési serioze né veprimtariné e tij si:

Mangési né plotésimin e detyrave té pércaktuara
Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre

Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me
vlera mbi ato té preventivuara, tolerim té materialeve jashté
cilésisé sé kérkuar, tolerim té punimeve jo me cilesiné e kérkuar,
tolerim té pajisjeve jashté kushteve teknike

Kur vérehen shkelje té renda té dispozitave ligjore, Autoriteti
Kontraktor ka té drejté té urdhérojé Mbikgyrésin e punimeve pér
ndérprerjen e punés deri né marrjen e masave pérkatése pér
normalizimin e gjéndjes. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund té
péErbéjné kundérvajtje administrative, vendosen sanksione né bazé té
legjislacionit né fugi.



