REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME SHKODER SH.A

Date 21.09.2026
PROCES VERBAL - Tipi i kontratés — PUNE
PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

(Ky proces verbal éshté pér efekt publikimi bashké me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI | PROKURIMIT: NDERTIMI | RRIJETIT TE UJESJELLSIT PER ZONEN E
SHIROKES. BASHKIA SHKODER.

Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj; 18 Muaj

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):

e (CPV): 45247130-0 - Punime ndértimi pér ujésjellés

VLERA E FONDIT LIMIT: 342,972,985 (treqind e dyzet e dy milion e nenteqind e
shtatedhjete e dy mije e nenteqgind e tetedhjete e pese) lek pa tvsh

Burimi i financimit: véné né dispozicion nga Buxheti i Shtetit.
Autoriteti kontraktor né kriteret e pérgjedhjes sé fituesit ka pérgjedhur si mé poshté:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto X
Sipas réndésisé:

Cmimi O pikét 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit OO pikét 20
Stafi / Organizimi i Kompanise O O pikét 15

Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social OO  pikét 10
Periudha e garancisé sé objektit OO pikét 5

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter té pércaktuar té vlerésimit.

Metodologjia e vlerésimit pér Ofertén ekonomikisht mé té favorshme bazuar né kosto



Kriteret e vlerésimit:

Teé gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen
né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& cmimit nuk do té jeté
mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100. Autoriteti kontraktor
do té vlerésojé pikét pér kriteret me vlerésim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra
pas presjes dhjetore (0,00) ndérsa pér kriteret me vlerésim absoult (kriteri 2.b , 3, 4) do té
vlerésohen me numra té ploté (0).

Kriteri:

1. Cmimi [50] piké

Operatori ekonomik duhet té detajojé dhe pérshkruajé ofertén e tij.

Pikét pér kété kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vmink1 X Pmaxk1/Ok1

Pk1 Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkt  Vlera e mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Pmaxk1 Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ox1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 piké]

Operatori ekonomik mund té propozojé duke paragitur njé grafik té detajuar gé argumenton
kohén e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori duhet té argumentojé
(né ményré pérshkrimore dhe grafike) kohén e propozuar (Jo mé shumé se 18 muaj).
Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té realizohet sipas pérshkrimit t&¢ méposhtém té ndaré
sipas nén-kritereve.

Nénkriteri:

a. Koha e realizimit té punimeve té kontratés qé pérfshin: [15 piké]

I Kohén e mobilizimit né kantier (jo me shume se 3 muaj) [2 pike].
I Grafiku i punimeve te Kontratés. [13 Pike]

*Shénim: Operatori ekonomik pér té justifikuar propozimin e kétij nénkriteri duhet
té paragesé minimalisht analizen e makinerive gé do angazhojé operatori ekonomik
pér secilin proces dhe numrin e pérafért té punonjésve té angazhuar pér ¢do proces.

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk2a= Vmink2a X Pmaxk2a/Ok2a

Pk2a Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkza  Vlera e mé e ulét e kriterit gé vlerésohet

Pmaxkeza  Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Oxaa Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet



b. Faktoré favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh qé favorizojné kohén e
realizimit té punimeve [0-5 piké]

3. Stafi / Organizimi i kompanisé [15 piké]
Operatori ekonomik duhet té tregojé se do té angazhojé né kontraté staf me eksperiencé té
mjaftueshme pér té realizuar me sukses objektin e prokurimit. Pér té treguar kété fakt
operatori duhet té depozitojé pér secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kérkuar né
seksionin 2.3 / Kriteret e vecanta té kualifikimit. Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té
realizohet sipas pérshkrimit t¢ méposhtém té ndaré sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:
a. Formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca né fushen specifike [13 piké]

*Shénim: Vleresimi i ketij nenkriteri do te realizohet sipas percaktimeve me poshte:

I. Deshmi ge stafi ploteson vetem kushtet e kritereve te vecante te kualifikimit per stafin [1
pike]

I1. Deshmi ge stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal te kerkuar ne kushtet
e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

[11. Deshmi ge stafi disponon eksperience ne vite pune mbi nivelin minimal te kerkuar ne
kushtet e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike]

IV. Deshmi qe stafi disponon eksperience ne natyre/kompleksitet te ngjashme me kontraten e
prokurimit. [6 pike]

Per permbushjen e kritereve te mesiperme duhet te dorezohet CV dhe
deshmi/reference/dokumentacion te leshuar nga punedhenes te meparshem ose perfituesit.

b. Skema e organizimit té stafit e propozuar pér realizimin e kontratés objekt
prokurimi [0 - 2 piké]

*Shenim: Per permbushjen e Kkriterit te mesiperm operatori ekonomik duhet te dorezoje
organigramen e propozuar te stafit ge do te operoje ne ekzekutimin e kontrates, metodologjise te
nderveprimit midis strukturave me njera-tjetren, me mbikeqyresin e punimeve dhe Autoritetin
Kontraktor/Entin. Avantazh perbejne sistemet e brendshme te kontrollit dhe menaxhimit te
cilesise.

4. Propozimet pér uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social [0-10 piké]

Operatori ekonomik duhet té paragesé njé metodologji té garté pér minimizimin e ndikimit né
mjedis té veprés si dhe propozimet e tij pér menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té
realizohet sipas pérshkrimit té méposhtém té ndaré sipas nén-kritereve.

Nén-kriteri:
a. Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologjike (migésore me
mjedisin) / té ricikluara / eficente / materiale gé¢ minimizojné ndikimin mjedisor.



Pérdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i njé plan propozimi té
menaxhimit dhe kontrollit t&¢ minimizimit efekteve mjedisore. [0-5 piké]

b. Propozime konkrete pér pérmirésime té ekonomisé lokale té zones ku zhvillohet
projekti si njé iniciative sociale e ofertuesi népérmjet punésimeve. [0-5 piké]

5. Periudha e garancisé sé objektit [0 — 5 piké]

Vlerésimi i pikéve pér kété kriter do té realizohet sipas pérshkrimit t&€ méposhtém:
Periudha e garancisé e punimeve civile / pajisjeve (jo mé pak se 2 vjet) [0 - 5 piké]

Pikét pér kété nén-kriter pérllogariten sipas formulés:

Pks= Vminks X Pmaxks/Oks

Pks Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminks  Vlera e mé e larte e Kkriterit qé vlerésohet

Pmaxks  Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Oks Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Argumentim:
Autoritetet Ose entet kontraktore pércaktojné dhénien e kontratave publike bazuar né oferten

ekonomikishr mé té favorshme.

Oferta ekonomikisht ma e favorshme identiflkohet né barze ¢mimit ose kotos, duke pérdorur
metodeén e efektivitetit t€ kostos, si¢ jané kostot gjaté ciklit jetésor, ne pérputhje me nenin 88 te
ketij ligi, dhe mund té bazohet né raportin mé t& miré ¢mim-cilesi, gé vleresohet mbi bazén e
kritereve gé lidhen me objektin e kontratés proceduré prokruimi, duke perfshiré cilésing, aspektet
mjedisore dhe/ose sociale.

Kritere té tilla mund té perfshiiné:

a) cilésing, duke pérfshiré meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale,
aksesueshmériné. projektimin pér té gjithé perdoruesit, karakteristikat mjedisore dhe novatore, si
dhe tregtimin dhe kushtet e tij:

b) organizimin, kualifikimin dhe pérvojén e stafit qe ¢hté eméruar per té zbatuar kontraten, kur
cilésia e stafit t&é eméruar mund té keté njé ndikim domethénés né nivelin e zbatimit té kontratés;
ose

c) shérbimin pas shitjes dhe asistencén teknike, kushtet dorézimit, si, per shembull, datén e
dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e perfundimit, Elementi
kostos, gjithashtu, mund té marré formén e nie ¢mimi ose kostoje fikse, mbi bazén e cilit operatoret
ekonomikeé do té konkurrojné vetém pér kriteret e cilésiseé.

3. Kriteret pér shpalljen e kontratés fituese konsiderohen se jané té lidhura me objektin e kontratés,
kur ato lidhen me punét, furnizimet ose shérbimet gé do té ofrohen né zbatim té asaj kontrate né
cdo drejtim dhe ne ¢do fazé té ciklit té tyre jetésor, duke pérfshiré faktorét gé bejné pjesé ne:

a) procesin specifik té prodhimit, ofrimit ose tregtimit té atyre punéve, furnizimeve ose shérbimeve,
ose

b) njé proces specifik, pér njé fazé tjetér té ciklit té tyre jetésor, edhe kur keta faktoré nuk jané
piese substancés sé tyre thelbésore.

5, Autoriteti ose enti kontraktor specifikon né dokumentet e tenderit shkallén e rendésisé relative
gé i i, cdo kriteri té zgjedhur pér té percaktuar ofertén ekonomikisht mé té favorshme, me
pérjashtim té raste kur_kjo identifikohet vetém mbi bazén e gmimit.



Njésia e Prokurimit hartoj kérkesén pér Grafikun e punimeve dhe kohén e mobilizimit dhe ka
kérkuar kéte kriter 20 piké, duke vlerésuar réndésine gé ka ky element né pérfundimin e ploté dhe
realizimin sukses té cdo vepre, pasi duke ndérthurur elementin cilési, saktesi dhe precizion né
kryerjen e punimeve por edhe angazhimin realisht té té gjithé stafit, inxhinierg, tekniké, specialisté,
punétoreé té thjeshté etj, mund té arrihet gé punimet té kryhen edhe mé shpejt se koha e planifikuar
nga autoriteti kontraktor dhe njéherésh me cilésiné e duhur, duke i dhéné besimin kétij autoriteti
per angazhimin serioz dhe té operatorit ekonomik pjesémarrés cili né pérfundim do te siellé
rezultatet e kérkuara dhe té pritura nga autoriteti.

Operatori Ekonomik mund té propozojé duke paragitur njé grafik te detajuar gé argumenton kohén
e propozuar pér pérfundimin e punimeve té kontratés. Operatori Ekonomik ofertues duhet té
argumentoj né ményré pérshkrimore kohén e propozuar té kryerjes sé punimeve.

Po késhtu nié réndési e vecanté nga autoriteti kontraktor i jepet edhe elementit Stafi/ Organizimi
Kompanise, i cili vlerésohet deri né 15 pike, duke ditur gé vetm njé staf kualifikuar profesional
inxhiniero - teknik dhe me pervoién e duhur mund te sielle rezultatet e deshiruara dhe té pritra
nga autoriteti, kontraktor pér pérfundimin me sukses té objektit té prokurimit. Njé operator
ékonomik cili ka njé staf te tillé mund té konkurrojé me cilesi prané autoritetit kontraktor dhe te
permbushe te githe detyrat e projekt preventivit té parashikuar nga autoriteti kontraktor.
Operatori Ekonomik ofertues duhet té& deshmojé se do té angazhojé né kontraté njé staf me pérvojé
eksperiencé te mjaftueshme per te realizuar me sukses objektin e prokurimit.

Disa nga nénkriteret jané formimi akademik i stafit ky¢ dhe eksperienca ne fushén specifike i cili
provohet me dokumentacionin pérkatés Gjithashtu operatori ekonomik duhet té paragesé edhe
skemén e organizimit té stafit té propozuar per realizimin e kontrates, organigramen e propozuar
te stafit q¢ do té operojé né ekzekutimin e kontratés, metodologjiné e ndérveprimit midis
strukturave me njéra- tjetrén, me mbikqyrésin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor etj.

Né lidhje me Propozimet per uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, autoriteti kontraktor
ka kérkuar deri né 10 piké, duke ditur réndésiné qé ka mjedisi aktualisht dhe fakti gé ne me
veprimet apo mosveprimet tona ndikojné né mjedis dhe né komunitetin toné té pérbashkét
pozitivisht/ negativisht

Duke patur parasysh se pérvec realizimit té veprés duhet gé té aplikohet nga operatorét realizues
té punimeve edhe parandalimi, minimizimi dhe ménjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit.
Duke ditur qé nga punimet gé do té kryhen gjaté ndértimit té njé vepre mund té krijohen mbetje
inerte, detyrat kryesore qé do té keté parasysh operatori ekonomik jané ndér te tjera edhe kontrolli
i vazhdueshém i gjendjes sé mjedisit né territorin ku do té zhvillohet aktiviteti, mbajtja pastér e
gjithé territorit ku kryhet veprimtaria, respektimi dhe zbatimi i te gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne mjedis, flore dhe faune, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave pér té eleminuar
ndikimin né popullsi, shéndetin human, respektimi dhe zbatimi i té gjitha masave per té eleminuar
ndikimin ne klimé, ajér, ujé, toké etj. Né vecanti duhet ti kushtoje réndési edhe faktoréve:
Respektimi i procedurave, normave, standarteve dhe planifikimet e paragitura ne projekt gjate
realizimit te tij si dhe té kontrollojné vazhdimisht ecuriné e treguesve mjedisoré.

Per té gjitha kéto elementé operatori ekonomik pjesémarrés bén njé pasqyré té garté dhe te
detajuar gé né momentin kur ai konkuron né procedurén e prokurimit duke dhené Propozime
konkrete se si do te ndikoje né uljen e ndikimit né mjedis dhe ndikimin social, dhe mé pas autoriteti
kontraktor ben vleresimin real me pikézim té cdo operatori ekonomik ofertues.

Nenkriteret pér operatoret ekonomike pjesémarres ne kété rast dhe gé do te vlerésohen né ményré
té pikézuar nga Komisioni Vlerésimit té Ofertave i Autoritetit Kontraktor, do té iené:



Propozime konkrete pér pérdorimin e materialeve ekologike (migésore me miedisin té ricikluara/
eficente/materiale gé minimizojné ndikimin mjedisor. Perdorimi i makinerive / pajisjeve
ekologjike, Hartimi i njé plan propozimi té menaxhimit dhe kontrollit t¢ minimizimit efekteve
mjedisore Propozime konkrete pér permirésime té ekonomisé lokale té zones ku zhvillohet projekti
si nje iniciativé sociale e ofertuesit népérmjet punésimeve.

Kérkesa e mésipérme éshté pércaktuar bazuar né Nenin 45, pika 8 e VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, daté
04.09.2024).

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilésiné e punimeve té kontraktorit, duke géné se afatet mé
té gjata detyrojné kété kontraktor té kryejé punime me cilési pér mos té qené i detyruar t’i
zévendésojé apo riparojé punimet qé do té kryejé. Referuar né nenin 45 té VKM Nr. 285/2021 (i
ndryshuar), kriteri i ofertés ekonomikisht mé té favorshme bazohet né kushtet e dorézimit, si p.sh.
datén e dorézimit, procesin e dorézimit dhe periudhén e dorézimit ose periudhén e pérfundimit.
Kontraktori do té garantojé cilésiné e punimeve minimalisht pér 2 vjet. Cdo oferté e paragqitur, e
cila nuk pérmend afatin e pércaktuar, do té vlerésohet minimalisht pér njé periudhé 2 (dy) vjecare.
Cdo ofertues, i cili do té paragesé njé periudhé garancie punimesh, pér mé shumé se 2 vjet do té
vlerésohet me formulén e paragitur né nénkriteret e mésipérme.

Nié réndési e vecanté i éshté dhen edhe Periudhes sé garancisé sa objektit e cila tregon
jetegjatésine e obijektit, faktin se sa me maksimale te ieté periudha aé perfshin garancina e vepres
e deklaruar nga operatori ekonomik pjesemarrés, aq me tepér autoriteti kontraktor bindet per
angazhimin, seriozitetin dhe kapacitetin e ketij operatori ekonomik, me gellimin final realizimin
perfundimtar te vepres dhe marrien né dorézim te sai.

Autoriteti Kontraktor ndalon mbéshtetjen né kapacitet e subjekteve té tjera si mé poshté:

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti/ enti kontraktor kérkon qé detyra/puné/aspektet kritike té kontratés té
pérmbushen nga veté operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit té
operatoréve ekonomiké, pér té cilin ofertuesi nuk lejohet té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve
té tjera.

Po X Jo O

Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, qé nuk lejohet mbéshtetja:

o Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kritere te vecganta te kualifikimit, Pika 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, Shtojca 7 e DST-sé.

e Pérvoja e suksesshme né kontrata té méparshme, kérkuar sipas pikés 2.3.1 té Kapacitetit
teknik te Kritereve te veganta té Kualifikimit , té shtojcés 7 e DST-sé;

e Licenca e kérkuara sipas pikés 2.3.2/a, 2.3.2 b) , 2.3.2 ¢), d) té kapacitetit Teknik té
Kritereve té Vecanta té Kualifikimitm Shtojca 7 e DST-sé.



o Stafi Teknik i kérkuar sipas pikés 2.3.3/a, 2.3.3/b, 2.3.3/c, 2.3.3/d, 2.3.4 té Kapacitetit
Teknik té Kritereve té veganta té Kualifikimit, Shtojca 7 e DST-se.

Argumentimi ligjor: Né mbéshtetje t€ Nenit 84, pikat 6 dhe 7 té Ligjit Nr. 162, daté 23.12.2020
“Pér Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Nenit 90, pikat 5 dhe 6 t&¢ VKM Nr. 285, daté 19.05.2021
“Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar).

Autoriteti kontraktor ka vlerésuar se kapacitetet teknike dhe profesionale gé lidhen drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve kryesore nuk mund té transferohen térésisht tek subjekte té treta, pasi
kjo do té cenonte géllimin e verifikimit té aftésisé reale té operatorit ekonomik gé paraget ofertén.

Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté lejuar vetém né masén gé kéto subjekte té
marrin pérsipér realisht realizimin e pjesés pérkatése té punimeve dhe té disponojné licencat,
personelin, pajisjet dhe eksperiencén gé lidhet me zérat konkreté té preventivit gé do té
ekzekutojné. Pér kété arsye éshté kérkuar gé secili subjekt mbéshtetés ose anétar i bashkimit té
operatoréve ekonomiké té disponojé licencat pérkatése né raport me punimet qé merr pérsipér
sipas kontratés sé bashképunimit dhe ndarjes sé punimeve.

Ky kufizim mbéshtetet né faktin se:

e Licencat e ndértimit pérbéjné autorizime profesionale té lidhura me aftésiné konkrete té
subjektit pér té realizuar kategori té caktuara punimesh dhe nuk mund té pérdoren
formalisht nga njé operator gé nuk disponon kapacitetet minimale pér ekzekutimin e
kontratés.

o Drejtuesit tekniké, stafi inxhinierik dhe specialistét e kérkuar jané té lidhur drejtpérdrejt
me realizimin e punimeve té objektit dhe me mbikéqgyrjen teknike té tyre gjaté gjithé
periudhés sé zbatimit. - Pajisjet dhe materialet teknologjike té kérkuara né projekt
kérkojné njohuri té specializuara instalimi dhe pérgjegjési profesionale qé nuk mund té
garantohen nése operatori ofertues nuk disponon veté kapacitetet bazé teknike pér
realizimin e kontratés.

Pér rrjedhojé, kufizimi i mbéshtetjes né kapacitetet e subjekteve té tjera éshté vendosur pér té
garantuar qé operatori ekonomik ofertues té zotérojé veté kapacitetet kryesore dhe thelbésore pér
realizimin e kontratés, ndérsa mbéshtetja nga subjektet e tjera té shérbejé vetém si kapacitet
plotésues dhe jo si zévendésim i ploté i aftésisé teknike dhe profesionale té operatorit ofertues.

Gjithashtu, né bazé té Nenit 21 pika 2 té Ligiit N.162 / 2020 Per Prokurimin Publik, té ndryshuar,
Nenit 2, pika 2/c dhe Nenit 78, pika 2 t¢ VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave
te Prokurimit Publik”, té ndryshuar, njésia e prokurimit prané Autoritetit Kontraktor Shogeria
Rajonale Ujésjellés Kanalizimeve, Shkodwr Sh.a, ka hartuar procesverbalin pér argumentimin dhe
miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim pér procedurén e sipércituar, me
pérmbajtjen si mé poshté:

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té paragesé:
a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 8,



b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenet 82 dhe 83 té LPP, nenit 26, t& VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik i ndryshuar.

Kriteret e mésipérme jané vendosur né pérputhje me Nenin 82 “Formulari pérmbledhes i
vetdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”
si dhe né mbéshtetje t& nenit 30, pika 1, te VKM-sé Nr.285, daté 79.5.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik: citojmé Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet té kérkojé
paragitjen e sigurimit té ofertés nga ofertuesit né té gjitha llojet e procedurave té prokurimit, me
pérjashtim té procedurave té prokurimit me vieré té vogél”, Neni 82, i LPP “l. Bashké me
dorézimin e kérkesave pér pjesémarrje ose té ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojné
si prové paraprake né vend té disa vértetimeve té Iéshuara nga autoritetet publike ose palé té treta,
formularin pérmbledhés té vetdéklarimit, sipas parashikimeve té kétij ligji. Pérmbajtja e kétij
formulari pércaktohet né rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet té paragesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

Sipas pércaktimeve né Kriteret e Pérgjithshme té Perzgjedhjes / Kualifikimit pika 1 e Shtojcés 7
Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né kerkesat e pikes 1, Shtojca 7

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve té fundit 2023, 2024, 2025 té konfirmuara me
vulé prané administratés tatimore. Operatoret Ekonomikeé té cilét plotésojné sipas nenit 41 te Ligjit
Nr.10091 daté 05.03.2009 “Pér auditimin ligjor, organizimin e profesionit té ekspertit kontabél té
regjistruar dhe t€ kontabilistit t€ miratuar” t€ ndryshuar; krahas bilanceve t€ paragesin dhe raportet
e audituesit té pavarur (Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél té€ Autorizuar) pér bilancet e kétyre
viteve té konfirmuara nga administrata tatimore.

Kjo kérkesé per kualifikim, konsiderohet e pérmbushur nése né 2 (dy) bilance té njépasnjéshme,
nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ky kusht plotésohet nga secili anétar i bashkimit.

2.2.2. Kopje té deklaratave té xhiros vjetore, té realizuar nga Operatori Ekonomik ofertues gjaté
3 (tre) viteve té fundit 2023, 2024, 2025 léshuar nga Administrata Tatimore, ku xhiro mesatare e
kétyre tre viteve té jeté me vleré jo mé té vogél se vlera e fondit limit té kontratés gé prokurohet.

Kérkesa pér plotésimin e kapaciteteve financiare do té konsiderohet e pérmbushur nése operatorét
ekonomiké arrijné vlerén e xhiros minimale, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar nga
autoriteti/enti kontraktor.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké ky kriter plotésohet nga secili anétar i bashkimit
né raport me pérgindjen dhe/ose kushtet e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet té paragesé vertetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna /
Bashkia) pér shlyerjen e taksave vendore ku té pérfshihet késti pér periudhén pérkatése té maturuar
(té vitit 2026) sipas pércaktimeve té Ligjit Nr.9632 daté 30.10.2006 “Pér sistemin ¢ taksave
vendore” i ndryshuar né te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit né Qendrén
Kombétare té Biznesit. Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té
dorézojé vértetimin Iéshuar nga Bashkia ose Komuna né té cilén éshté regjistruar sipas QKB-se.



*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese. Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin,

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né Nenin 77 pika 1/b dhe 3 té Ligjit Nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik” te ndryshuar, ku pércaktohet: “I. Autoritetet ose entet kontraktore
pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: b) gjendjen ekonomike
dhe financiare; ...3. Né lidhje me situatén ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet
kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e
nevojshém ekonomik dhe financiar pér té zbatuar kontratén. P&r kété géllim autoritetet ose entet
kontraktore mund té kérkojné né veganti qé operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore
minimale té caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét
ekonomike té japin informacione né bilancet e tyre vjetore gé té tregojné raportet ndérmjet aktivit
dhe pasivit.

Né nenin 43“Kérkesat pér kapacitetet ekonomiko financiare” té VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” te ndryshuar, paragrafi 1 dhe 2
germa “b”, parashikohet: Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe
ekonomike, kérkon kopje té deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik, pér
njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare®. Vlera e xhiros minimale vjetore
gé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: b) vlerén e pérllogaritur té kontratés
ose lotit, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté dhe té ulét monetar; Nése vlerésohet,
autoriteti/enti kontraktor mund té kérkojé gé operatorét ekonomiké té japin informacione né
bilancet e tyre vjetore, pér njé periudhé maksimumi tre vitet e fundit financiare, qé té tregojné
raportet, ndérmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kérkesé konsiderohet e pérmbushur nése né dy bilance
té njépasnjéshme, nuk ka raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit. Pércaktimi i viteve té
kérkuara pér paragitien e bilanceve éshté béré duke i'u referuar legjislacionit té fushés,
konkretisht: Ligjit Nr. 8438 daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, neni 29
i tij i cili percakton:”Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore té té ardhurave té tatueshme
né formén e pércaktuar né udhézimin e Ministrit t&8 Financave né zbatim té ketij ligji.
Tatimpaguesit paragesin deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés 31 mars té vitit
pasardhés, duke paragitur né té njejtén kohé bilancin kontabél, sé bashku me anekset e tij, si dhe
cdo té dhéné tjetér té pércaktuar né Udhézimin e Ministrit té Financave né zbatim té kétij ligji;
Udhézimit té Ministrit té Financave Nr.5 daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i
ndryshuar, Pika 3.12 e tij, si dhe kérkesave ¢ Ligjit Nr. 25 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare” neni9 ku parashikohet: “Kohézgjatja e periudhés raportuese éshté 12
muaj. Periudha raportuese fillon né datén 1 janar dhe pérfundon né datén 31 dhjetor. Pérjashtimet
pér veprimtarité e vecanta, me propozimin e Késhillit Kombétar té Kontabilitetit, miratohen nga
ministri pérgjegjés pér financat”; Ligjit Nr.10091 daté 05.03.2009“Pér auditimin ligjor,
organizimin e profesionit té audituesit ligjor dhe té kontabilistit té miratuar” (i ndryshuar) neni
41 i tij, Vendimit té Késhillit té Ministrave Nr.922, daté 29.12.2014 “Pér deklarimin e detyrueshém
té deklaratave tatimore dhe té dokumenteve té tjera tatimore, vetém népérmjet formés
elektronike”. Ne keto kushte, vieresojme té kérkojme kete dokumentacion pasi tatimpaguesit
(operatorét ekonomiké) kané detyrimin té dorézojné né administratén tatimore brenda datés 31
mars té vitit pasardhés bilancin kontabél sé bashku me anekset e tij si dhe akt ekspertizen e
Ekspertit Kontabél té Autorizuar né rastet kur plotésohen kushtet e parashikuara nga ligji.



Njésia e prokurimit kerkoi edhe pagesat e taksave vendore bazuar né Ligjin Nr.9632 daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te
miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga ¢do njesi e geverisjes vendore si dhe faktit
se né zbatim té legjislacionit né fugi, Qendra Kombétare e Biznesit ka funksion té mbajé rregjistrin
tregtar dhe pér géllim té rregjistrimit fiskal, ku pércaktohen dhe vendet e ushtrimit té operatoréve
ekonomiké, duke gené se kéto té fundit kané detyrimin té paguajné té gjitha detyrimet e taksave
dhe tarifave vendore, ne vendet ge ushtrojne aktivitetin e tyre, atéheré operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té vértetojné se i kané likujduar kéto detyrime népérmjet paraqitjes sé vértetimit
té léshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

2.3 Kapaciteti teknik:
2.3.1. Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:

a. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogeél se 50% e vlerés sé pérllogaritur
té kontratés qé prokurohet (pa TVSH) dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e
shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Ose

b. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
e realizuar gjaté pesé viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés, éshté jo mé e
vogel se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet (pa TVSH).

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.
Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit/ve Ekonomike do té kryhet bazuar né
dokumentacionin e méposhtem:

Ne rast se punimet jane kryer me ente publike:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme te realizuar me ente publike, duhet te
paragese Kontratén e Sipérmarrjes; formular vleresimi leshuar nga Investitori sipas Shtojces
9;situacion perfundimtar pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve;Faturat Tatimore
té deklaruara né organet tatimore; Aktin e Kolaudimi; dhe Certifikatén e marrjes né dorézim té
pérkohshém/pérhershém .

Formulari i vlerésimit duhet té pércaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes sé punéve, faktin nése
kontrata éshté realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj.

Ne rast se punimet jane kryer me sektorin privat:

Operatori Ekonomik, si déshmi pér pérvojén e méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet te
paragese vertetime te shogeruara me fatura tatimore té deklaruara né organet tatimore dhe
situacion perfundimtar pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve.

“ _ 9

Pika 2.3.1 gérma “a” plotésohet nga anétari i cili ka pérqindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té njé
bashkimi, kané té njéjtén pérgindje pjesémarrjeje né bashkim, vendosin me marréveshje né
kontratén e bashképunimit se cila prej tyre do té pérmbushé kété kusht.



Kurse pika 2.3.1 gérma “b” duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me
pérgindjen e pjesémarrijes sé tyre né bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se Nr.285 date 19.05.2021
“Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar).

> Pér Kkontratat e realizuara si Bashkim Operatorésh, operatori ekonomik ofertues, krahas
dokumentacionit té sipércituar pér secilin rast respektivisht, duhet te paragesé edhe Kontratén
e bashkimit té operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku té cilésohen
punimet gé ka marré pérsipér té kryejé secili anétar i BOE.

> Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé:
Kontratén baze ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si
nénkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 4 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” Ku pércaktohet se: “Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.Autoritetet ose entet kontraktore, né vecganti, mund té
kérkojné gé operatorét ekonomiké té kené njé nivel té mjaftueshém pérvoje gé vértetohet nga
referenca té pérshtatshme nga kontratat e zbatuara né té shkuarén”

Né nenin 39 “Kérkesat té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 5 dhe 8 te VKM Nr. 285
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar ku pércaktohet
se: “Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon: a) puné té ngjashme
pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té madhe se 50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés
gé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés; b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera,
e marré sé bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té
kontratés qé prokurohet. Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té
kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime
té Iéshuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati
I pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme
té punéve. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti
kontraktor kérkon si déshmi, vértetime, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen
vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore
dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, gé parashikohet nga legjislacioni né fugi, gé provon realizimin me
sukses té punéve. Autoriteti/enti kontraktor, pérvec kérkesave té parashikuara né kété nen, mund
té pércaktojé kritere té tjera té veganta, né varési té objektit gé prokurohet, té cilat i vleréson té
nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontratés”

Njésia e prokurimit pércaktoi kriteret pér puné té ngjashme si mé lart duke gené se kéto kritere jané
té detyrueshme, jané né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e kontratés. Pérvojat e méparshme
jané element shumé i nevojshém gé garantojné autoritetin se operatorét ekonomiké zotérojné
kapacitete pér té zbatuar kontratén me sukses sipas njé standarti té pérshtatshém cilésie. Kriteri i
kapacitetit teknik siguron se operatorét ekonomiké qé marrin pjesé né procedure kané pérvojén dhe
ekspertizén e nevojshme pér té kryer punén me cilési té larté. Pérdorimi i operatoréve me pérvojé
té méparshme siguron gé puna do té kryhet me sukses dhe pa ndérprerje. Pérvoja e méparshme né
projekte té ngjashme siguron qé operatorét jané té gatshém pér situata té papritura dhe jané né



gjendje té menaxhojné situatat e mundshme né ményrén e duhur. Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon
né sigurimin e njé konkurrence té ndershme dhe té pérshtatshme né procedure.

Referuar kétij neni, njésia e prokurimit vleréson se duhen kérkuar disa prej dokumentave ligjore té
zbatimit té punimeve, bazuar né Ligjin Nr.8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
ndértimit” (i ndryshuar), si dhe akteve dhe VKM te dala né zbatim té tij, pasi duke qené se kontrata
pér puné publike gé po prokurohet éshté né bazé té punimeve me matje, sipas nenit 39 pika 1/a e
VKM-sé, lind e nevojshme gé operatorét ekonomiké pjesémarrés krahas dokumentacionit té
pércaktuar né nenin 39 pika 5/a dhe b, té paragesin dhe situacionet pérfundimtare si dhe formular
vleresimi pér punét e kryera me entet publike. Kjo béhet me géllim gé autoriteti kontraktor té bindet
nése operatori ekonomik zotéron pérvojén e nevojshme pér zbatimin e kontratés, ku punimet e
méparshme duhet té kené zéra té konsiderueshme punimesh me zérat e punimeve gé po prokurohen,
si dhe né rastin kur punimet e méparshme jané kryer si bashkim operatorésh ekonomiké, nuk jepet
informacion mbi pérgindjen e anétaréve né bashkim, né vértetimet gé léshojné autoritetet
kontraktore dhe né faturat tatimore té shitjes, ku kéto té fundit Iéshohen nga pérfagésuesi i bashkimit
té operatoréve ekonomikeé.

Megénése paragitja e dokumentacionit té mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesé pér
operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés sé
duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té progedurés sé prokurimit, pasi nuk
ka nevojé qé Autoriteti té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese
té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit té
pércaktuar né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Gjithashtu éshté kérkuar né DST:

> Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, krahas
dokumentacionit té sipércituar pér secilin rast respektivisht, duhet te paragesé edhe Kontraten e
bashkimit te operatoreve shogeruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku te cilésohen punimet ge
ka marré pérsiper té kryejé secili anétar i BOE.

> Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:
Kontratén baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si
nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, éshté kérkuar edhe paragitja e
kontratés sé bashkimit t& operatoréve shogéruar me tabelén e ndarjes sé punimeve, ku te cilésohen
punimet gé ka marré pérsiper té kryejé secili anétar i BOE, sipas parashikimeve té nenit 88 t& VKM
Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar. Me ané
té kétij dokumentacioni autoriteti kontraktor ka mundési té njihet me vlerén reale té punimeve té
realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazén e njé kontrate té realizuar si BOE.

Pér kontratat e realizuara si Nénkontraktor éshté kérkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit
kontraktor, si nénkontraktor i deklaruar, né respektim té parashikimeve té nenit 89 té¢ VKM nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar.

Dokumentacioni i kérkuar si mé sipér, éshté kérkuar me qéllim gé Autoriteti Kontraktor té
pérllogarisé vlerén e sakté té kontratave té méparshme té realizuara nga ofertuesi, brenda afatit té
pércaktuar né pikén 2.3.1.

Duke géné se paragitja e dokumentacionit t& mésipérm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto shtesé
pér operatorét ekonomiké pjesémarrés, por i shérben autoritetit kontraktor pér njohjen e pérvojés
sé duhur té tyre, duke mundésuar zhvillimin normal dhe né kohé té progedurés sé prokurimit, pasi
nuk ka nevojé gé A.K., té kérkojé informacione shtesé gjaté vlerésimit té ofertave (né rast mungese



té informacionit té sipércituar), njésia e prokurimit gjykon se kérkimi i dokumentacionit pércaktuar
né kushtin e mésipérm éshté i nevojshém pér vértetimin e kryerjes sé punéve té ngjashme.

Kriteret e méposhtme teknike nga pika 2.3.2 dhe ne fund jané propozuar dhe vendosur nga
specialisti i fushés, pjesé e njésisé sé prokurimit, sipas pércaktimit té nenit 74, dhe 78 t¢ VKM nr.
nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik si dhe njoftimit nr.
4916/2 prot, daté 14.07.2022, pika 1, té Agjencisé sé Porkurimit Publik “Mbi organizmin e
Procedurave té Prokurimit Publik ”

2.3.2 Ligensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés

a) Operatori Ekonomik duhet t& déshmojé se disponon licensé profesionale pér zbatim punimesh né
ndértim, duke pérfshire kategorité e nevojshme pér zbatimin e kontratés. Pér kété kriter, duhet té
paragesé licensén pérkatése té shoqgérise, bazuar né formatin e miratuar me Vendim té Keshillit té
Ministrave Nr.42 daté 16.01.2008 “Pér Miratimin e Rregullores pér kriteret dhe Procedurat e
dhénies sé licensave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té Subjekteve Juridike gé
ushtrojne veprimtari ndertimi ”, i ndryshuar.

Operatori Ekonomik duhet té disponojé Licencé profesionale té shoqérisé, té vlefshme, pér
kategorité e méposhtme:

e Kategoria NP-1 Punime gérmimi né toké Klasifikimi C
o Kategoria NP-4 Rrugg, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai..... Klasifikimi B
e Kategoria NP- 11 Ndertime pér n/stacionet, kabinat e transformatoréve linja e TN e t& mesém dhe

shpérndarjen e energjisé. Klasifikimi A
Kategoria NP- 7 Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa,.... Klasifikimi D
e Kategoria NP-12 Punime te inxhinierise mjedisore Klasifikimi A
o Kategoria NS-1 Punime per prishje te ndetimeve Klasifikimi A
e Kategoria NS-18 Punime topogjeodezike Klasifikimi C

NEé rastet e Bashkimit t&¢ Operatoréve Ekonomiké, secili anétar i bashkimit duhet t’i disponojé né
raport me zérat, pérgindjen e marré pérsipér, sipas angazhimit me shkrim / kontratén e
bashképunimit.

Shogérité e huaja duhet té béjné ekuivalentimin / njehsimin e licencave profesionale gé disponojné
té Iéshuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, Republika e
Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike gé ushtrojné veprimtari ndértimi, e
miratuar me VKM-né, Nr.42, daté 16.01.2008). Mosparagitja né kété formé éshté kusht
s kualifikues.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik!” né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:aftésiné teknike dhe




profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomiké té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”.

Né nenin 39 “Kérkesat té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 t€ VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” pércaktohet“Pér té provuar
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti/enti kontraktor kérkon:a) licenca profesionale té shogérisé pér realizimin e punimeve,
objekt i kontratés, té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore;”

VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 té ndryshuar “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té
subjekteve juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi” (lidhja 2, 3 dhe 4). Referuar zérave té
punimeve gé pérmban preventivi i punimeve objekt kontrate, né mbéshtetje té Ligjit Nr.8402 daté
10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit” (t¢ ndryshuar), si dhe né
zbatim té VKM Nr.42 daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe progedurat e
dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike,
qé ushtrojné veprimtari ndértimi”, njésia e prokurimit vieréson se operatorét ekonomiké
pjesémarrés duhet té disponojné né licensén profesionale pér zbatimin e punimeve, kategorité e
kérkuara té pércaktuara sipas llojit dhe nénllojit té objektit t& punimeve, si dhe klasifikimin né
nivelet e kérkuara pér ¢do kategori punimesh, kérkesa té cilat kané lidhje dhe jané proporcionale
me objektin e kontratés. Llojet e licencave dhe niveli i klasifikimit te tyre, sipas kategorive dhe
niveleve (gérmave) pérkatése jané béré né pérputhje me natyrén e punimeve respektive dhe vlerén
e pérllogaritur sipas preventivit té hartuar pér kété objekt. Niveli i klasifikimit i kérkuar pér
kategorité respektive eshte kerkuar bazuar ne zérat e punimeve qé parashikohen té kryhen dhe qé
pérfshihen né kategoriné pérkatése brenda vlerave te kufijve té parashikuara né VKM Nr. 42 date
16.01.2008, te ndryshuar.

Sipas VKM Nr. 42 daté 16.01.2008 té ndryshuar, pércaktohet:

Né mbéshtetje té objektit té kontratés “Ndértimi i rrjetit té ujésjellésit pér zonén e Shirokeés,
Bashkia Shkodér”, kérkesa qé Operatori Ekonomik té disponojé licencé profesionale té viefshme
pér kategorité NP-1, NP-4, NP-11, NP-7, NP-12, NS-1 dhe NS-18 lidhet drejtpérdrejt me natyrén,
kompleksitetin teknik, shtrirjen dhe volumin e punimeve té parashikuara né preventiv.

Bazuar né vlerén e preventivit rezulton se objekti pérbéhet nga disa nénobjekte té ndérlidhura
funksionalisht: rrugét hyrése; linja e transmetimit nga Depot Tepe né Shkodér deri te puseta PR
né Shiroké; ndértimi i STP1 dhe ndérhyrjet né depot ekzistuese; stacioni i pompave né Shiroké;
furnizimi me energji elektrike; ndértimi i depos sé re 50 m3; ndértimi i linjave té rrjetit shpérndarés
dhe sistemi i komandimit/matjes automatike. Vetém linja e transmetimit ka vleré 159,867,914 leké,
ndérsa rrjeti shpérndarés 123,092,203 leké, kundrejt shumés sé analizave prej 328,200,900 leké.
1. Kategoria NP-1 — Punime gérmimi né toké — Klasifikimi C

Kategoria NP-1 éshté drejtpérdrejt e lidhur me njé nga proceset kryesore té realizimit té objektit,
pasi ndértimi i linjave té ujésjellésit kérkon hapjen e kanaleve né toké dhe shkémb, gérmime pér
veprat e artit, stacionet e pompimit dhe depot, si dhe mbushjen dhe ngjeshjen e kanaleve pas
vendosjes sé tubacioneve.



Vetém né nénobjektin H — Rrjeti shpérndarés, preventivi parashikon ndér té tjera:gérmim kanalesh
né toke té forté: 350 m3;gérmim shkémbi té copétuar: 538 m3;gérmim dheu me ekskavator: 3,465.5
m3;gérmim shkémbi mesatar me cekic/ekskavator: 6,577.6 m3;mbushje, rrafshim dhe ngjeshje:
12,000 m3;transport materialesh/dheu: 6,919.6 ms3.

Kétyre volumeve u shtohen gérmimet e linjés sé transmetimit, ku parashikohen gérmime dheu dhe
shkémbi né mijéra m3, si dhe gérmimet pér rrugét hyrése, stacionet e pompimit dhe depon e re.
Pér shembull, vetém rrugét hyrése pérfshijné 326.9 m3 gérmim dheu, 473.6 m3 gérmim shkémbi té
copétuar dhe 123.4 m3 gérmim shkémbi me cekic, pra mbi 900 m3 gérmime.

Edhe depoja e re 50 m3 kérkon gérmime themeli dhe kanalesh, pérfshiré 266.87 m3 gérmim themeli
né shkémb, 65 m3 gérmim kanalesh dhe 49 m3 gérmim me krahé.

Pér rrjedhojé, NP-1 nuk pérfagéson njé punim sporadik apo ndihmés, por njé kategori pune qé
shtrihet pothuajse né té gjithé gjatésiné dhe territorin e ndérhyrjes. Kerkesa per Klasifikimin C
lidhet me volumin e konsiderueshém dhe shpérndarja e gérmimeve né disa nénobjekte, si dhe nga
fakti gé& gérmimet kryhen né kushte té ndryshme gjeologjike, pérfshiré toké té forté, shkémb dhe
zona me prani uji.

2. Kategoria NP-4 — Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj etj. — Klasifikimi B
Kérkesa pér NP-4 lidhet me ndérhyrjet e konsiderueshme gé realizohen né trupin e rrugéve
ekzistuese gjaté ndértimit té linjave té transmetimit dhe shpérndarjes dhe me detyrimin pér
rikthimin e tyre né gjendjen pérfundimtare.

Né linjén e transmetimit parashikohet:prerje asfalti me disk né té dy anét: 11,214 ml;skarifikim i
shtresés sé asfaltit ekzistues;prishje shtrese cakelli: 5,753 m2;shtresé cakelli 20 cm: 7,365.6
m2;shtresé stabilizanti 10 cm: 7,365.6 m?;spérkatje me emulsion bituminoz: 7,365.6 m2,

Mé tej, rikonstruksioni i ploté i paketés rrugore pérfshin 8,184 m2 shtresé binderi 6 cm dhe 8,184
m? shtresé asfaltobetoni 4 cm.

Edhe rrjeti shpérndarés kérkon prerje, prishje dhe rikthim té 3,471.3 m? rrugé té pashtruara dhe
2,718.7 m? rruge té asfaltuara, krahas ndérhyrjeve né trotuare dhe sipérfage betoni.

Pra, kemi ndérhyrje rrugore né mijéra metra linearé dhe mijéra metra katroré, qé pérfshijné jo
vetém prishjen, por realizimin e paketés sé ploté té shtresave dhe asfaltimin. Né kété kuptim, NP-
4, Klasifikimi B, éshté proporcional me volumin e punimeve rrugore gé shogérojné ndértimin e
rrjetit té ujésjellésit.

3. Kategoria NP-11 — Ndértime pér n/stacionet, kabinat e transformatoréve, linja e TN/TM dhe
shpérndarjen e energjisé — Klasifikimi A

Kjo kategori lidhet drejtpérdrejt me nénobjektin E — “Punime pér furnizimin me energji elektrike
dhe me pajisjet elektrike gé sigurojné funksionimin e stacioneve té pompimit dhe té sistemeve té
objektit.

Preventivi parashikon ndér té tjera:11 shtylla B/A pér linja 0.4-10 kV;shtrirje dhe térhegje
pércjellésish né njé gjatési prej 1.62 km;traversa metalike pér linjat 0.4-10 kV;izolim elektrik té
linjave 6-10 kV;tokézim dhe matje té rezistencés sé tokézimit.

Objekti pérfshin gjithashtu transformator 10/20/0.4 kV, 180 kVA, si dhe ndarés TM 20 kV/400 A
dhe elementet e nevojshme pér instalimin e ploté té sistemit.

Pér shkak té karakterit té specializuar té kétyre punimeve dhe faktit se kemi linjé TM,
transformator dhe pajisje té shpérndarjes sé energjisé, NP-11 éshté kategori e domosdoshme,
ndérsa Klasifikimi A éshté né pérputhje me pérmasén ekonomike té késaj pjese specifike té
punimeve.

4. Kategoria NP-7 — Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje — Klasifikimi D
Kjo éshté kategoria kryesore dhe mé e réndésishme e objektit, pasi veté kontrata ka si objekt
ndértimin e rrjetit té ujésjellésit.
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Vetém linja e transmetimit nga Depot Tepe deri né Shiroké pérfshin 6,095 ml tubacion PE DN 200,
PN16, si dhe pjesé speciale celiku, saracgineska, ajrues, valvula moskthimi, fllanxha, puseta dhe
pajisje té tjera hidraulike.

Rrjeti shpérndarés pérfshin njé gamé té gjeré diametrash, ndér té tjera:PE @250 mm — 136 ml;PE
@200 mm — 540 ml;PE @160 mm — 493 ml;PE @125 mm — 205 ml;PE @90 mm — 1,966 ml;si dhe
diametra té tjeré té rrjetit.

Preventivi evidenton testim dhe dezinfektim té linjave pér 12,231 ml, si dhe 1,146 m tubacion PE
@75 mm, cka demonstron garté shtrirjen kilometrike té rrjetit shpérndarés.

Pér kété arsye, NP-7 — Klasifikimi D éshté kérkesa themelore e licencimit pér realizimin e
kontratés, e justifikuar si nga vlera, ashtu edhe nga gjatésia e tubacioneve, diametrat, presionet e
punés, veprat e artit, stacionet e pompimit dhe kompleksiteti hidraulik i sistemit.

5. Kategoria NP-12 — Punime té inxhinierisé mjedisore — Klasifikimi A

NP-12 lidhet me karakterin e pérgjithshém té ndérhyrjes infrastrukturore dhe me punimet qé
ndikojné né territorin ku zhvillohet projekti: hapjen dhe rikthimin e traseve, menaxhimin e
materialeve té gérmuara, sistemimin e sipérfageve, ndérhyrjet né vegjetacion, drenazhimet dhe
rehabilitimin e zonave pas pérfundimit té punimeve.

Preventivi parashikon, ndér té tjera, prerje dhe sistemim pemésh né zonat e ndérhyrjes, volume té
konsiderueshme transporti té dherave dhe materialeve, mbushje dhe ngjeshje, rikthim té rrugéve,
trotuareve dhe sipérfageve té prekura. Pér shembull, vetém né nénobjektin C parashikohet prerja
dhe sistemimi i 100 peméve, krahas punimeve té gérmimit dhe transportit.

Duke gené se kjo kategori nuk rezulton né preventiv me njé grup té vecanté zérash té emértuar
shprehimisht “punime té inxhinierisé mjedisore”, argumentimi i NP-12 duhet té mbéshtetet te
karakteri transversal i masave mjedisore t¢ domosdoshme pér zbatimin dhe rehabilitimin e
territorit, dnhe pér kété arsye klasifikimi minimal A éshté proporcional dhe jo kufizues.

6. Kategoria NS-1 — Punime pér prishjen e ndértimeve — Klasifikimi A

NS-1lidhet né ményré té drejtpérdrejté nga preventivi.

Né linjén e transmetimit parashikohet prishje e shtresave té betonit né masén 263 m3.

Né rrjetin shpérndarés parashikohet gjithashtu prishje e 136 m3 shtresave té betonit.

Pérveg kétyre zérave specifiké, preventivi pérfshin prerjen/prishjen dhe rikthimin e trotuareve,
sipérfageve té betonit, rrugéve té pashtruara, rrugéve té asfaltuara dhe sipérfageve me pllaka guri.
Vetém né rrjetin shpérndarés parashikohen 2,718.7 m? rrugeé té asfaltuara dhe 3,471.3 m? rrugé
té pashtruara gé preken dhe rikthehen.

Pra, punimet e prishjes jané té nevojshme pér hapjen e traseve té tubacioneve dhe realizimin e
veprave té reja.

7. Kategoria NS-18 — Punime topogjeodezike — Klasifikimi C

Punimet topogjeodezike jané teknikisht té lidhura me realizimin e njé rrjeti linear té késaj pérmase,
pasi zbatimi i tubacioneve, pusetave, stacioneve té pompimit dhe depove kérkon pércaktimin dhe
kontrollin e akseve, kuotave, pozicioneve dhe niveleve gjaté gjithé fazés sé zbatimit.

Réndésia e tyre lidhet vecanérisht me shtrirjen kilometrike té objektit: vetém rrjeti shpérndarés ka
testim dhe dezinfektim té parashikuar pér 12,231 ml linjé, ndérsa linja kryesore e transmetimit
pérfshin 6,095 ml tubacion DN200.
Né njé objekt té tillé linear, kontrolli topografik &shté i nevojshém pér pozicionimin horizontal dhe
vertikal té tubacioneve, respektimin e kuotave té projektit, vendosjen e pusetave dhe rakorderive,
pozicionimin e stacioneve dhe depove dhe dokumentimin pérfundimtar té veprés.

b) Certifikatat gé duhet té paragesin Operatorét Ekonomiké:



- Certifikaté I1ISO 9001 - 2015 “Pér Sistemin e menaxhimit té€ cilesisé€”, objekti i se cilés té jeté né
pérputhje me objektin e prokurimit.

- Certifikaté 1SO 14001-2015 “Pér Sistemin ¢ menaxhimit té mjedisit”, objekti i sé cilés té jeté né
pérputhje me objektin e prokurimit.

- Certifikaté I1SO 45001-2018 “Pér Sistemin e menaxhimit t& shéndetit dhe sigurimit né pune”, ose
certifikaté me standartin e pérditésuar Certifikaté 1SO 45001-2023, objekti i sé cilés té jeté né pérputhje
me objektin e prokurimit.

Té gjitha certifikatat e mésipérme duhet té jené té vlefshme té Iéshuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues,
té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Nése certifikatat jané né gjuhé té huaj, ato té paragiten té pérkthyera dhe té noterizuara né gjuhén zyrtare
shqgipe. Kéto certifikata té jené Iéshuar nga njé organ i vlerésimit té konformitetit i akredituar nga Drejtoria e
Pérgjithshme e Akreditimit ose nga organizmat ndérkombetare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérise.
Certifikatat duhet té jené té& vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. Né rast bashkimi té operatoréve
ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té€ dorézojé certifikatat e mésiperme sipas natyrés sé punimeve gé
do té marré pérsipér té realizojé, referuar kontrates sé bashképunimit té€ nénshkruar.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 pika 1/a dhe 2 té ligjit nr.162/2020
“Pér Prokurimin Publik' "né té cilét pércaktohet: “Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: aftésiné teknike dhe
profesionale;...Pér sa i pérket pérshtatshmérisé pér té kryer njé veprimtari profesionale,
autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné qé operatorét ekonomikeé té regjistrohen né njé
nga regjistrat profesionalé ose tregtaré. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet
ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa qé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie”. Né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé” t¢ VKM Nr.285
daté 19.05.2021 pércaktohet: “Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose
shérbimet, objekt prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té
paragesin certifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, t€ njohur nga
Republika e Shqipérisé, vetém nése ato jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né
ményré té drejtpérdrejté me objektin e prokurimit.”

Duke marré né konsideraté objektin e kontratés “Ndértimi i rrjetit té ujésjellésit pér zonén e
Shirokés, Bashkia Shkodér”, natyrén komplekse té punimeve, shtrirjen e tyre né disa nénobjekte
dhe volumet e konsiderueshme té parashikuara né preventiv, kérkesat pér standardet ISO duhet té
lidhen me proceset konkrete gé Operatori Ekonomik do té menaxhojé dhe realizojé gjaté zbatimit
té kontratés.

Preventivi pérfshin linjén e transmetimit, rrjetin shpérndarés té ujésjellésit, stacione pompimi,
depo uji, punime rrugore, punime gérmimi né toké dhe shkémb, ndérhyrje né sipérfage ekzistuese,
instalime elektrike dhe automatizim.

Certifikaté 1ISO 9001:2015 — “Sistemi i Menaxhimit té Cilésisé”

Kérkesa gé Operatori Ekonomik té disponojé I1ISO 9001:2015, me objekt certifikimi né pérputhje
me objektin e prokurimit, lidhet me nevojén pér té garantuar njé sistem té organizuar té kontrollit
dhe menaxhimit té cilésisé gjaté realizimit té té gjitha proceseve té kontratés.

Objekti nuk konsiston né njé proces té vetém ndértimor, por pérfshin njékohésisht gérmime,
mbushje dhe ngjeshje, shtresa rrugore, tubacione nén presion, rakorderi dhe pajisje hidraulike,



konstruksione metalike, betonarme, stacione pompimi, instalime elektrike dhe sisteme
automatizimi. Pér rrjedhojé kérkohet koordinim dhe kontroll i vazhdueshém i materialeve,
proceseve té punés, dokumentacionit teknik, inspektimeve dhe provave.

Réndésia e kontrollit té cilésisé evidentohet vecanérisht nga tubacionet e ujésjellésit. Vetém linja
kryesore e transmetimit pérfshin 6,095 ml tub PE @200 mm PN16, sé bashku me rakorderité
pérkatése. Pér kété linjé parashikohen gjithashtu 6,095 ml pastrim, 6,095 ml dezinfektim dhe 6,095
ml testim té linjés, cka kérkon ndjekje té kontrolluar té cilésisé nga faza e furnizimit dhe montimit
deri te testimi dhe vénia né funksion.

Né rrjetin shpérndarés parashikohen gjithashtu testimi dhe dezinfektimi i 12,231 ml tubacionesh,
si dhe njé numér i madh rakorderish dhe elementésh té rrjetit.

Kérkesa pér 1SO 9001:2015 éshté rrjedhimisht e lidhur drejtpérdrejt me garantimin e cilésisé sé
materialeve, kontrollin e proceseve té instalimit, gjurmueshméring, testimin dhe dokumentimin e
punimeve, veganérisht duke pasur parasysh volumin dhe réndésiné funksionale té rrjetit té
furnizimit me ujé.

Certifikaté 1SO 14001:2015 — “Sistemi i Menaxhimit té Mjedisit”

Kérkesa pér 1SO 14001:2015 lidhet me ndikimet mjedisore gé shogérojné natyrshém realizimin e
njé vepre infrastrukturore té késaj shtrirjeje.

Punimet zhvillohen né njé territor té gjeré dhe pérfshijné gérmime masive, transport té dherave
dhe materialeve, ndérhyrje né rrugé dhe sipérfage ekzistuese, prerje pemésh, punime né prani uji
dhe rikthimin e zonave té prekura.

Pér shembull, né nénobjektin e rrugéve hyrése parashikohet prerja dhe sistemimi i 221 peméve,
gérmime né toké dhe shkémb dhe mbushje e ngjeshje té materialit t& gérmuar.

Né nénobjektin STP1 parashikohen gjithashtu 100 pemé pér prerje dhe sistemim, si dhe gérmime
né shkémb e toké me prani uji dhe transport té materialeve.

Rrjeti shpérndarés kérkon ndérhyrje té konsiderueshme né infrastrukturén ekzistuese dhe rikthimin
e:776.3 m? trotuare me pllaka;mijéra m? sipérfage betoni;3,471.3 m? rrugé té pashtruara;2,718.7
m2 rrugé té asfaltuara;si dhe sipérfage me pllaka guri.

K&to procese krijojné nevojén pér administrimin e materialeve té gérmuara, mbetjeve nga prishjet,
pluhurave, zhurmés, lévizjes sé makinerive dhe rehabilitimit té sipérfageve té prekura. Pér kété
arsye, sistemi i menaxhimit sipas 1SO 14001:2015 lidhet né ményré proporcionale me
identifikimin, kontrollin dhe minimizimin e ndikimeve mjedisore gjaté gjithé periudhés sé zbatimit
té kontratés.

Certifikaté 1SO 45001:2018 ose ISO 45001:2023 — “Sistemi i Menaxhimit té Shéndetit dhe Sigurisé
né Puné”

ISO 45001 lidhet drejtpérdrejt me rrezikshmériné dhe natyrén e proceseve gé parashikon
preventivi.

Punimet pérfshijné gérmime té thella, punime né kanale, gérmime shkémbore me makineri dhe
cekic, pérdorimin e ekskavatoréve dhe mjeteve té rénda, ndérhyrje né rrugé né kushte trafiku,
punime metalike, punime elektrike né tension t& mesém, instalim té pajisjeve t& pompimit dhe
punime né lartési apo struktura.

Né linjén kryesore parashikohet né ményré té posagme mbrojtja e kanalit me palankola pér thellési
mbi 1.7 m deri né 6 m, né njé sipérfaqge prej 8,126.3 m2,

Ky éshté njé tregues i drejtpérdrejté i rrezikut profesional, pasi punimet né kanale té thella
kérkojné menaxhim té kontrolluar té rrezikut té shembjes, hyrje-daljes sé punonjésve, operimit té
makinerive dhe mbrojtjes sé kantierit.

Preventivi pérfshin gjithashtu punime elektrike né linja 0.4-10 kV, me 11 shtylla, shtrirje dhe
térhegje pércjellésish pér 1.62 km, punime izolimi né linja 6-10 kV dhe sisteme tokézimi.



Prandaj 1SO 45001:2018/2023 éshté e lidhur me nevojén gé operatori té keté njé sistem té
dokumentuar pér identifikimin e rrezigeve, parandalimin e aksidenteve, pérdorimin e pajisjeve
mbrojtése, menaxhimin e punimeve té rrezikshme dhe mbrojtjen e personelit dhe paléve té treta
gjaté realizimit té objektit.

Me ané té kétij kriteri kérkohet qé operatorét ekonomiké té déshmojné se plotésojné standartet e
kérkuara té cilésisé, standardet pér shéndetin dhe siguriné né puné si dhe standardet e menaxhimit
té mjedisit. Né bazé té pércaktimeve ligjore dhe nénligjore té sipércituara, autoriteti kontraktor
vleréson se operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet té plotésojné kérkesat e standarteve né lidhje
me garantimin e cilésisé sé punimeve objekt kontrate né ményré té géndrueshme. Referuar natyrés
sé punimeve gé kérkohen té kryhen, njésia e prokurimit ka kérkuar certifikatat e mésipérme pér te
vértetuar se operatorét ekonomiké i plotésojné kérkesat e cilésisé pér kéto punime. Njésia e
prokurimit pércaktoi kriteret si mé lart duke gené né pérpjesétim dhe té lidhura me objektin e
kontratés, por edhe sepse ato i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e aftésisé profesionale,
organizative, reputacionin e besueshmériné e operatoréve ekonomiké dhe mundésisé sé tyre pér
pérmbushjen me sukses té kontratés.

c) Né pérputhje me kérkesat dhe pérmasat e publikuara nga Autoriteti Kontraktor né
specifikimet teknike dhe preventiv, pér listén e artikujve, si mé poshté:

Tuba Ujésjellési
Rakorderi
Matesa uji
Elektropompa
Pompe Zhytese

SNANENENEN

Operatori Ekonomik duhet té paragesé:

Autorizim té Prodhuesit / ve ose autorizim nga Distributori i autorizuar prej Prodhuesit ose
Marréveshje bashképunimi té zyrtarizuar, e cila té tregojé lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit
ose midis ofertues-distributor-prodhues pér listén e mésipérme té mallrave. Autorizimi /
Marréveshja e bashképunimit duhet té permbajé té dhena té plota te prodhuesit si: Telefon, fax, e-
mail, website, e nevojshme pér Autoritetin Kontraktor né rast verifikimi nga ana e tij, si dhe té jeté
e vlefshme deri né realizimin e ploté té punimeve. Né rast té disponimit té autorizimit té prodhuesit
né gjuhé té huaj, ky dokument té paraqgitet né gjuhén zyrtare shqgipe ose angleze.

Katalogun / et ose fragmente té katalogut/eve e prodhuesit / ve pér listén e mésipérme té artikujve
né té cilét té tregohen dhe té specifikohen garté materialet gé do té ofrohen. Shénim: Fragmentet
e Katalogut / ve duhet té tregojné lehtésisht dhe garté gé jané pjesé katalogu, si dhe cilit katalog
dhe cilit prodhues i pérkasin.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé dokumentat e
mésipérme sipas artikujve gé do té marré pérsipér té furnizojé referuar preventivit té objektit té
prokurimit dhe kontratés sé bashképunimit té nénshkruar.

Shénim: T&é gjitha normat dhe standartet e kérkuara né specifikimet teknike té publikuara
nga Autoriteti Kontraktor, do t'i referohen edhe ekuivalenteve té tyre, standarteve shqgiptare



SSH té miratuara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Standartizimit DPS, né ato raste kur kéto
standarte jané unifikuar nga kjo Drejtori.

d) Pér matésat e ujit

e Operatori Ekonomik té paragesé certifikaté ose deklaraté nga prodhuesi / distributori i autorizuar gé
vérteton se standarti i prodhimit t& matesave t& ujit éshté sipas OIML R49 / ekuivalente me té, sipas
rekomandimeve té Organizatés Internacionale té& Metrologjisé Ligjore.

e Operatori Ekonomik té paragese certifikaten e aprovimit sipas MID /ekuivalente me té, sipas
pércaktimeve té Ligjit Nr. 9875 daté 14.02.2008 ndryshuar me Ligjin Nr. 10217 daté 21.01.2010, Ligjin
Nr. 14/2013 dhe Ligjin Nr. 100/2015.

Argumentimi: Paraqgitja e ketyre dokumenteve eshte vlerésuar pasi né objekt kemi té b&jmé me
materiale (artikuj) gé do té vendosen né vepér, bazuar né dispozitat e sipércituara dhe referuar
nenit 40 pika 6 t¢ VKM-sé Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave t¢ Prokurimit
Publik”, duhet gé kéto artikuj té plotésojné parametrat dhe standartet e kérkuara né specifikimet
teknike e pércaktuara né objektin e kontratés, ku pér vértetimin e pérmbushjes sé tyre, duhet té
paragitet dokumentacioni i kérkuar si: Autorizim prodhuesi ose distributori, katalogét ose pjesé
té tyre, me géllim realizimin me sukses té kontratés. Ky objekt, njé ndér elementet mé té
réndésishém té tij ka cilésiné e materialeve tubacione té ujésjellésit, matésa etj, gé do té vendosen
né objekt, cilésiné e zbatimit té punimeve dhe até té artikujve, né ményré gé té arrijé géllimet e tij
afatgjata.

Né mbéshtetje té nenit 77 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” dhe nenit 39 té VKM
Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor
ka pércaktuar kérkesén pér paragitjen e autorizimit té prodhuesit, autorizimit té distributorit té
autorizuar nga prodhuesi ose marréveshjes sé bashképunimit, si dhe katalogéve tekniké pér
materialet dhe pajisjet kryesore té sistemit té furnizimit me ujé.

Vendosja e kriterit pér paraqitjen e autorizimit té prodhuesit ose distributorit éshté njé kriter i
arsyeshém dhe i domosdoshém pér té siguruar transparencén, cilésiné dhe besueshmériné né
procesin e blerjes se artikujve te sipercituar. Paragitja e autorizimit té prodhuesit ose distributorit
siguron gé operatori ekonomik éshté kompetent né fushén e caktuar. Ky dokument tregon se
operatori ekonomik ka marré leje zyrtare nga prodhuesi ose distributori pér té ofruar mallrat e
tyre né treg. Pérmes kétij kriteri, Autoriteti Kontraktor mund té sigurohet gé operatorét ekonomiké
jané té autorizuar dhe té pérshtatshém pér té ofruar kéto produkte. Gjithashtu kriteri pér
paragitjen e autorizimit siguron njé burim té garté té informacionit né rastin e ndonjé verifikimi
té nevojshém nga ana e Autoritetit Kontraktor. Pérmes informacionit té plote té Prodhuesit,
Autoriteti ka mundési té kontaktoje me Prodhuesin pér té verifikuar informacionin e ofruar nga
operatori ekonomik. Kjo siguron se ¢cdo dyshim i mundshém mbi autorizimin ose cilésiné e
produkteve mund té adresohet me lehtési dhe pa vonesé. Kriteri pér paragitjen e autorizimit té
prodhuesit ose distributorit nénkupton qé operatori ekonomik éshté pérgatitur pér té dokumentuar
dhe provuar lidhjen midis tyre dhe prodhuesit t&¢ mallrave. Ky dokument siguron gé operatori
ekonomik éshté i afté té béjé bashképunim me prodhuesin dhe té sigurojé furnizimin e vazhdueshém
té mallrave. Pérmes kétij kriteri, blerésit mund té sigurohen qgé operatori ekonomik ka arritur njé
marréveshje té zyrtarizuar dhe té géndrueshme me furnizuesin e tyre.



Vendosja e kriterit pér paragitjen e katalogut ose fragmenteve té katalogut té prodhuesit éshté i
domosdoshém pér disa arsye té réndésishme gé ndikojné né cilésiné e procesit té blerjes dhe
realizimit té furnizimit te mallrave. Ky kriter ka pér géllim té sigurojé transparencén, cilésiné dhe
kujdesin ndaj specifikimeve teknike dhe standardeve té kérkuara. Paragitja e katalogut ose
fragmenteve té katalogut té prodhuesit jep njé informacion té garté né lidhje me mallrat gé do té
ofrohen. Ky informacion pérfshin té dhéna té detajuara rreth materialeve dhe karakteristikave té
mallrave.Kjo siguron gé Autoriteti te kete njé pamje té qarté pér cilésiné dhe aftésité e mallrave
gé ofrohen dhe mund té béjné njé vlerésim té miré té ofertave. Kriteri pér paraqitjen e fragmenteve
té katalogut nénkupton se operatori ekonomik éshté né gjendje té pérmbushé specifikimet teknike
dhe standartet e kérkuara pér mallin e planifikuar. Kjo siguron gé mallrat e ofruara jané té
pajtueshme me kérkesat e tenderit dhe jané té pérshtatshme pér detyrén specifike. Gjithashtu,
bazuar né preventivin e punimeve, ku pérve¢ vendosjes éshté parashikuar dhe furnizimi i
materialeve, referuar natyrés sé tyre, ato duhet té jené té njé cilésie té miré, referuar kostos sé tyre
dhe funksionit gé kané, me géllim gé té kené njé jetégjatési pértej periudhés sé garancisé gé kané,
vleréson se operatorét ekonomiké duhet té paragesin dokumentacionin gé vérteton lidhjen me
prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t’i sigurojné kéto materiale objekt kontrate,
katalogét e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me té dhénat e kétyre materialeve, me
géllim verifikimin/ vlerésimin nga Autoriteti nése kéto materiale/ pajisje pér té cilat do té ofertojné
operatorét ekonomiké pjesémarrés jané né pérputhje me specifikimet teknike dhe standartet e
kérkuara né dokumentat e tenderit, si dhe jané té prodhuara nga prodhues té certifikuar pér
prodhimin e tyre me cilési dhe brenda standarteve té miratuara.

Kérkesa qé Operatori Ekonomik té paraqgesé Autorizim Prodhuesi / autorizim nga distributori i
autorizuar / marréveshje bashképunimi, si dhe katalogé ose fragmente katalogésh pér artikujt:
tuba ujésjellési, rakorderi, matésa uji, elektropompa dhe pompa zhytése, lidhet drejtpérdrejt me
natyrén dhe peshén e kétyre produkteve né realizimin e objektit “Ndértimi i rrjetit té ujésjellésit
pér zonén e Shirokés, Bashkia Shkodeér”.

Kéto mallra nuk pérbéjné materiale té rastésishme apo me pérdorim periferik né kontraté. Ato
jané elemente funksionale té sistemit hidraulik dhe mekanik, nga cilésia, origjina dhe
pérputhshméria teknike e té cilave varet funksionimi i rrjetit té ujésjellésit, stacioneve té pompimit
dhe sistemit té matjes sé konsumit. Fleta pérmbledhése e preventivit tregon se vetém linja e
transmetimit ka vleré 159,867,914 leké dhe rrjeti shpérndarés 123,092,203 leké, ndérsa kontrata
pérfshin edhe STP1, stacionin e pompave né Shiroké dhe pajisjet pérkatése.

1. Tuba ujésjellési

Kérkesa pér dokumentacion gé provon lidhjen e ofertuesit me prodhuesin/distributorin e tubave
lidhet sé pari nga volumi shumé i larté i tubacioneve té parashikuara.

Vetém linja e transmetimit pérmban:

6,095 ml tuba dhe rakorderi PE @200 mm, PN16, me njé vleré prej 30,229,737.20 leké vetém pér
kété z&. Pér té njéjtén linjé parashikohen mé pas pastrim, dezinfektim dhe testim pér té gjithé
gjatésiné 6,095 ml.

Né rrjetin shpérndarés parashikohen ndér té tjera:PE @250 mm PN10 — 136 ml;PE @200 mm
PN10 — 540 ml;PE @160 mm PN10 — 493 ml;PE @125 mm PN10 — 205 ml;PE @90 mm PN10 —
1,966 ml.



Preventivi pérmban gjithashtu 1,146 ml tub PE @75 mm PN10, ndérsa testimi dhe dezinfektimi i
rrjetit shpérndarés shtrihet né 12,231 ml.

Né kéto kushte, tubat jané njé nga materialet themelore dhe me konsum mé té madh né kontraté.
Autorizimi i prodhuesit/distributorit dhe katalogu teknik shérbejné pér té identifikuar paraprakisht
prodhuesin, tipin e tubit, diametrin, klasén e presionit, materialin dhe karakteristikat teknike qé
do té ofrohen, duke mundésuar verifikimin e pérputhshmérisé me specifikimet teknike.

2. Rakorderité

Rakorderité pérbéjné njé sistem té téré komponentésh gé sigurojné bashkimin, degézimin,
ndryshimin e diametrit, kontrollin dhe izolimin e tubacionit.

Preventivi pérmban njé numér té madh elementésh PE100 dhe metaliké, si:stafe EF PE100
PN16;manikota EF PE100 PN10;reduksione EF;Tee PE100 PN10;fllanxha dhe adaptoré
celiku;xhunto gize;kundravalvula;saracineska;ajrues té diametrave té ndryshém.

Vetém né njé pjesé té preventivit evidentohen, ndér té tjera, 27 manikota EF PE100 DN110, 52
manikota DN63, 38 fllanxha-adaptor DN50, 32 fllanxha-adaptor DN65, si dhe dhjetéra elemente
té tjera sipas diametrave té rrjetit.

Po késhtu, preventivi parashikon njé numér t¢ madh Tee PE100 né kombinime té ndryshme
diametrash, nga @63 deri né @160.

Kéto rakorderi duhet té jené teknikisht kompatibile me tubacionet gé do té vendosen. Prandaj
kérkesa pér autorizim dhe katalog nuk lidhet vetém me origjinén tregtare té produktit, por edhe
me garantimin e kompatibilitetit dimensional, klasés sé presionit dhe konfigurimit teknik té té
gjithé sistemit.

3. Matésat e ujit

Kérkesa pér autorizim prodhuesi dhe katalog pér matésat e ujit éshté e lidhur drejtpérdrejt me
numrin, llojin dhe funksionin e tyre né rrjet.

Preventivi pérmban, ndér té tjera:1 matés uji DN50;2 matésa uji DN150;6 matésa uji tip turbine
DN100, Q = 36 m3/oré.

Pér rrjetin shpérndarés parashikohen gjithashtu sisteme kolektorésh pér matésa individualé:104
kolektoré pér 2 matésa uji;45 kolektoré pér 3 matésa uji;11 kolektoré pér 4 matésa uji;4 kolektoré
pér 6 matésa uji.

Vetém kéto katér kategori kolektorésh krijojné kapacitet pér instalimin e gindra pikave té matjes
sé konsumit. Pér rrjedhojé, matési i ujit éshté njé pajisje thelbésore e sistemit dhe jo njé artikull i
paréndésishém né raport me kontratén.

Kérkesa pér katalog éshté e nevojshme gé Autoriteti Kontraktor t¢ mund té verifikojé parametrat
e pajisjes sé ofruar, si diametri nominal, kapaciteti i matjes, karakteristikat metrologjike, klasa
dhe karakteristika té tjera té pércaktuara né specifikimet teknike.

4. Elektropompat dhe pompat zhytése

Edhe pajisjet e pompimit lidhen drejtpérdrejt me funksionin bazé té sistemit, pasi objekti pérfshin
ndértimin e stacioneve té pompimit dhe transportimin e ujit né nivelet dhe presionet e projektuara.

Né STP1 preventivi parashikon vendosjen e njé pompe me parametra:



Q=51/s,H=66m, N=11kW, té kompletuar dhe té gatshme pér puné.

Né nénobjektin “Stacioni i pompave né Shiroké” parashikohen edhe pompa zhytése, té cilat
pérbéjné pajisje kryesore pér funksionimin e stacionit. Kjo tregon se pérzgjedhja e prodhuesit nuk
lidhet vetém me furnizimin e njé malli standard, por me pajisje elektromekanike gé duhet té
plotésojné parametrat e projektuar té debitit, lartésiseé manometrike, fuqisé, eficiencés dhe
kushteve té funksionimit.

Pér kété arsye, autorizimi nga prodhuesi/distributori dhe katalogu teknik krijojné mundésiné e
verifikimit t&¢ modelit konkret té pompés dhe pikés sé saj té punés, cka éshté thelbésore gé pajisja
e ofruar té jeté reale dhe e pérshtatshme pér projektin.

Referuar preventivit, artikujt e pérzgjedhur jané materiale dhe pajisje gé:kané volum té
konsiderueshém;jané té integruara drejtpérdrejt né sistemin pérfundimtar;duhet té plotésojné
parametra té pércaktuar tekniké;duhet té jené té kompatibilizuara me njéra-tjetrén;ndikojné
drejtpérdrejt né jetégjatésiné dhe funksionimin e rrjetit.

Pér kété arsye, kérkesa pér Autorizim Prodhuesi / Distributori té autorizuar / Marréveshje
bashképunimi eshte njé mekanizém pér té provuar gé operatori ka njé burim konkret furnizimi pér
produktet e propozuara dhe se Autoriteti Kontraktor mund té verifikojé zinxhirin ofertues—
distributor—prodhues.

Kérkesa qé autorizimi té pérmbajé té dhénat e prodhuesit dhe té jeté i vlefshém deri né realizimin
e ploté té punimeve lidhet me nevojén pér gjurmueshméri té furnizimit dhe vazhdimési té burimit
té produkteve gjaté zbatimit té kontratés, sidomos kur kemi mbi 6 km linjé transmetimi dhe mbi 12
km rrjet gé i nénshtrohet testimit dhe dezinfektimit.

Katalogu ose fragmenti i katalogut ka njé funksion tjetér nga autorizimi. Autorizimi provon lidhjen
tregtare me burimin e furnizimit, ndérsa katalogu lejon verifikimin e produktit konkret té
propozuar.

Kjo éshté vecanérisht e réndésishme pér artikuj té tillé si tubat dhe rakorderité, ku preventivi
pércakton diametra dhe presione té ndryshme; matésat e ujit, ku kérkohen dimensione dhe
kapacitete té caktuara; dhe pompat, ku pérputhshméria duhet kontrolluar sipas debitit,
presionit/lartésisé manometrike dhe fuqise.

Né kété kuptim, kérkesa gé fragmenti i katalogut té identifikojé qarté prodhuesin dhe katalogun
nga i cili éshté marré éshté e lidhur me nevojén qé dokumenti i paragitur té jeté i verifikueshém
dhe i lidhur pa ekuivok me produktin e ofertuar.

7. Matésat e ujit — standardi OIML R49 ose ekuivalent

Kérkesa gé pér matésat e ujit té paraqitet certifikaté ose deklaraté qé vérteton prodhimin sipas
OIML R49 ose ekuivalent lidhet me faktin se kéto pajisje pérdoren pér matjen e sasisé sé ujit té
furnizuar, pra kané funksion matés dhe jo thjesht hidraulik.

Preventivi evidenton matésa té dimensioneve té ndryshme, pérfshiré DN50 dhe DN150, si dhe 6
matésa tip turbine DN100 me kapacitet Q = 36 m3/oré.

Pér mé tepér, rrjeti pérfshin gindra pozicione t¢ mundshme matjeje pérmes kolektoréve té
parashikuar né preventiv. Vetém kolektorét pér 2, 3, 4 dhe 6 matésa jané respektivisht 104, 45, 11
dhe 4 copé.



Neé kété kontekst, kérkesa pér njé standard metrologjik lidhet me nevojén qé pajisjet té japin matje
té kontrollueshme dhe té besueshme té konsumit, pasi gabimi i matjes, stabiliteti dhe performanca
e pajisjes ndikojné drejtpérdrejt né administrimin e rrjetit dhe faturimin e konsumit.

8. Matésat e ujit — aprovimi MID ose ekuivalent

Edhe kérkesa pér certifikatén e aprovimit MID ose ekuivalent lidhet me karakterin e matésit si
instrument matés.

Ndryshe nga tubacioni apo rakorderia, matési i ujit duhet jo vetém té pérballojé kushtet hidraulike
té sistemit, por edhe té realizojé funksionin e matjes sipas kérkesave pérkatése metrologjike.

Duke gené se preventivi pérfshin si matésa me dimensione mé té médha pér kontrollin e rrjetit,
ashtu edhe njé numér té konsiderueshém pozicionesh pér matje individuale, verifikimi i
konformitetit metrologjik té pajisjeve ka lidhje funksionale me objektin e kontratés.

Né nenin 44 “Kérkesat e cilésisé” té Vendimit té Késhillit té¢ Ministrave Nr. 285 daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” (i ndryshuar) pércaktohet se, citojmé:“l.
Autoriteti/enti kontraktor, pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt prokurimi, i
plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paragqesin certifikata té léshuara
nga njé organ i vlerésimit t& konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit
ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé, vetém nése ato
jané té argumentuara dhe té lidhura ngushtésisht dhe né ményré té drejtpérdrejté me objektin e
prokurimit. 2. Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron puné, furnizime ose shérbime me
karakteristika specifike mjedisore, sociale ose té tjera, né specifikimet teknike, kriteret pér
shpalljen e kontratés fituese ose né kushtet pér zbatimin e kontratés, mund té kérkojé njé etiketé
specifike si njé ményré pér té vértetuar se punét, shérbimet ose furnizimet pérkojné me
karakteristikat e kérkuara, né pérputhje me nenin 37, té LPP-sé. Kjo dispozité zbatohet edhe kur
kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té ofertuesit.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé stafin kryesor e mbéshtetés, punonjésit specialisté dhe certifikimet pérkatése, si
mé poshté:

a) Operatori Ekonomik pjesémarrés, duhet té keté punésuar minimalisht 80 (tetedhjete) punonjés pér
periudhén e 3 (tre) muajve té fundit duke marré si referencé datén e hapjes sé tenderit. Pér pérmbushjen
e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té vetédeklarojné disponimin e numrit minimal t& punonjésve
pér periudhén e mesiperme né Formularin pérmbledhés té¢ Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr. 8
“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i
kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”.

Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin, si mé poshté:
- Vértetim té l1éshuar nga administrata tatimore sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fugi, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj pér periudhén e mesiperme.

- Listépagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi, té paragitura dhe té
konfirmuara népérmjet formés elektronike nga organet tatimore pér periudhén e mesiperme.



Argumentim: Né mbéshtetje té nenit 77, pika 1 dhe pika 4 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik”, si dhe nenit 39 t¢ VKM Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar si kriter kualifikimi disponimin e njé
numri mesatar prej jo mé pak se 80 (tetedhjete) punonjésish pér periudhén e tre muajve té fundit
nga data e hapjes sé procedurés sé prokurimit.

Kérkesa gé operatori ekonomik té keté té punésuar minimalisht 80 (tetédhjeté) punonjés éshté
pércaktuar né raport me natyrén, pérmasat, kompleksitetin teknik dhe volumin e konsiderueshém
té punimeve gé pérmban objekti i kontratés, si dhe me nevojén pér organizimin e njékohshém té
disa fronteve té punés.

Nga preventivi rezulton se objekti nuk pérfagéson vetém ndértimin e njé linje ujésjellési, por éshté
njé investim i integruar qé pérfshin: rrugét hyrése; linjén e transmetimit nga Depot Tepe né
Shkodér deri te puseta PR né Shiroké; ndértimin e Stacionit t¢ Pompave STP1 dhe ndérhyrje né
dy depot ekzistuese; stacionin e pompave né Shiroké; punimet e furnizimit me energji elektrike;
ndértimin e depos sé re 50 m3; ndértimin e linjave té rrjetit shpérndarés té ujésjellésit; si dhe
sistemin e komandimit automatik té pompave, matjen automatike té presionit dhe matjen
automatike me sensoré té nivelit né tre depot.

Pér rrjedhojé, realizimi i kontratés kérkon angazhimin e njékohshém té fugisé punétore né profile
dhe procese té ndryshme: punime gérmimi dhe transporti; punime rrugore dhe asfaltimi; montim
tubacionesh; ndértim pusetash dhe veprash betonarme; punime né stacionet e pompimit dhe depot;
instalime hidraulike e mekanike; punime elektrike; si dhe instalim dhe konfigurim té sistemeve té
automatizimit dhe monitorimit.Volumet konkrete @& mbéshtesin nevojén pér fugi té
konsiderueshme punétore

Vetém linja e transmetimit pérmban volume shumé té médha. Preventivi parashikon 11,214 mi
prerje asfalti, 1,673.6 m3 mbushje me material t& gérmuar, 7,365.6 m2 shtresé cakélli, 7,365.6 m2
stabilizant dhe 7,365.6 m? trajtim me emulsion bituminoz.

Pér té njéjtén linjé parashikohen 2,531.32 m3 gérmime dheu me ekskavator, 6,004.68 m3 gérmime
shkémbi me makineri, 4,037 m3 transport dheu dhe 8,936 m3 mbushje, rrafshim dhe ngjeshje. Kéto
volume kérkojné jo vetém operatorét e makinerive, por edhe punonjés pér drejtimin e punimeve,
sistemimin e traseve, sigurimin e kantierit, punimet manuale dhe mbéshtetjen e mjeteve mekanike.

Njé nga z&rat kryesoré éshté furnizimi dhe vendosja e 6,095 ml tubacion PE DN 200 PN16. Pér té
njéjtén gjatési parashikohen ve¢mas pastrimi, dezinfektimi dhe testimi i linjés. Kjo tregon se puna
nuk pérfundon me shtrimin e tubit, por kérkon ekipe pér montimin, bashkimin, instalimin e pjeséve
speciale, provat, pastrimin dhe vénien né funksion.Po né linjén e transmetimit parashikohet
ndértimi i 40 pusetave kryesore prej betoni 2x2 m, me thellési 2.5-3.5 m, si dhe 8,126.3 m?
mbrojtje kanali me palankola pér thellési mbi 1.7 m deri né 6 m. Kéto jané procese me intensitet
té larté pune dhe kérkojné personel té specializuar dhe ndihmés pér punimet e betonit, armaturés,
montimit, sigurimit té€ gérmimeve dhe manipulimit té materialeve.

Rrjeti shpérndarés krijon njé front tjetér t&¢ madh pune

Krahas linjés sé transmetimit, preventivi pérmban njé nénobjekt té vecanté pér ndértimin e linjave
té rrjetit shpérndarés té ujésjellésit té Shirokés.Vetém né pjesén e evidentuar té rrjetit shpérndarés



parashikohen:136 ml tub PE DN250, 540 ml DN200, 493 ml DN160, 205 ml DN125 dhe 1,966 ml
DN90, pra mbi 3.3 km tubacione vetém né kéto zéra. Kjo pjesé e kontratés pérmban gjithashtu
4,557.1 m3 nénshtresé, 2,962.5 m3 shtresé rére, punime betoni dhe prishje shtresash ekzistuese.

Kjo mbéshtet organizimin e ekipeve té veganta pér linjén e transmetimit dhe rrjetin shpérndarés,
né vend qé e gjithé kontrata té realizohet nga njé ekip i vetém né ményré té njépasnjéshme.

Stacionet e pompimit dhe objektet ndértimore

Objekti pérmban paralelisht punime ndértimore né stacionet e pompimit dhe depot. Pér stacionin
e pompave né Shiroké parashikohen struktura betonarme pér plinta, kolona, traré dhe soleta, si
dhe sasi té konsiderueshme hekuri pér beton. Vetém trarét betonarme C20/25 jané rreth 169.66
m3. Né kété nénobjekt ka gjithashtu gérmime, transport dheu, punime murature, suvatime,
hidroizolime, dyer e dritare, instalime hidrosanitare dhe punime té tjera pér pérfundimin e
objektit.

Né njé front tjetér ndértohet depo e re 50 m3, ku preventivi parashikon gérmime mekanike dhe
manuale, transport dheu, shtresa, beton dhe struktura betonarme. Pra, krahas ekipeve té
tubacioneve, nevojiten ekipe ndértimi pér betonarme, hekur, kallépe, muraturé, suvatim,
hidroizolim dhe punime pérfundimtare.

Punimet elektrike, mekanike dhe automatizimi-Nevoja pér 80 punonjés lidhet me faktin se kontrata
nuk kufizohet né punime civile dhe hidraulike. Preventivi ka nénobjekte té veganta pér furnizimin
me energji elektrike dhe pér sistemin e komandimit automatik t¢ pompave, matjen automatike té
presionit dhe matjen me sensoré té nivelit né tre depot.

Pér furnizimin elektrik parashikohen ndér té tjera 11 shtylla betonarme pér linja 0.4-10 kV,
shtrirje/térheqje pércjellésish, traversa metalike, izolim elektrik né linjat 6-10 kV dhe tokézim.

Kéto punime kérkojné personel elektrik dhe elektromekanik té specializuar, i cili nuk mund té
zévendésohet nga punonjésit gé realizojné gérmimet, betonin, asfaltin apo montimin e
tubacioneve.

Fronti/procesi kryesor Nevoja punonjesve
Linja kryesore e transmetimit — gérmim, trase, mbushje, tubacione 20-22

Rrjeti shpérndarés — trase dhe montim tubacionesh 15-17

Puseta, betonarme dhe vepra arti 10-12

Punime rrugore, shtresa dhe rikthim sipérfagesh 8-10

Stacione pompimi, depo dhe punime ndértimore 8-10

Punime hidromekanike/montim pajisjesh 56

Punime elektrike dhe automatizim 56

Personel teknik, drejtues, topografi, siguri dhe mbéshtetje 6-8

Kjo tregon se né periudhat e mbivendosjes sé proceseve, nevoja operative mund té arrijé ose
tejkalojé 80 persona. Kjo tabelé duhet trajtuar si analizé e nevojés pér burime njerézore, jo Si
detyrim qé operatori té pérdoré pikérisht kété shpérndarje.



b) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé
personelin Kryesor, drejtues teknik né licencén e shogérisé té cilét té figurojné né
listépagesa pér té paktén 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes sé tenderit, si mé poshté:

e Inxhinier Hidroteknik 2 (dy)
e Inxhinier Ndértimi 1(nje)
e Inxhinier Elektrik 1 (njé)
e Inxhinier Gjeoteknik 1 (njé)
e Inxhinier Gjeodet / Topograf 1 (njé)

Pér té déshmuar pérmbushjen e kétij kriteri, operatorét ekonomiké duhet té paragesé:

1. Kontraté pune té vlefshme,

2. Diplome,

3. Listepagesat e shogérisé pér tre muajt e fundit nga data e zhvillimit té procédurés, ku duhet
té figurojné stafi i mésipérm

Drejtuesit teknik duhet té jené té punésuar sipas kritereve té VKM — sé 42, daté 16.01.2008, i
ndryshuar pérsa i takon ndalimeve té dypunésimit. Né ¢do rast, Autoriteti Kontraktor ka té drejté
té béjé verifikime lidhur me deklarimet e operatorit ekonomik né funksion té pérmbushjes sé kétij
kriteri.

Pér secilin pjesétar té stafit inxhinierik t&¢ mésipérm Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé:
Kontraté pune e vlefshme gjaté gjithé kohés sé zbatimit té€ punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune
dhe CV (Drejtuesit Teknik té jené té siguruar sipas legjislacionit né fuqi).

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto
dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

Shenim : Né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit, Deklarata B, operatorét ekonomik duhet té
deklarojné per inxhinieret e mesiperm, emer/mbiemer, atesia, numrin personal te ID , numrin dhe titullin
e kualifikimit per diplomén pérkatése, si dhe institucionin ge ka leshuar kete dokument.

c) Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé
edhe stafin tjetér inxhinierik (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né licencén e shogeérisg),

Si mé poshté:
e Inxhinier Ndértimi/ Profili Strukturist 1 (nje)
e Inxhinier Mjedisi 1 (njé)

Pér stafin e mésipérm inxhinierik Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé: Kontraté
pune e vlefshme gjaté gjithé kohés sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, Diplomé, Librezé
pune, CV dhe te figuroje ne Listepagesa per te pakten 3 muajt e Fundit.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés nr 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve



té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin.

d) Operatori ekonomik pjesémarrés, né zbatim té Udhézimit Nr.2 daté 13.05.2005°Pér zbatimin

X/
°e

¢ punimeve t€ ndértimit”, duhet t€ pércaktojé me ané t€ njé deklarate (nénshkruar nga
Administratori i Shogérisé), Drejtuesin Teknik té punimeve (inxhinier me eksperiencé) né
objekt, i cili duhet té jeté i pérfshiré né licencén e shogérise dhe té deklarojé se do té jeté i
pranishém gjaté gjithé kohés gé do té kryhen punimet né objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon
té drejtén té verifikojé vértetésiné e deklaratés. Né rast deklarimi té rreme do té veprohet né
pérputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik” t€ ndryshuar.

Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetedeklarimin sipas Formularit té Vetédeklarimit sipas
Shtojcés Nr.8“Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese si mé poshté: Kontraté pune e vlefshme gjate gjithe kohes se zbatimit te punimeve
objekt kontrate, Diplomé, Librezé pune dhe CV.

Operatori ekonomik pjesémarrés, duhet té keté té punésuar stafin teknik té pérbéré nga
punonjés té specializuar dhe té certifikuar sipas profesionit gé kryejné dhe té pasqyruar né listé
pagesat e shogérisé pér periudhén 3 muajt e fundit, duke marré si referencé datén e hapjes sé
tenderit, me profesione si mé poshté:

2 (dy) teknike ndertimi

1 (njé) teknik topograf

1 (njé) teknik hidraulik

5 (pesé) hidraulike

3 (tre) specialiste karpentier
3 (tre) betonues

3 (tre) hekurkthyes

2 (dy) pllakashtrues

2 (dy) asfaltoshtrues

3 (tre) saldatore

2 (dy) elektricist

2 (dy) mekanik

2 (dy) specialist ndertimi

2 (dy) murator

2 (dy) suvatues

2 (dy) bojaxhi

2 (dy) hidroizolues

2 (dy) pérgatités té konstruksioneve metalike

Pér secilin pjesétar té stafit teknik té mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune té vlefshme gjaté gjithé
kohés sé zbatimit té punimeve objekt kontrate, diplomé profesionale / déshmi gé vérteton nivelin e
kualifikimit arsimor, l&€shuar nga institucione publike / private t€ licencuara sipas Ligjit Nr.15/2017 “Pér
arsimin dhe formimin profesional né Republikén e Shqipéris€”, té ndryshuar.

Pér specialistét e mésipérm té paragiten kartela personale té sigurimit teknik té vlefshme, té Iéshuara nga
institucione shtetérore ose nga subjekte juridike private té akredituara pér certifikimin e punonjésve.



Shénim: Pér shoferét, Operatori Ekonomik pjesémarrés mund t'i disponojé edhe té kontraktuar me kontraté
pune / shérbimi pér realizimin e objektit té prokurimit me afat deri né pérfundimin e kontratés.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e
dokumenteve provuese”. Kéto dokumente duhet té paraqiten né origjinal ose né kopje té njehsuara
me origjinalin,

f. Operatori Ekonomik pjesémarrés duhet té keté té paktén:

- 3 (tre) shofere pér drejtim mjetesh té pajisur me leje drejtimi me kategorine ”C” dhe certifikate e
aftesimit profesional (CAP), leshuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor.

- 3 (tre) Eskavatoristé
- 2 (dy) Automakinist

té cilét mund té jené pjesé e stafit ose té kontraktuar me kontraté pune / shérbimi, pér realizimin e objektit
té prokurimit me afat deri né pérfundimin e kontratés.

Pér secilin pjesétar té stafit t&é mésipérm duhet té paragesé: Kontraté pune / shérbimi té vlefshme; Déshmi
e aftésisé profesionale (t& vlefshme) léshuar nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit
Rrugor.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me vetédeklarimin sipas Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr.8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari dorézimin e dokumenteve provuese”. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

Argumentimi:  Kérkesat e mésipérme bazohen né Nenin 77 té Ligjit Nr.162/2020 “Pér
Prokurimin Publik” né té cilin parashikohet: “1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: c) aftésiné teknike dhe profesionale.
Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme pér té garantuar gé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar
kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené proporcionale me
objektin e kontratés.

Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin
kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e
teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém
cilésie. Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin
vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur,
si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢c éshté pérshkruar nga autoriteti ose
enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné
né njoftimin e kontratés ose né ftesén pér shprehje interesi kriteret e pérzgjedhjes, si dhe
dokumentet konkrete gé duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre
kritereve.” NE& nenin 39 “Kérkesat té vegcanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 dhe 8 té
VKM Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” te ndryshuar,



parashikohet: “Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale,
kapacitetet teknike e profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: b) njé listé té personelit
kryesor, té nevojshém pér té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e
personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas
legjislacionit pérkatés; dhe /ose c) fuqiné punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit; Autoriteti/enti kontraktor, pérve¢ kérkesave té parashikuara
né kété nen, mund té pércaktojé kritere té tjera té vecanta, né varési té objektit gé prokurohet, té
cilat i vleréson té nevojshme pér ekzekutimin me sukses té kontratés.”

Kérkesa gé Operatori Ekonomik té keté té punésuar minimalisht 80 punonjés pér periudhén e 3
muajve té fundit, duke marré si referencé datén e hapjes sé tenderit, lidhet me volumin e larté té
kontratés, shuméllojshmériné e proceseve teknologjike, shtrirjen e punimeve né disa nénobjekte
dhe nevojén pér realizimin e tyre brenda afatit kontraktual prej 18 muajsh.

Objekti nuk pérbéhet nga njé proces i vetém ndértimor, por nga disa fronte pune gé pérfshijné
njékohésisht linjén e transmetimit, rrjetin shpérndarés, stacionet e pompimit, depot, rrugét hyrése,
furnizimin me energji elektrike dhe sistemet e komandimit e automatizimit. Kjo strukturé tregon se
punimet duhet té zhvillohen né disa fronte dhe me grupe pune té specializuara.

Lidhja me volumin e punimeve té gérmimit dhe té dheut

Ndértimi i rrjetit kérkon volume té konsiderueshme gérmimesh, transporti dhe mbushjesh, té cilat
pér nga natyra realizohen me kombinimin e mjeteve mekanike dhe fuqisé punétore.

Vetém né nénobjektin e rrugéve hyrése parashikohen 326.9 m3 gérmim dheu, 473.6 m3 gérmim
shkémbi, 123.4 m3 gérmim shkémbi me ¢ekic dhe 923.89 m3 mbushje e ngjeshje.

Né rrjetin shpérndarés evidentohen gjithashtu volume shumé mé té médha té gérmimeve dhe
mbushjeve, ndérsa vetém shtresa e materialit mbushés/nénshtresés arrin né 4,557.1 ms3, dhe
shtresa e rérés né 2,962.5 m3.

Kéto procese kérkojné operatoré makinerish, drejtues mjetesh, punétoré pér nivelim, ngjeshje,
sistemim té kanalit, sinjalistiké dhe mbéshtetje té vazhdueshme té grupeve té montimit.

Lidhja me gjatésiné e tubacioneve dhe punimet hidraulike

Pjesa dominuese e kontratés lidhet me instalimin e tubacioneve.

Linja kryesore e transmetimit pérmban 6,095 ml tubacion PE @200 mm PN16, sé bashku me
ndértimin e pusetave, rakorderité, valvulat dhe pajisjet hidraulike. Pér té gjithé kété gjatési
parashikohen gjithashtu pastrimi, dezinfektimi dhe testimi i linjés.

Né rrjetin shpérndarés parashikohen tubacione me diametra té ndryshém, ndér té tjera 136 mi
@250 mm, 540 ml @200 mm, 493 ml @160 mm, 205 ml @125 mm dhe 1,966 ml @90 mm, pérvec
diametrave té tjeré.

Vetém testimi dhe dezinfektimi i rrjetit shpérndarés kryhet né njé gjatési prej 12,231 ml, cka tregon
pérmasén reale té rrjetit qé duhet té realizohet, kontrollohet dhe vihet né funksion.

Pér realizimin e kétyre punimeve nevojiten né té njéjtén kohé ekipe pér hapjen e kanalit,
pérgatitjen e shtratit té tubit, montimin dhe bashkimin e tubacioneve, montimin e rakorderive,
mbushjen e kanalit, testimin, dezinfektimin dhe rikthimin e sipérfageve.

Lidhja me veprat e artit dhe pusetat

Preventivi pérmban edhe volum té réndésishém punimesh betonarme dhe ndértim pusetash.
Vetém né njé pjesé té rrjetit parashikohen:1 puseté betoni H =4-5m, 4.5 x 2.5 m;33 puseta betoni
1.5x 1.5m, H=>5m;21 puseta té tjera me té njéjtat pérmasa.

Linja e transmetimit pérmban gjithashtu 40 puseta kryesore betoni 2 x 2 m me thellési 2.5-3.5 m.
Kéto punime kérkojné betonues, hekurkthyes, karpentieré, muratoré, montatoré, punétoré té
pérgjithshém dhe staf teknik pér kontrollin e kuotave dhe cilésisé sé punimeve.



Lidhja me punimet rrugore dhe rikthimin e sipérfageve

Ndértimi i tubacioneve realizohet né njé masé té konsiderueshme né trase rrugore ekzistuese, ndaj
krahas grupeve hidraulike duhen ekipe té vecanta pér prishjen dhe rikthimin e rrugéve.

Vetém rrjeti shpérndarés pérmban rikthimin e 3,471.3 m2 rrugéve té pashtruara dhe 2,718.7 m2
rrugéve té asfaltuara, krahas trotuareve dhe sipérfageve té betonit.

Né linjén e transmetimit parashikohet gjithashtu prishja e 263 m?3 shtresave té betonit, pérvec
punimeve té shtresave rrugore dhe asfaltimit.

Kjo natyré e punimeve kérkon qé ekipet e rrugés té funksionojné paralelisht me ekipet e tubacionit,
né ményré qé segmentet e pérfunduara té rikthehen né gjendjen e kérkuar pa bllokuar vazhdimin
e traseve té tjera.

Lidhja me stacionet e pompimit dhe punimet ndértimore

Kontrata pérmban gjithashtu ndértime civile dhe elektromekanike né stacionet e pompimit dhe
depot.

Né STP1 parashikohen punime gérmimi, betonarme dhe instalime teknologjike; ndér té tjera
preventivi pérmban beton pér themele, traré dhe breza, si dhe instalim pompe Q =5 1/s, H = 66
m, N = 11 kW.

Né stacionin e pompave né Shiroké parashikohen edhe 2 pompa zhytése Booster Q = 20 I/s, H =
70 m, sé bashku me punime ndértimore, rrethime, hidroizolime dhe instalime.

Pér kéto procese duhen grupe té tjera té specializuara: hidrauliké, montatoré, mekaniké,
elektricisté, saldatoré dhe punétoré ndértimi.

Krahas punimeve civile dhe hidraulike, kontrata pérmban punime elektrike té tensionit t&¢ mesém
dhe automatizim.

Preventivi parashikon 11 shtylla pér linjat 0.4-10 kV, shtrirjen dhe térhegjen e pércjellésve pér
1.62 km, izolime né linja 6-10 kV dhe sistem tokézimi.

Gjithashtu parashikohet instalimi i transformatorit 10/20/0.4 kV, 180 kVA, pajisjeve TM dhe
aksesoréve pérkatés.

Nénobjekti i automatizimit pérmban gindra dhe mijéra metra kabllo kontrolli dhe fugie, duke
pérfshiré 1,200 m kabllo 4 x 1.5 mm2, 600 m kabllo 4 x 2.5 mm?, 200 m kabllo 4 < 4 mm?, si dhe
kabllo té armuara dhe instalime té tjera.

Kjo do té thoté se krahas punétoréve civilé duhet té keté personel elektrik dhe elektromekanik gé
punon paralelisht né objekt.

Nése punimet do té zhvilloheshin vetém né njé front linear, me pérfundimin e ploté té cdo segmenti
pérpara nisjes sé segmentit tjetér, realizimi i té gjithé volumit té€ mésipérm brenda 18 muajve do
té véshtirésohej ndjeshém. Pér kété arsye, natyra e kontratés kérkon organizim né disa fronte pune
paralelisht.

Né praktikén e zbatimit té preventivit mund té nevojiten né té njéjtén periudhé:grupe gérmimi dhe
transporti;grupe pér shtratin dhe montimin e tubacioneve;grupe pér rakorderi dhe instalime
hidraulike;ekipe pér pusetat dhe betonarmené;ekipe pér rikthimin e rrugéve dhe asfaltimin;ekipe
pér stacionet e pompimit dhe depot;ekipe elektrike dhe automatizimi;operatoré té mjeteve té
rénda;staf teknik, topografik, sigurie dhe kontrolli té cilésisé.

Prandaj numri 80 punonjés nuk duhet paré sikur té gjithé punonjésit do té€ angazhohen né té njéjtin
proces pune, por si kapaciteti minimal organizativ gé i mundéson operatorit té krijojé disa ekipe
njékohésisht dhe té ruajé ritmin e nevojshém pér pérfundimin e kontratés brenda 18 muajve.
Nése ky numér shpérndahet pérgjaté 18 muajve, ai pérfagéson potencialisht 1,440 punonjés-muaj
kapacitet pune (80 x 18), pa nénkuptuar se té gjithé punonjésit duhet té jené ¢cdo dité né té njéjtin
kantier. Ky tregues ilustron vetém shkallén e burimeve njerézore gé duhet té jeté né dispozicion
pér organizimin e njé kontrate me kété volum dhe shuméllojshméri procesesh.



Lidhja me kérkesén pér 3 muajt e fundit

Kérkesa qé operatori té provojé se e ka pasur kété nivel punésimi pér 3 muajt e fundit pérpara
hapjes sé tenderit shérben pér té vértetuar se kapaciteti njerézor nuk éshté krijuar vetém formalisht
né momentin e ofertimit, por pérfagéson njé strukturé ekzistuese dhe té géndrueshme té operatorit.
Veértetimi i administratés tatimore dhe listépagesat pér 3 muajt e fundit krijojné njé bazé objektive
pér verifikimin e kétij kapaciteti dhe japin siguri se operatori disponon realisht burimet njerézore
té nevojshme pér mobilizimin e kontratés.

Pérfundim

Duke marré né konsideraté:

volumin financiar té objektit, me nénobjekte té shumta dhe njé vleré té pérgjithshme té
konsiderueshme;

shtrirjen e rrjetit, ku vetém linja e transmetimit éshté 6,095 ml dhe rrjeti shpérndarés ka mbi 12
km linja gé i nénshtrohen testimit dhe dezinfektimit;

volumet e gérmimeve, mbushjeve, pusetave, punimeve rrugore dhe betonarmeve;
bashkéekzistencén e punimeve hidraulike, civile, rrugore, mekanike, elektrike dhe automatizimit;
si dhe afatin relativisht té kufizuar prej 18 muajsh,

kérkesa pér disponimin e minimum 80 punonjésve lidhet me nevojén pér kapacitet t& mjaftueshém
njerézor pér organizimin e disa fronteve té punés njékohésisht, ruajtjen e vazhdimésisé sé
proceseve dhe realizimin né kohé té kontratés.

Numri 80 duhet té konsiderohet si kapacitet minimal i pérgjithshém i operatorit, ku pérfshihen
stafi teknik, punonjésit e kualifikuar, operatorét e makinerive dhe fugia punétore mbéshtetése, dhe
jo si kérkesé gé 80 persona té jené domosdoshmérisht té pranishém njékohésisht né njé front té
vetém pune.

Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé personelin kryesor drejtues teknik té pérbéré nga 2
inxhinieré hidrotekniké, 1 inxhinier ndértimi, 1 inxhinier elektrik, 1 inxhinier gjeoteknik dhe 1
inxhinier gjeodet/topograf lidhet drejtpérdrejt me natyrén shumédisiplinore té objektit dhe me
proceset konkrete té parashikuara né preventiv.

Objekti pérfshin jo vetém ndértimin e linjave té ujésjellésit, por edhe stacione pompimi, depo,
punime betonarme, punime elektrike dhe automatizimi, gérmime né toké e shkémb, punime né
kanale me prani uji dhe punime té shtrira né trase té gjata lineare. Fleta pérmbledhése evidenton
linjén e transmetimit, STP1, stacionin e pompave, depon e re 50 m3, rrjetin shpérndarés dhe
furnizimin me energji elektrike e automatizimin.

Inxhinier Hidroteknik — 2 persona

Kérkesa pér 2 inxhinieré hidrotekniké lidhet me faktin se pjesa dominante e objektit éshté sistem
ujésjellési dhe puna zhvillohet njékohésisht né disa nénobjekte hidraulike.

Vetém linja e transmetimit pérfshin 6,095 ml tub PE @200 mm PN16, 40 puseta kryesore,
rakorderi, testim, pastrim dhe dezinfektim té té gjithé linjés.

Rrjeti shpérndarés pérfshin tubacione me diametra @250, @200, @160, @125, @90 dhe diametra
té tjeré, ndérsa testimi dhe dezinfektimi i rrjetit shtrihet né 12,231 ml.

Pé&r mé tepér objekti pérmban stacione pompimi dhe pajisje hidraulike, pérfshiré pompa Booster
me parametra Q=20 I/s, H=70 m, pompa pér STP1 dhe stacion tjetér presioni.



Né kéto kushte, dy inxhinieré hidrotekniké eshte vendosur nga nevoja pér ndjekjen paralelisht té
linjés kryesore, rrjetit shpérndarés, stacioneve té pompimit, depove, montimit té pajisjeve,
testimeve hidraulike dhe vénies né funksion. Njé inxhinier i vetém do té duhej t&¢ mbulonte procese
té shumta dhe fronte pune té largéta e té ndryshme teknikisht.

Inxhinier Ndértimi — 1 person

Inxhinieri i ndértimit lidhet me té gjitha punimet civile, konstruktive dhe betonarme qé shogérojné
sistemin hidraulik.

Preventivi pérfshin betonarme pér plinta, kolona, traré dhe soleta; vetém né njé nénobjekt
parashikohen rreth 169.66 m? traré betonarme, 15.40 m3 soleta, si dhe sasi té konsiderueshme
hekuri pér beton.

Gjithashtu parashikohet ndértimi i dhjetéra pusetave betonarme, ndérhyrje né STP1, depon e re
50 m3 dhe elemente té tjera strukturore. Pér STP1 preventivi pérfshin themele, traré dhe breza
betonarme.

Pér rrjedhojé, inxhinieri i ndértimit &shté i nevojshém pér kontrollin e punimeve té betonit dhe
betonarmesé, armaturave, kallépeve, dimensioneve konstruktive, pusetave, depove, bazamenteve
dhe elementeve té stacioneve té pompimit.

Inxhinier Elektrik — 1 person

Inxhinieri elektrik lidhet drejtpérdrejt nga nénobjektet e furnizimit me energji elektrike dhe
automatizimit.

Preventivi parashikon transformator 10/20/0.4 kV, 180 kVA, ndarés TM 20 kV, panele dhe
instalime elektrike.

Gjithashtu pérfshihen panele elektrike me PLC dhe inverteré, sensoré niveli e presioni dhe pajisje
automatizimi pér stacionet dhe depot.

Né nénobjektin e furnizimit me energji elektrike parashikohen edhe punime né nénstacion, tokézim
dhe punime elektrike té tensionit té mesém.

Prandaj prania e inxhinierit elektrik éshté e nevojshme pér kontrollin e instalimeve té fuqisé,
linjave TM/TU, paneleve, mbrojtjeve, tokézimit, lidhjes sé pompave, sistemeve té kontrollit dhe
koordinimit me sistemin hidraulik.

Inxhinier Gjeoteknik — 1 person

Kérkesa pér inxhinier gjeoteknik lidhet me karakterin e gérmimeve dhe kushtet e terrenit.
Preventivi pérmban gérmime né toké té forté, shkémb, punime me prani uji dhe gérmime né thellési
té konsiderueshme. Né rrjetin shpérndarés parashikohen, ndér té tjera, 1,352.2 m3 gérmim né
kanal me prani uji, 1,528.9 mé gérmim me prani uji rreth 2 m, 538 m3 gérmim shkémbi dhe 6,577.6

m3 gérmim shkémbi mesatar me ¢ekic.

Vecanérisht domethénése éshté kérkesa pér mbrojtjen e kanalit me palankola pér thellési mbi 1.7
m deri né 6 m, né 8,126.3 m2.



Neé kéto kushte, inxhinieri gjeoteknik lidhet me vlerésimin e géndrueshmérisé sé gérmimeve, sjelljes
sé tokés dhe shkémbit, kontrollin e skarpateve dhe mbrojtjes sé kanaleve, si dhe masat teknike
gjaté punimeve né terrene me prani uji dhe né thellési.

Inxhinier Gjeodet / Topograf — 1 person
Kérkesa pér inxhinier gjeodet/topograf lidhet me veté natyrén lineare dhe té shpérndaré té objektit.

Linja kryesore ka gjatési 6,095 ml, ndérsa rrjeti shpérndarés ka mbi 12 km linja gé testohen dhe
dezinfektohen.

Realizimi i kétyre linjave kérkon pércaktimin e vazhdueshém té aksit té tubacionit, kuotave té
gérmimit, niveleve té shtratit té tubit, pozicionimit té pusetave, depove, stacioneve té pompimit dhe
rikthimit té rrugéve.

Preventivi nuk pérmban njé zé té vecanté té emértuar “punime topografike”, ndaj lidhja e késaj
figure nuk del si vleré financiare mé vete. Megjithaté, nga veté shtrirja lineare dhe numri i veprave
rezulton se kontrolli topografik éshté funksion teknik i domosdoshém gjaté zbatimit.

Kérkesa gé Operatori Ekonomik té disponojé staf tjetér inxhinierik, konkretisht 1 Inxhinier
Ndértimi — profili Strukturist dhe 1 Inxhinier Mjedisi — profili Trajtim Uji, lidhet me dy grupe té
dallueshme punimesh gé rezultojné nga preventivi: nga njéra ané, strukturat betonarme dhe veprat
ndértimore, dhe nga ana tjetér, infrastruktura e furnizimit, transportit, magazinimit dhe kontrollit
té ujit.

Inxhinier Ndértimi / Profili Strukturist — 1 person

Kérkesa pér njé inxhinier ndértimi me profil strukturist lidhet drejtpérdrejt me praniné né
preventiv té njé numri té konsiderueshém punimesh konstruktive, té cilat nuk kufizohen vetém né
punime ndihmése té rrjetit.

Né preventiv parashikohen struktura betonarme pér plinta, kolona, traré dhe soleta. Konkretisht,
evidentohen rreth 169.66 m3 struktura monolite betoni pér traré C20/25, rreth 15.40 m3 soleta, si
dhe betonarme pér plinta dhe kolona. Po né té njéjtin nénobjekt parashikohen mbi 10 ton hekur
armature S500s, té shpérndaré né diametra té ndryshém.

Né linjén e transmetimit parashikohet gjithashtu ndértimi i 40 pusetave kryesore betonarme 2x2
m, me thellési 2.5-3.5 m, me vleré totale rreth 7.68 milioné leké.

Né rrjetin shpérndarés evidentohen edhe puseta té tjera betonarme dhe punime té konsiderueshme
té shtresave e betonit, ndérsa né nénobjektet e stacioneve dhe depove pérfshihen themele, traré,
breza, mure, soleta dhe elemente té tjera mbajtése. Pér STP1, preventivi parashikon themele
betoni, traré dhe breza betonarme.

Po késhtu, pér depon e re 50 m3, shénimet e preventivit identifikojné shprehimisht breza betonarme
C30/37, soleta té plota betonarme dhe struktura monolite betoni pér themele, ¢ka tregon se béhet
fjalé pér njé vepér strukturore té miréfillté dhe jo vetém pér montim pajisjesh.

Pér kété arsye, inxhinieri strukturist lidhet me nevojén pér kontrollin teknik té themeleve, plintave,
kolonave, traréve, soletave, mureve betonarme, pusetave dhe veprave té tjera mbajtése, duke
garantuar zbatimin korrekt té dimensioneve, armaturés, klasave té betonit dhe detajeve
konstruktive té projektit.

Né raport me volumin, prania e strukturistit éshté e justifikuar sepse punimet konstruktive shtrihen
né disa nénobjekte njékohésisht: stacionet e pompimit, depot, pusetat e rrjetit dhe strukturat
mbéshtetése. Pra, kérkesa nuk mbéshtetet né njé zé té vetém té preventivit, por né njé grup té gjeré
dhe té pérséritur punimesh betonarme dhe strukturore.



Inxhinier Mjedisi — 1 person

Kérkesa pér njé inxhinier mjedisi lidhet me respektimin e kerkesave teknike dhe mjedisore gjate
proceseve te punes ne perputhje me VNM , pasi kemi te bejme me nderhyrje ne mjedis prishje,
germime, ndertime dhe rikthim ne gjendjen e meparshme te mjedisit. Punimet do te kryhen pergjate
segmentit te rruges Shkoder-Shiroke, brigjeve te ligenit te Shkodres.

Gjithashtu ndértimin dhe vénien né funksion té njé sistemi furnizimi me ujé, ku kontrolli i cilésisé
sé ujit dhe procedurat e pastrimit e dezinfektimit jané pjesé e drejtpérdrejté e preventivit.

Vetém linja kryesore e transmetimit parashikon 6,095 ml tubacion PE @200 mm PN16 dhe, pér té
gjithé kété gjatési, preventivi pérfshin pastrimin, dezinfektimin dhe testimin e linjés.

Rrjeti shpérndarés ka njé shtrirje edhe mé té madhe. Preventivi parashikon dezinfektim dhe testim
pér 12,231 ml linjé, sé bashku me tubacione té diametrave té ndryshém dhe njé numér té madh
rakorderish e kolektorésh.

Kjo do té thoté se kemi té paktén rreth 18.3 km linja ujésjellési gé, vetém nga zérat e identifikuar,
i nénshtrohen proceseve té kontrollit, testimit dhe dezinfektimit pérpara vénies né pérdorim.

Pér mé tepér, objekti pérfshin:ndértimin e depos sé re 50 m3; ndérhyrje né depot ekzistuese;
stacione pompimi; matje automatike té presionit; matje automatike té nivelit né 3 depo; sensoré
niveli dhe presioni; sistem komandimi automatik té pompave.

Preventivi i automatizimit parashikon edhe 7 sensoré niveli hidrostatik dhe 4 sensoré presioni 16
bar, té cilét lidhen me monitorimin operacional té sistemit té ujésjellésit.

Pér kété arsye ing. Mjedisi lidhet edhe me ndjekjen teknike té proceseve té pastrimit dhe
dezinfektimit té tubacioneve, kontrollit té kushteve higjieno-sanitare té sistemit, vénies né funksion
té depove dhe linjave, si dhe koordinimit té parametrave té funksionimit gé lidhen me cilésiné e
ujit.

Kérkesa gé operatori ekonomik té disponojé staf teknik té specializuar dhe té certifikuar sipas
profesioneve té pércaktuara éshté vendosur né pérputhje me natyrén, kompleksitetin, volumet dhe
shuméllojshmériné e proceseve té punés té parashikuara né preventivin e objektit “Ndeértimi i
rrjetit té ujésjellésit pér zonén e Shirokés, Bashkia Shkodeér”.

Objekti nuk konsiston vetém né shtrimin e tubacioneve té ujésjellésit, por pérfshin njékohésisht:
linjén e transmetimit, rrjetin shpérndarés, stacionet e pompimit, ndértimin/rikonstruksionin e
depove, punime elektrike dhe automatizimi, punime rrugore, gérmime dhe mbushje, punime
betonarme, konstruksione metalike, muratura, suvatime, hidroizolime, bojatisje dhe rikthimin e
sipérfageve té prekura nga punimet. Vetém linja e transmetimit ka vleré rreth 159.87 milioné leké,
ndérsa rrjeti shpérndarés rreth 123.09 milioné leké.

Né linjén e transmetimit parashikohen ndér té tjera rreth 6,095 ml tubacion PE @200 mm PN16,
ndértimi i 40 pusetave kryesore prej betoni 2x2 m, rikthimi i 1,234 m? trotuareve me pllaka dhe
3,122 m2 sipérfageve prej betoni, si dhe mbrojtja e kanalit me palankola né njé sipérfage prej
8,126.3 m2. Gjithashtu parashikohen pastrimi, dezinfektimi dhe testimi i 6,095 ml tubacion.

Rrjeti shpérndarés pérmban tubacione PE me diametra té ndryshém dhe volume té
konsiderueshme, ndérsa vetém né pjesén e rikthimit té sipérfageve parashikohen 776.3 m2 trotuare
me pllaka, 3,471.3 m? rrugé té pashtruara dhe 2,718.7 m? rrugé té asfaltuara. Né té njéjtin
nénobjekt parashikohen 12,231 ml dezinfektim dhe testim linjash, ¢ka evidenton shtrirjen e
konsiderueshme lineare té kantierit.

Pér rrjedhojé, numri dhe profilet e punonjésve té kérkuar lidhen drejtpérdrejt me proceset
konkrete té preventivit, si mé poshté:



2 tekniké ndértimi — kérkohen pér ndjekjen operative té& punimeve civile né disa fronte pune:
gérmime, mbushje, shtresa rrugore, puseta, struktura betonarme, rikthime sipérfagesh dhe punime
ndértimore né stacionet e pompimit/depot. Shtrirja e objektit né disa nénobjekte dhe mundésia e
zhvillimit paralel té proceseve justifikojné disponimin e mé shumé se njé tekniku. Vetém né linjén
e transmetimit evidentohen volume té konsiderueshme gérmimi, mbushjeje, transporti dhe
shtresash, krahas punimeve té tubacionit.

1 teknik topograf — éshté i domosdoshém pér piketimin e aksit té tubacioneve, kuotave té gérmimit,
niveleve dhe pjerrésive, pozicionimin e pusetave dhe strukturave, si dhe kontrollin topografik gjaté
realizimit. Nevoja lidhet vecanérisht me shtrirjen lineare té rrjetit: vetém linja e transmetimit
pérmban 6,095 ml tubacion, ndérsa rrjeti shpérndarés pérmban mbi 12 km linja gé i nénshtrohen
testimit.

1 teknik hidraulik dhe 5 hidrauliké — pérbé&jné personelin bazé pér montimin e rrjetit té ujésjellésit.
Preventivi pérmban mijéra metra tubacione PE me diametra té ndryshém, rakorderi, manikota,
adaptoré, fllanxha, saracineska, valvula moskthimi dhe ajrues. Vetém linja e transmetimit ka 6,095
ml tub PE @200 mm PN16. Né rrjetin shpérndarés evidentohen tubacione @250, @200, @160,
@125 dhe @90 mm, krahas diametrave té tjeré. Kérkesa pér 5 hidrauliké mundéson Kkrijimin e
grupeve té montimit dhe zhvillimin paralel té punimeve pérgjaté traseve.

3 specialisté karpentieré — lidhen drejtpérdrejt me kallépimin e strukturave betonarme, pusetave,
stacioneve té pompimit, depove dhe elementeve té tjera konstruktive. Preventivi pér stacionin e
pompave parashikon betonarme pér plinta, kolona, traré dhe soleta; vetém trarét pérfagésojné
rreth 169.66 m3 beton C20/25. Pér kété arsye kérkohet njé grup pune prej 3 karpentierésh pér
realizimin dhe ¢gmontimin e kallépeve.

3 betonues —lidhennga punimet e shumta té betonit dhe betonarmes né stacionet e pompimit, depot,
pusetat dhe strukturat ndihmése. Né nénobjektin e stacionit t¢ pompave evidentohen mbi 200 m3
struktura betonarme vetém nga zérat kryesoré té plintave, kolonave, traréve dhe soletave. Krahas
tyre, linja e transmetimit pérmban 40 puseta kryesore betoni.

3 hekurkthyes — kérkohen pér prerjen, pérpunimin, kthimin dhe montimin e armaturés sé
strukturave betonarme. Vetém né stacionin e pompave parashikohen rreth 10 ton armaturé S500s,
me diametra nén dhe mbi 10 mm. Né nénobjekte té tjera preventivi pérmban gjithashtu volume té
konsiderueshme hekuri betoni, pérfshiré 1.5 ton @6-10 mm dhe 7 ton @>12 mm né njé nga
strukturat.

2 pllakashtrues — lidhen me realizimin dhe rikthimin e trotuareve dhe sipérfageve me pllaka té
prekura nga hapja e kanaleve. Vetém linja e transmetimit pérmban 1,234 m2 rikthim trotuari me
pllaka, ndérsa rrjeti shpérndarés edhe 776.3 m2 té tjera. Késhtu, kérkesa pér 2 punonjés éshté
proporcionale me njé volum mbi 2,000 m2 vetém nga kéta zéra.

2 asfaltoshtrues — kérkohen pér rikthimin e rrugéve té asfaltuara pas realizimit té tubacioneve. Né
rrjetin shpérndarés parashikohet rikthimi i 2,718.7 m? rrugé té asfaltuara. Pé&r mé tepér, linja e
transmetimit pérmban shtresa binderi dhe asfaltobetoni me volume prej 8,184 m? secila, duke e
béré té argumentuar praniné e personelit té specializuar pér asfaltim.

3 saldatoré — jané té nevojshém pér punimet me tubacione dhe pjesé speciale ¢eliku, fllanxha dhe
konstruksione metalike. Preventivi parashikon 3.2 ton konstruksione metalike, pjesé speciale
celiku DN200 dhe DN100, fllanxha dhe elemente té tjera metalike. Numri 3 mundéson organizimin
e punimeve té saldimit né fronte t& ndryshme dhe pérballimin e volumeve té montimit metalik.

2 elektricisté —lidhennga ekzistenca e njé nénobjekti té posacém pér furnizimin me energji
elektrike, ku parashikohet vendosja e 11 shtyllave, shtrirja/térhegja e 1.62 km pércjellésve, izolimi
elektrik i linjés dhe realizimi i tokézimit. Objekti pérmban gjithashtu transformator, panele, kabllo
dhe pajisje elektrike pér funksionimin e sistemit té pompimit.



2 mekaniké — lidhen me montimin, kontrollin dhe mirémbajtjen gjaté zbatimit té pajisjeve mekanike
dhe elektromekanike té sistemit, pérfshiré pompat, valvulat, saracineskat, pajisjet e stacioneve té
pompimit dhe makinerité e kantierit. Preventivi pérfshin instalimin e pompave dhe pajisjeve té
gatshme pér puné, cka kérkon personel me profil mekanik pér montim dhe asistencé teknike.

2 specialisté ndértimi — kérkohen pér proceset e pérgjithshme té ndértimit gé shogérojné realizimin
e veprave, pérfshiré riparimet, rikthimet e sipérfageve, punimet né depot dhe stacionet e pompimit
dhe ndérhyrjet e ndryshme civile. Kéta punonjés mbulojné procese gé nuk kufizohen né njé zanat
té vetém dhe mundésojné vazhdimésiné e punimeve ndérmjet grupeve té specializuara.

2 muratoré —lidhennga zérat e muraturés né stacionet e pompimit dhe objektet ndihmése.
Preventivi pérmban punime murature me tulla dhe murature guri, krahas punimeve té strukturave
té ndértesave. Kéto procese kérkojné personel té specializuar dhe nuk mund té konsiderohen pjesé
e punimeve hidraulike.

2 suvatues — lidhen drejtpérdrejt me punimet e suvatimit t¢é mureve, kolonave, traréve dhe
fasadave. N&é njé nga nénobjektet parashikohen, ndér té tjera, 462 m2 suvatim né mure betoni, 41
m2 suva solete dhe 150 m2 suva fasade. Kéto volume justifikojné ekip té posacém prej 2 suvatuesish.
2 bojaxhinj — kérkohen pér bojatisjen e ambienteve dhe elementeve metalike. Preventivi pérmban
bojatisje hidroplastike, bojé vaji mbi sipérfage metalike dhe bojatisje té konstruksioneve metalike.
Né linjén e transmetimit parashikohen 526 m2 bojatisje mbi metal me minio dhe dy duar bojé vaji.
2 hidroizolues — lidhen me punimet e hidroizolimit t& depove, stacioneve té pompimit, tarracave
dhe tubacioneve. Né linjén e transmetimit parashikohet, ndér té tjera, izolimi i 863 m? tubacion,
ndérsa nénobjektet ndértimore pérmbajné hidroizolime me materiale bituminoze dhe me bazé
cimentoje. Pér rrjedhojé, kérkesa pér dy punonjés té specializuar éshté e lidhur me procese
konkrete té preventivit.

2 pérgatités té konstruksioneve metalike — kérkohen pér pérgatitjen, prerjen, montimin dhe
pérshtatjen e profileve dhe elementeve metalike pérpara dhe gjaté saldimit. Preventivi pérmban
3.2 ton konstruksione metalike té thjeshta, pjesé speciale celiku dhe njé séré konstruksionesh
metalike té pérbéra né nénobjektet e tjera. Ky profil éshté komplementar me saldatorét dhe
nevojitet pér organizimin e procesit té fabrikimit/montimit.

3 shoferé té pajisur me leje drejtimi té kategorisé “C” dhe CAP — kérkohen pér transportin e
materialeve t€ gérmuara, materialeve té ndértimit, agregateve, tubacioneve dhe materialeve té
tjera pérgjaté njé kantieri té shtriré. Vetém né linjén e transmetimit parashikohen 4,037 m3
transporte dheu né zéra té vecanté dhe 4,498 m3 transport materialesh ndértimi/dheu deri né 10
km. Nevoja pér mjete transporti dhe drejtues té kualifikuar éshté, pér rrjedhojé, e lidhur
drejtpérdrejt me volumet e preventivit. Gjithashtu, edhe né nénobjektin e stacionit té pompave
parashikohet transport dheu me automjete.

Kérkesa qé Operatori Ekonomik té disponojé té paktén 3 (tre) eskavatoristé, 2 (dy) automakinisté,
té punésuar ose té kontraktuar me kontraté pune/shérbimi deri né pérfundimin e kontratés, lidhet
me natyrén dhe volumet e konsiderueshme té punimeve mekanike té parashikuara né preventiv,
vecanérisht me punimet e gérmimit, transportit, mbushjes, nivelimit, shpérndarjes dhe sistemimit
té materialeve.

3 (tre) eskavatoristé — kérkesa lidhet drejtpérdrejt nga numri dhe volumet e zErave té preventivit
qé parashikojné pérdorimin e ekskavatoréve me goma dhe me zinxhir, si pér gérmime dheu ashtu
edhe pér gérmime shkémbore. Né nénobjektin e linjés sé transmetimit parashikohen, ndér té tjera,
2,531.32 m3 gérmim dheu me ekskavator me goma dhe 6,004.68 m3 gérmim shkémbi me c¢eki¢ me
ekskavator me zinxhir.

Edhe né pjesé té tjera té objektit volumet jané té konsiderueshme. Preventivi parashikon, ndér té
tjera, 1,352.2 m3 gérmim dheu me ekskavator me goma, 1,528.9 m3 gérmim me ekskavator me



zinxhir, 1,038.5 m3 gérmim me ekskavator me zinxhir, 538 m3 gérmim shkémbi me ekskavator,
3,465.5 m3 gérmim dheu me ekskavator me goma, si dhe 6,577.6 m3 gérmim shkémbi me ¢ekic me
ekskavator me zinxhir.

Gjithashtu, né nénobjekte té tjera parashikohen gérmime me ekskavator né kushte dhe tipe terreni
té ndryshme, pérfshiré gérmime me prani uji dhe gérmime shkémbore. Pér kété arsye, disponimi i
3 eskavatoristéve konsiderohet proporcional, pasi mundéson pérdorimin e mjeteve té ndryshme té
gérmimit dhe zhvillimin e punimeve né mé shumé se njé front pune, pa krijuar ndérprerje né
realizimin e traseve té rrjetit.

2 (dy) automakinisté — kérkesa lidhet me volumet e larta té transportit té materialeve té gérmuara
dhe materialeve té ndértimit. Né linjén e transmetimit parashikohen dy zéra té vecanté me nga
4,037 m3 transport dheu me automjet deri né 3 km, pér depozitimin dhe ripérdorimin e materialit
né mbushjen e kanalit. N& njé tjetér pjesé té objektit parashikohet transporti i 6,919.6 m?® material
ndértimi/dheu deri né 10 km.

Né nénobjektin e stacionit té pompave parashikohet gjithashtu transporti i 1,147.5 mé dheu me
automjet deri né 5 km, ndérsa né nénobjekte té tjera evidentohen transporte té tjera me automjete
deri né 2 km dhe 5 km.
Pér shkak té vazhdimésisé sé procesit teknologjik gérmim — ngarkim — transport —
depozitim/mbushje, disponimi i vetém njé drejtuesi mjeti do té kufizonte ndjeshém ritmin e
punimeve. Kérkesa pér 2 automakinisté synon té sigurojé gé transporti i materialeve té zhvillohet
paralelisht me gérmimin dhe furnizimin e kantierit.

g) Operatori Ekonomik duhet té keté té punésuar si staf mbéshtetés, té vértetuar me kontraté pune
té vlefshme, diplome (né rast se éshté inxhinier), déshmi / certifikaté trajnimi té léshuara nga
subjekte té akredituar sipas ligjit, si dhe té figurojé né listepagesat e shogérisé pér té paktén 3 (tre)
muajt e fundit nga data e hapjes sé tenderit, punonjésit si mé poshté:

- 1 (njé) punonjés té certifikuar me déshmi trajnimi si “Person i ngarkuar pérgjegjés pér siguriné dhe
shéndetin né puné” té léshuar nga organizmat e vlerésimit té konformitetit té akredituara nga DPA
o0se nga organizmat ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé, kérkese kjo né
pérputhje me kérkesat e Ligjit Nr.10327 daté 18/02/2010 “Pér siguriné dhe shéndetin né puné” dhe
V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné né kantier”. NE& rastin e
bashkimit té Operatoréve Ekonomiké, sipas nenit 88 te VKM Nr.285 daté 19.05.2021 té ndryshuar,
secili prej operatoréve ekonomike duhet té keté pjesé té stafit t& tij 1(njé) “Person té ngarkuar
pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né puné”, sipas zérave té punimeve/shérbimeve/mallit gé do té
marré pérsipér té realizojé sipas akt marréveshjes se bashkepunimit.

- 1 (njé) specialist Ekspert Zjarrfikés né fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin, né mbéshtetje
té pikés 4 té nenit 49 té Ligjit Nr.152/2015 “Pér shérbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin™,
té pajisur me certifikaté té léshuar nga Drejtoria e MZSH.

- 1 (njé) inxhinier , i certifikuar si Specialist Pér Testimin e Performances sé Materialeve/Produkteve
te Ndértimit” leshuar nga autoritetet te akredituara pergjegjese shteterore.



Shenim: Pér specialistin “Ekspert Zjarrfikés né fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin”, Operatori
Ekonomik mund ta disponojé edhe té kontraktuar me kontraté pune/shérbimi pér realizimin e objektit té
prokurimit me afat deri né pérfundimin e kontratés.

Pér pérmbushjen e kétij kriteri operatori ekonomik duhet té paragesé Diplomé / Certifikatat e cituara mé
Sipér.

*** Kriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e formularit pérmbledhés té vetédeklarimit, sipas
shtojcés Nr. 8. “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve t¢ ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese”. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njehsuara me origjinalin.

Agumentimi: Keérkesa e mésiperme mbéshtetet né ligjin Nr. 10327 daté 18/02/2010 "Pér siguriné
dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M Nr. 312 daté 05.05.2010 "Pér miratimin e rregullores pér
siguriné né kantier”. Natyra e kontratés dhe specifikat e saj kérkojné njohuri e pérgatitje té
posagcme pér vlerésime té pérpikta pér té zgjidhur ¢éshtje gé lidhen me garantimin e sigurisé dhe
mbrojtjen né puné. Né rregulloren pér siguriné né kantier miratuar me VKM Nr.312/2010 éshté
pércaktuar se punédhénési pér mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziget, duhet té ndjeké kurse
formimi pérkatés né fushén e sigurisé e té shéndetit né vendin e punés. Cdo punédhénés zgjedh njé
ose disa persona si pérgjegjés pér ndihmén e paré né rast emergjencash dhe pér siguriné e
mbrojtjen e shéndetit. Rregullorja pércakton kérkesat minimale té sigurisé dhe té shéndetit né puné
pér kantieret e pérkohshém ose té lévizshém, si dhe masat e pérgjithshme té mbikqgyrjes.

Né mbéshtetje té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, si dhe nenit 39 té VKM
nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor ka pércaktuar
si kérkesé té kapacitetit teknik disponimin e personelit mbéshtetés té specializuar dhe té certifikuar,
me géllim garantimin e realizimit té kontratés né pérputhje me projektin.

Kérkesa pér disponimin e stafit mbéshtetés té specializuar né fushén e sigurisé dhe shéndetit né
puné, mbrojtjes nga zjarri dhe kontrollit té performancés sé materialeve/produkteve té ndértimit
lidhet drejtpérdrejt me natyrén, kompleksitetin dhe rreziget teknike té objektit, si dhe me
shuméllojshmériné e materialeve dhe proceseve té parashikuara né preventiv.

Obijekti pérfshin punime té konsiderueshme gérmimi né toké dhe shkémb, punime né prani uji,
pérdorim té makinerive té rénda, ndértim strukturash betonarme, punime me konstruksione
metalike, instalime hidraulike, punime elektrike té tensionit t€ mesém, transformator, panele
elektrike, pompa dhe pajisje elektromekanike. Pér rrjedhojé, nevojitet personel i posacém pér
menaxhimin e sigurisé, rrezikut nga zjarri dhe kontrollin e cilésisé sé materialeve.

1. Person pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né puné

Kérkesa pér 1 (njé) punonjés té certifikuar si “Person i ngarkuar pérgjegjés pér siguriné dhe
shéndetin né puné” lidhet nga karakteri kompleks dhe me risk i punimeve té objektit.

Preventivi parashikon punime gérmimi me ekskavator né kanale dhe themele, pérfshiré gérmime
né terrene shkémbore dhe né prani uji. Né nénobjektin e STP1, pér shembull, parashikohen
gérmime shkémbore me ekskavator né prani uji deri rreth 2 m dhe gérmime kanalesh me
ekskavator me zinxhir né prani uji. Né rrugét hyrése parashikohen gjithashtu gérmime dheu dhe
shkémbi me ekskavator dhe punime mekanike té mbushjes e ngjeshjes.



Vecanérisht domethénés éshté fakti gé né linjén e transmetimit parashikohet mbrojtja e kanalit me
palankola pér thellési mbi 1.7 m deri né 6 m, né njé sipérfage prej rreth 8,126.3 m2. Ky proces
pérfagéson punim me rrezik té shtuar pér shembje anésore té kanalit, rénie né gérmim, puné né
thellési dhe ndérveprim té punonjésve me makineri té rénda.

Objekti pérmban gjithashtu punime elektrike né linja 6-10 kV, vendosje té shtyllave, shtrirje dhe
térheqje pércjellésish dhe realizim té sistemit té tokézimit. Po késhtu, parashikohet instalimi i
transformatorit 10/20/0.4 kV, paneleve elektrike dhe pajisjeve té tjera té tensionit t€ mesém.

Pra, né té njéjtin objekt bashkéekzistojné rrezige nga, gérmimet e thella dhe shembja e
skarpateve;punimet né prani uji;lévizia dhe puna e makinerive té rénda;transporti i
materialeve;punimet e betonarmes dhe konstruksioneve metalike;punimet me saldim;punimet né
lartési dhe montimi i shtyllave;instalimet elektrike té tensionit t¢ mesém;pajisjet elektromekanike
dhe stacionet e pompimit.

Pér kété arsye, prania e njé personi té trajnuar dhe té certifikuar pér siguriné dhe shéndetin né
puné éshté e lidhur drejtpérdrejt me nevojén pér identifikimin e rrezigeve, zbatimin e masave
parandaluese, kontrollin e pérdorimit té pajisjeve mbrojtése, organizimin e sigurisé né kantier dhe
koordinimin e punimeve qé zhvillohen paralelisht.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, kérkesa gé secili anétar té disponojé personin
pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né puné éshté e arsyeshme né funksion té punimeve konkrete
qé secili prej tyre do té marré pérsipér sipas marréveshjes sé bashképunimit, pasi pérgjegjésia pér
siguriné duhet té garantohet né ¢do front pune.

2. Specialist Ekspert Zjarrfikés né fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimit

Kérkesa pér 1 (njé) Specialist Ekspert Zjarrfikés lidhet kryesisht me praniné né objekt té€ punimeve
elektrike, pajisjeve elektromekanike, transformatorit, paneleve elektrike, kabllove,
konstruksioneve metalike dhe proceseve té saldimit.

Preventivi pérfshin njé nénobjekt t& posa¢ém pér furnizimin me energji elektrike, me linjé 0.4-10
kV, 11 shtylla betonarme, rreth 1.62 km térheqgje pércjellésish dhe punime izolimi elektrik né linjé
6-10 kV.

Gjithashtu parashikohen panele elektrike té kompletuara me mbrojtje magnetotermike, PLC,
inverter 22 kW, ngrohés, termostat dhe ventilator, si dhe sistem tokézimi me pércjellés bakri dhe
elektroda té zinkuara.

Me réndési té vecanté éshté instalimi i njé transformatori me izolim me vaj 10/20/0.4 kV, 180 kVA,
si dhe i ndarésit té tensionit t&é mesém 20 kV, 400 A. Prania e transformatorit me vaj, pajisjeve
elektrike té tensionit t¢ mesém dhe paneleve elektrike krijon nevojé té garté pér masa té posagme
té parandalimit dhe reagimit ndaj zjarrit.

Preventivi pérmban gjithashtu konstruksione metalike dhe elemente ¢eliku. Né STP1 parashikohen
konstruksione metalike té pérbéra, fllanxha celiku dhe instalime té pompave. Kéto procese
shogérohen edhe me punime saldimi dhe punime té nxehta, té cilat paragesin rrezik potencial pér
zjarr gjaté fazés sé zbatimit.

Pér rrjedhojé, specialisti ekspert zjarrfikés éshté i nevojshém pér vlerésimin dhe kontrollin e
masave té mbrojtjes nga zjarri gjaté ekzekutimit t& punimeve, vecanérisht né zonat ku
realizohen:instalime elektrike;punime prané transformatorit dhe paneleve;saldime dhe prerje
metalike;montime elektromekanike;punime né stacionet e pompimit;magazinim ose pérdorim
materialesh potencialisht té djegshme.



Kérkesa lidhet, pér rrjedhojé, me karakterin teknik té objektit dhe jo vetém me ekzistencén formale
té njé kantieri ndértimi.

3. Inxhinier i certifikuar si “Specialist pér Testimin e Performancés sé Materialeve/Produkteve té
Ndértimit”

Kérkesa pér 1 (njé) inxhinier, té certifikuar si Specialist pér Testimin e Performancés sé
Materialeve/Produkteve té Ndértimit varet nga shuméllojshméria dhe volumet e konsiderueshme
té materialeve dhe produkteve té ndértimit gé hyjné né objekt dhe gé ndikojné drejtpérdrejt né
cilésiné, géndrueshmériné dhe siguriné e veprés.

Preventivi pérmban kategori té ndryshme betoni dhe betonarmeje. N& STP1 pérdoren beton
C16/20 dhe C20/25 pér themele, traré dhe breza betonarme. Né stacionin tjetér té pompave
parashikohen plinta dhe kolona C25/30, si dhe traré e soleta C20/25, me volume té
konsiderueshme. Vetém trarét pérfagésojné rreth 169.66 m2 beton C20/25.

Preventivi pérmban gjithashtu hekur armature té klasave dhe diametrave té€ ndryshém, pérfshiré
armaturé S500s. Né rrjetin shpérndarés parashikohen shtresa rére me volum rreth 2,962.5 m3,
shtresa betoni C12/15 dhe nénshtresa me materiale té ndryshme.

Njé komponent shumé i réndésishém jané tubacionet e ujésjellésit PE. Preventivi parashikon tuba
me diametra té ndryshém, pérfshiré @250, @200, @160, @125 dhe @90 mm. Vetém linja e
transmetimit pérmban 6,095 ml tubacion PE @200 mm PN16, ndérsa rrjeti shpérndarés ka mijéra
metra tubacione té diametrave té ndryshém dhe mbi 12 km linja gé i nénshtrohen testimit.

Gjithashtu, preventivi pérmban materiale dhe produkte té tjera si:celik dhe konstruksione
metalike;armaturé betoni;beton té klasave té ndryshme;réré, zhavorr, stabilizant dhe
cakéll;shtresa rrugore dhe asfaltike;materiale hidroizoluese;tuba dhe rakorderi;fllanxha,
saracineska, valvula dhe pajisje hidraulike;materiale dhe pajisje elektrike.

Pér rrjedhojé, kontrolli i performancés dhe pérputhshmérisé sé materialeve nuk éshté njé aktivitet
periferik, por element thelbésor pér sigurimin e cilésisé sé objektit. Inxhinieri i certifikuar duhet
té jeté né gjendje té ndjeké dokumentacionin teknik té materialeve, rezultatet e provave,
karakteristikat e deklaruara dhe pérputhjen e produkteve té pérdorura me kérkesat e projektit dhe
specifikimeve teknike.

Nevoja béhet edhe mé e evidentuar nga fakti se preventivi parashikon testimin e linjave té
ujésjellésit, pérfshiré 6,095 ml né linjén e transmetimit dhe 12,231 ml né rrjetin shpérndarés. Kjo
tregon réndésiné e kontrollit t€ performancés jo vetém té materialeve té ndértimit tradicional, por
edhe té produkteve qé béhen pjesé funksionale e sistemit.

h) Operatori Ekonomik duhet té keté té punésuar mjekun e shogérise ose mjek té kontraktuar nga jashté
me kontraté shérbimi / me subjekte té specializuara pér kété géllim.Mjekét té jené té pajisur me licencé
profesionale nga Ministria e Shéndetésisé. Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej
anétaréve té bashkimit gé plotéson kriteret e VKM Nr.742 daté 06.11.2003, duhet té plotésojé kété
kérkesé, sipas zérave té punimeve/shérbimeve/mallit qé do té marré pérsipér té realizojé sipas akt
marréveshjes se bashképunimit.

Argumentim:Kérkesa gé Operatori Ekonomik té keté té punésuar mjekun e shogérisé, ose té keté

té kontraktuar njé mjek apo subjekt té specializuar pér ofrimin e kétij shérbimi, lidhet me natyrén,

kompleksitetin, shtrirjen dhe nivelin e ekspozimit té punonjésve ndaj rrezigeve profesionale gjaté
realizimit té objektit.

Objekti “Ndértimi i rrjetit té ujésjellésit pér zonén e Shirokés, Bashkia Shkodér” pérfshin njé gamé

té gjeré procesesh ndértimore dhe teknologjike, té cilat zhvillohen né ambiente té hapura, né

kanale, né terrene shkémbore, né prani uji, prané makinerive té rénda, si dhe né instalime elektrike



dhe elektromekanike. Pér kété arsye, kérkesa pér sigurimin e mbéshtetjes mjekésore profesionale
gjaté zbatimit té kontratés éshté e lidhur me karakteristikat konkrete té punimeve.

Preventivi parashikon punime té konsiderueshme gérmimi me ekskavator, pérfshiré gérmime né
toké dhe shkémb, punime né kanale dhe né prani uji. Vetém né rrugét hyrése parashikohen
gérmime dheu dhe shkémbi me ekskavator, si dhe punime mekanike té mbushjes dhe ngjeshjes. Né
nénobjektin e STP1 parashikohen gjithashtu gérmime shkémbore dhe gérmime me ekskavator né
kanale né prani uji.

Né linjén e transmetimit, natyra e punimeve paraget risk té shtuar pér punonjésit pér shkak té
hapjes sé kanaleve dhe punimeve né thellési, ku preventivi parashikon edhe mbrojtjen e kanalit me
palankola pér thellési mbi 1.7 m deri né 6 m, né njé sipérfaqe prej rreth 8,126.3 m2. Kéto procese
krijojné ekspozim ndaj rrezigeve si rréshqitje apo shembje e skarpateve, rénie né kanale, goditje
nga materiale ose makineri dhe ngarkesé té larté fizike.

Gjithashtu, objekti pérfshin punime me makineri té rénda, transport té materialeve, punime me
beton dhe betonarme, hekur, konstruksione metalike, saldim, punime hidroizolimi dhe procese té
tjera gé kérkojné angazhimin e njé numri té konsiderueshém punonjésish té profileve té ndryshme.
Njé komponent tjetér me réndési té vecanté éshté realizimi i punimeve elektrike té tensionit té
mesém. Preventivi parashikon linjé 0.4-10 kV, vendosjen e 11 shtyllave, shtrirjen dhe térhegjen e
rreth 1.62 km pércjellésish, si dhe punime izolimi elektrik né linja 6-10 kV dhe punime tokézimi.
Objekti pérmban gjithashtu instalimin e transformatorit 10/20/0.4 kV, 180 kVA, pajisjeve té
tensionit té mesém, paneleve elektrike, pompave dhe pajisjeve elektromekanike. Kéto procese
shtojné rrezikun potencial pér démtime nga energjia elektrike, djegie, trauma mekanike ose
incidente té tjera qé kérkojné organizim té pérshtatshém té mbikéqyrjes shéndetésore té
punonjésve.

Pérvec késaj, preventivi pérfshin punime né stacione pompimi dhe depo, konstruksione metalike,
montim pompash dhe pajisjesh hidraulike. Né STP1, pér shembull, parashikohen konstruksione
metalike, montim tubacionesh dhe instalim pompe, cka evidenton ndérthurjen e proceseve
ndértimore, mekanike dhe elektromekanike.

Né kété kontekst, mjeku i shogérisé ose mjeku i kontraktuar ka funksion té réndésishém né lidhje
me:ndjekjen e gjendjes shéndetésore té punonjésve né raport me natyrén e punés qé
kryejné;vlerésimin e pérshtatshmérisé shéndetésore pér puné té caktuara me risk;mbéshtetjen pér
parandalimin e sémundjeve dhe démtimeve profesionale;evidentimin e problematikave
shéndetésore gé mund té lidhen me ekspozimin né kantier;késhillimin pér masat parandaluese dhe
higjieno-sanitare;ndérhyrjen dhe orientimin profesional né rast té problematikave shéndetésore
té lidhura me punén.

Kjo nevojé béhet edhe mé e argumentuar nga fakti se realizimi i objektit kérkon njé numér té
konsiderueshém punonjésish tekniké dhe té specializuar, si hidrauliké, saldatoré, betonues,
hekurkthyes, karpentieré, elektricisté, mekaniké, shoferé dhe operatoré té makinerive té rénda, té
cilét ekspozohen ndaj llojeve té ndryshme té rrezikut profesional.

Lidhja me natyrén e objektit

Né kété objekt nuk kemi njé proces té vetém dhe té kufizuar ndértimor, por njé kantier té shtriré
dhe me disa fronte pune, ku ndérthuren:punime gérmimi dhe kanalesh;punime né terren shkémbor
dhe né prani uji;transport dhe lévizje me mjete té rénda;punime betonarme dhe metalike;montim
tubacionesh dhe pajisjesh hidraulike;saldim dhe pérpunim metali;punime elektrike té tensionit té
mesém;montim transformatori, panelesh dhe pompash;punime rrugore dhe rikthim sipérfagesh.
Pér kété arsye, kérkesa pér mbéshtetje mjekésore nuk éshté e shképutur nga objekti i prokurimit,
por lidhet me ruajtjen e aftésisé pér puné dhe mbrojtjen e shéndetit té personelit qé do té
angazhohet né realizimin e kétyre proceseve.

2.3.4. Operatori Ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licencé té Iéshuar nga Qendra Kombétare e
Licencimit (QKL) Kodi 111.2.B “Pér grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte” sé bashku me
aktin e miratimit dhe kodet 17 05 04 , 17 09 04, né pérputhje me parashikimet e vendimit té
Késhillit t€ Ministrave nr. 538, dat€ 26.5.2009 “Pér licencat dhe lejet qé trajtohen nga apo



népérmijet Qendrés Kombétare té Licencimit (QKL) dhe disa rregullime té tjera nénligjore té
pérbashkéta”, i ndryshuar.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili operator ekonomik duhet té dorézojé dokumentat e
mésipérme sipas preventivit té objektit té prokurimit dhe kontratés sé bashképunimit té nénshkruar.

Argumentim: Né mbéshtetje té nenit 77 té Ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, si dhe
nenit 39 té VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Autoriteti
Kontraktor ka kérkuar gé operatori ekonomik té disponojé Licencé té kategorisé 111.2.B pér
“Grumbullim, transportim, ruajtie/magazinim, rikuperim té mbetjeve té llojeve té ndryshme”,
pasi kjo kérkesé lidhet drejtpérdrejt me natyrén dhe volumin e punimeve objekt kontrate.

Kérkesa qé Operatori Ekonomik té jeté i pajisur me Licencé Kodi III.2.B “Pér grumbullim dhe
transport té mbetjeve inerte”, sé bashku me aktin e miratimit dhe kodet pérkatése té mbetjeve,
lidhet drejtpérdrejt me natyrén e punimeve té parashikuara né preventiv. Gjaté realizimit té
objektit do té kryhen né shkallé té konsiderueshme gérmime dheu dhe shkémbi, prishje té shtresave
ekzistuese té betonit, ndérhyrje né rrugé té asfaltuara e té pashtruara, prishje trotuareve dhe
veshjeve me pllaka guri, si dhe punime shpyllézimi, procese nga té cilat krijohen materiale té dala
nga gérmimi, prishja dhe pastrimi gé duhet té¢ grumbullohen, largohen dhe transportohen né
ményré té kontrolluar.

Preventivi evidenton volume té konsiderueshme té gérmimeve. Né njé nga nénobjektet
parashikohen 3,465.5 m3 gérmim dheu, 538 m3 gérmim shkémbi, 6,577.6 m3 gérmim shkémbi me
ekskavator me zinxhir, si dhe 6,919.6 m? transport materialesh ndértimi/dheu me automjet deri né
10 km. Veté ekzistenca e zérit té transportit tregon se njé pjesé e materialeve té gjeneruara nga
proceset e ndértimit duhet té largohet ose zhvendoset nga fronti i punimeve.

Né nénobjekte té tjera situata pérséritet. Pér rrugét hyrése parashikohen 326.9 m3 gérmim dheu,
473.6 mé gérmim shkémbi dhe 123.4 m3 gérmim shkémbi me ekskavator, krahas punimeve té
mbushjes. Né STP1 parashikohen gérmime shkémbore dhe dheu, si dhe transport materialesh
ndértimi/dheu deri né 10 km.

Kérkesa béhet edhe mé e lidhur me objektin pér shkak té punimeve té prishjes. Né preventiv éshté
parashikuar shprehimisht zéri “Prishje shtresa betoni” né sasiné 263 m> né njé nénobjekt. Né
rrjetin shpérndarés parashikohet gjithashtu prishja e 136 m? shtresave té betonit. Kéto procese
prodhojné materiale minerale té dala nga prishja, té cilat duhet té menaxhohen dhe transportohen
sipas kérkesave pérkatése.

Po késhtu, punimet e rrjetit shpérndarés ndérhyjné drejtpérdrejt né infrastrukturén ekzistuese.
Preventivi parashikon prerjen, prishjen dhe rikthimin e 3,471.3 m2 rrugéve té pashtruara, 2,718.7
m?2 rrugéve té asfaltuara dhe 32.6 m? sipérfageve ekzistuese me pllaké guri. Nga kéto procese
krijohen materiale té dala nga shtresat rrugore, agregatet, betoni, gurét dhe materiale té tjera té
ndértimit.

Edhe punimet e shpyllézimit dhe sistemimit té territorit gjenerojné materiale gé duhet té largohen
nga kantieri. Vetém né nénobjektin “Rrugét Hyrése” parashikohet prerja dhe sistemimi i 221
peméve me diametér 41-75 cm. Né STP1 parashikohet prerja dhe sistemimi i 40 peméve @41-75
cm dhe 60 peméve @21-40 cm.

Né raport me punimet e preventivit, kodet e kérkuara lidhen me kategorité e mbetjeve gé mund té
krijohen gjaté zbatimit. Konkretisht, 17 05 04 lidhet drejtpérdrejt me dherat dhe materialet
minerale té dala nga gérmimet, ndérsa 17 09 04 lidhet me mbetjet e pérziera nga ndértimi dhe



prishja. Kéto dy kategori kané lidhjen mé té garté dhe té drejtpérdrejté me preventivin, duke pasur

parasysh volumet e gérmimeve, prishjen e betonit dhe ndérhyrjet né rrugé e trotuare.

2.3.5. Makineri Pajisje

Operatori ekonomik duhet te kete né dispozicion mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e

kontrates, si me poshte (sipas formularit permbledhes te vetedeklarimit):

Nr. Pérshkrimi Sasia

1 Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtes jo me pak se 20 ton 2 (dy) copé
2 Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 12 ton 2 (dy) copé
3 Kamiongina me kapacitet mbajtes deri né 3.5- 5 ton 2 (dy) copé
4 Autovinc me kapacitet mbajtés mbi 1.5 ton 3 (tre) copé
5 Rimorkiator per transportin e makinerive 1 (njé) copé
6 Eskavator me zinxhire 2 (dy) copé
7 Minieskavator me zinxhire 5-10 ton 2 (dy) copé
8 Minieskavator me goma ( mjet teknologik me goma) 2 (dy) copé
9 Eskavator me goma ( mjet teknologik me goma ) 2 (dy) copé
10 | Minifadrome ( mjet teknologik me goma) 2 (dy)cope
11 | Dumper kantieri 4-6 ton ( mjet teknologik me goma) 1 (nje) copé
12 | Asfaltoshtruese 1 (njé) copé
13 | Autobitumatrice e pajisur me certifikate transporti per mallra te rreziksheme 1 (njé) copé
14 | Freze asfalti 2 (dy) copé
15 | Sharre asfalti / Betoni 3 (tre) copé
16 | Rul ngjeshes hekur gome 1 (njé) copé
17 | Rul asfalti hekur hekur 1 (njé) copé
18 1 (nje) copé

Autobetoniere
19 1 (njé) copé
Autopompe betoni

20 | Tokmak Elektrik 3 (tre)copé
21 | Autobot uji 1 (njé) copé
22 | Matrapik 2 (dy)copé
23 | Elektrosaldatrice 2 (dy)copé
24 | Gjenerator 2 (dy) copé
25 Depozita uji 2 (dy) copé
26 Tranxhe hekuri/kthyese hekuri 2 (dy) cope
27 | Aparaturé pér bashkim tubacionesh me 2 (dy) copé

metodén “Elektro Fusion”




28 | Aparature pér bashkim tubacionesh me 2 (dy) copé
metodén “koké mé kokée”

29 Total station
1 (njé) copé

30 | Gps
1 (njé) copé

31 2 (dy) copé

Aparat per testimin e presionit

32 Palankola me thellesi deri 6m 20 ton

33 | Agregate makineri vendosje/nxjerrese palankolash 1 (njé) copé

34 1(nje) copé
Fabrike asfalti ( e pajisur me leje mjedisore kodi
I.1.B)

35 _
Fabrike Betoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL 1(nje) copé

Mijete dhe pajisje t& mbrojtjes né puné té punétoréve, personelit né zbatim té kérkesave t&¢ VKM Nr. 312
daté 05.05.2010 “Pér miratimin e Rregullores pér siguriné né kantier”, si mé poshté vijon:

> Kokore + Jeleké fosforoshenté minimumi 50 copé
> Fikése zjarri té 1évizshme minimumi 10 copé
» Prozhektoré ndri¢imi natén minimumi 4 copé
> Komplet i ndihmés sé shpejté minimumi 5 copé
> Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi 10 copé

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e verifikimit te saktésisese informacionit. Mos dorézimi i
informacionit té sakté apo té rremé do te konsiderohet kusht pér skualifikim.

Shénim: Kiriteri konsiderohet i pérmbushur me plotésimin e Formularit pérmbledhés té vetédeklarimit,
sipas Shtojcés Nr. 8. Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti
kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve provuese. Kéto dokumente
duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njéhsuara me origjinalin, si mé poshté:

Dokumentacioni provues do té paragitet nga ofertuesi i kualifikuar né vend té paré, prané
autoritetit kontraktor, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit, ose
nése do té jeté nevoja pér tu kérkuar sgarime nga AK

Kéto dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njéhsuara me origjinalin, si mé poshté:

Pér mjetet g€ shenohen né regjistra publike duhet t€ paraqgitet dokumentacioni g€ vérteton pronesine e mjetit
(akti i pronésis€); leje qarkullimi; certifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); siguracion mjeti (i vlefshém).

Pér mjetet e deklaruara me qera duhet té paraqitet: kontrata perkatése e qgerasé, dokumenti g€ verteton
regjistrimin e tij (akti i pronésisé€), leje qarkullimi; certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme), siguracion
mjeti (i vlefshém).

Pér pajisjet teknike, t€ cilat jan€ né€ pronési t€ operatorit ekonomik, duhet t€ paragitet kontrata e
shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me té dhénat teknike té pajisjes ndérsa kur jané t&
marra me dera duhet t€ paraqitet kontrata e gerasé, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe
dokumenti me t€ dhénat teknike t€ pajisjes. N& rastin kur fatura €shté 1éshuar nga subjekte qé nuk jané t&
regjistruar si tatimpagues t€ TVSH-sé€ duhet t€ shoqérohet me kuponin tatimor.



Pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka deklaruar operatori ekonomik duhet t€ paraqesé foto té€ qarta pér secilin
mjet dhe pajisje. NE rastin e mjeteve t& targuara duhet té jeté e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa
e tij.

Operatori ekonomik duhet té paraqesé deklaraté me ané té sé cilés pranon verifikimin e mjeteve dhe
pajisjeve té deklaruara né ¢cdo kohé deri né pérfundimin e kontratés nga Autoriteti Kontraktor sidhe
té dekalroj dhe vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me gera me gellim verifikimi nga Autoriteti
Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet té paraqesé njé deklaraté me ané té sé cilés deklaron se mjetet dhe pajisjet
e deklaruara né kété procedure prokurimi nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera dhe nuk jane
té deklaruara né procedurat té shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e informacionit té
deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér, ose t'i kérkojé operatorit sqarime dhe dokumente
mbéshtetése pér kéto sqarime, né pérputhje me nenin 26, pika 7, té VKM nr.285, daté 19.05.2021, “Pér
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Argumentimi: Kérkesat e mésipérme bazohen né nenin 77 té ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik!” né té cilin pércaktohet: Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose
entet kontraktore mund té vendosin kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné
burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén
sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.

Né nenin 39 “Kérkesa té vecanta pér kontratat pér puné publike” pika 6 /d té VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 te ndryshuar parashikohet: ““Pér té provuar pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné
profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon mjetet dhe
pajisjet teknike, té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit, gé ka né dispozicion apo
qé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén.”

Kérkesa pér disponimin e mjeteve té mésipérme éshté pércaktuar duke marré né konsideraté
volumet e konsiderueshme té gérmimeve dhe transporteve, furnizimin e vazhdueshém té fronteve
té punés me materiale, transportin dhe manipulimin e tubacioneve dhe pajisjeve, si dhe nevojén
pér zhvendosjen e makinerive té rénda ndérmjet nénobjekteve té ndryshme.

Obijekti ka shtrirje té konsiderueshme dhe pérfshin linjén e transmetimit, rrjetin shpérndarés,
stacionet e pompimit dhe punime té tjera ndértimore. Vetém né linjén e transmetimit parashikohen
2,531.32 m3 gérmim dheu dhe 6,004.68 m3 gérmim shkémbi, dy zéra transporti me automjet prej
4,037 m3 secili, si dhe 4,498 m3 transport materialesh ndértimi/dheu deri né 10 km.

1. Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbajtés jo mé pak se 20 ton — 2 copé

Kérkesa pér 2 kamioné vetéshkarkues me kapacitet jo mé pak se 20 ton lidhet drejtpérdrejt me
volumet e larta té transportit té dheut, shkémbit dhe materialeve té ndértimit.

Né linjén e transmetimit preventivi pérmban dy zéra té vecanté transporti me automjet, secili me
volum 4,037 m3, si dhe 4,498 m3 transport materialesh ndértimi dhe dheu deri né 10 km. Né
nénobjektin e stacionit té pompave parashikohet gjithashtu transporti i 1,147.5 m3 dheu deri né 5
km.

Pérdorimi i kamionéve me kapacitet té larté éshté i nevojshém pér té pérballuar ekonomikisht dhe
né kohé kéto volume. Dy mjete mundésojné organizimin e transportit né cikél, né ményré qé ndérsa
njéri mjet kryen shkarkimin ose éshté né transport, mjeti tjetér té jeté né proces ngarkimi, duke
shmangur ndérprerjen e ekskavatoréve dhe té procesit té gérmimit.

2. Kamion vetéshkarkues me kapacitet 10-12 ton — 2 copé



Kérkesa pér 2 kamioné vetéshkarkues 10-12 ton plotéson nevojén pér transport né segmentet e
objektit ku aksesueshméria, gjerésia e rrugés ose hapésira e manovrimit nuk e béjné optimale
pérdorimin e mjeteve té tonazhit té madh.

Rrjeti shpérndarés zhvillohet pérgjaté infrastrukturés ekzistuese dhe preventivi parashikon
ndérhyrje né 3,471.3 m? rrugé té pashtruara, 2,718.7 m? rrugeé té asfaltuara dhe sipérfage té tjera
ekzistuese.

Pér kéto fronte pune nevojitet transport mé fleksibél pér largimin e materialeve nga gérmimi dhe
prishjet dhe pér furnizimin me réré, cakéll, stabilizant dhe materiale té tjera. Pér kété arsye
kamionét 10—12 ton jané komplementaré me kamionét >20 ton dhe jo dublim i tyre.

3. Kamiongina me kapacitet mbajtés 3.5-5 ton — 2 copé

Kamionginat kérkohen pér transportin e materialeve dhe pajisjeve me peshé mé té vogél dhe pér
furnizimin e pérditshém té ekipeve té montimit pérgjaté rrjetit.

Preventivi pérmban mijéra metra tubacione dhe njé numér té konsiderueshém rakorderish,
manikotash, adaptorésh, fllanxhash, saracineskash dhe elementesh té tjeré. Né rrjetin shpérndarés
pérdoren tuba PE me diametra @250, @200, @160, @125, @90 dhe diametra té tjeré.

Gjithashtu, preventivi pérmban njé numér té madh kolektorésh dhe rakorderish EF pér lidhjet e
rrjetit.

Pér kété arsye, 2 kamiongina shérbejné pér furnizimin paralel té fronteve té ndryshme me
materiale, pajisje dhe vegla, pa gené e nevojshme té pérdoren kamionét e médhenj pér transporte
té vogla.

4. Autovinc me kapacitet mbajtés mbi 1.5 ton — 3 copé

Kérkesa pér autovinc lidhet me nevojén pér ngarkim, shkarkim, ngritje dhe pozicionim té
tubacioneve, pjeséve speciale, pajisjeve hidraulike, elementeve metalike dhe pajisjeve
elektromekanike.

Vetém linja e transmetimit pérmban 6,095 ml tubacion PE @200 mm PN16, si dhe 40 puseta
kryesore betoni. Pérve¢ tubacioneve, preventivi pérmban manikota, adaptoré, fllanxha,
saracineska dhe pajisje té tjera gé duhet té shkarkohen dhe pozicionohen pérgjaté traseve.
Objekti pérmban gjithashtu pajisje me peshé dhe pérmasa gé kérkojné ngritje té mekanizuar,
pérfshiré pompa dhe transformator 10/20/0.4 kV, 180 kVA.

Pér sa i pérket sasisé prej 3 autovincash, kjo lidhet me shtrirjen e objektit dhe ndarjen e tij né disa
fronte: njé mjet mund té angazhohet né linjén e transmetimit, njé né rrjetin shpérndarés dhe njé
né stacionet e pompimit/pajisjet elektromekanike. Né kété ményré shmanget varésia e té gjitha
fronteve nga njé mjet i vetém ngrités dhe sigurohet vazhdimésia e proceseve té montimit.

6. Rimorkiator pér transportin e makinerive — 1 copé

Kérkesa pér 1 rimorkiator pér transportin e makinerive lidhet me domosdoshmériné e mobilizimit
dhe zhvendosjes sé mjeteve teknologjike té rénda ndérmjet fronteve té ndryshme té objektit.
Preventivi parashikon né ményré té drejtpérdrejté gérmime me ekskavator me zinxhir, pérfshiré
vetém né linjén e transmetimit 6,004.68 m3 gérmim shkémbi me ¢eki¢c me ekskavator me zinxhir.
Gérmime me ekskavator me zinxhir parashikohen edhe né nénobjekte té tjera. Pér shembull,
preventivi pér punimet elektrike pérmban 136.9 m?3 gérmim shkémbi me ekskavator me zinxhir.
Makinerité me zinxhir dhe njé pjesé e mjeteve teknologjike té kantierit nuk jané té pérshtatshme
pér té kryer veté lévizje té gjata né rrugé publike. Pér kété arsye rimorkiatori éshté i nevojshém
pér transportimin e tyre:nga baza né kantier;nga njé nénobjekt né tjetrin;ndérmjet segmenteve té
ndryshme té linjés;drejt dhe nga zonat e mirémbajtjes.

Kérkesa pér 1 rimorkiator konsiderohet e mjaftueshme, pasi ky mjet pérdoret pér mobilizimin
periodik té makinerive dhe jo si pajisje gé duhet té punojé vazhdimisht né ¢do front.



7.Minieskavator me zinxhiré 5-10 ton 2 Preventivi pérmban volume té
konsiderueshme gérmimi né kanale dhe gérmimi shkémbor me ekskavator me zinxhir. Vetém né
njé pjesé parashikohen 6,004.68 m3 gérmim shkémbi me cekic me ekskavator me zinxhir. Né njé
tjetér pjesé parashikohen 1,528.9 m3 + 1,038.5 m3 gérmime me ekskavator me zinxhir, si dhe
6,577.6 m3 gérmim shkémbi me geki¢ me ekskavator me zinxhir.

8 Minieskavator me goma 2 Preventivi ka né ményré té pérséritur gérmime me
ekskavator me goma né kanale. Pér linjén e transmetimit parashikohen 2,531.32 m3 gérmim me
ekskavator goma 0.25 m3. Né rrjetin tjetér evidentohen edhe 1,352.2 m3 dhe 3,465.5 m3 gérmime
me ekskavator me goma.

9 Eskavator me goma 2 Veté analizat e preventivit pércaktojné pérdorimin e
ekskavatoréve me goma pér gérmime né kanale. Pérveg volumeve té mésipérme, edhe nénobjekti
“Rrugét Hyrése” pérmban 326.9 m3 gérmim me ekskavator goma dhe 473.6 m3 gérmim shkémbi
me ekskavator 0.5 m3. Mjeti po; 2 copé duhen lidhur me frontet/afatin

10 Minifadromé 2 Preventivi kérkon jo vetém gérmim, por edhe pérhapje dhe ngjeshje
me makineri té materialeve. Pér linjén e transmetimit ka 1,673.6 m3 mbushje me material té
gérmuar, 7,365.6 m? shtresé ¢cakélli dhe 7,365.6 m? stabilizant. Né “Rrugét Hyrése” ka gjithashtu
923.89 m3 material té& pérhapur dhe ngjeshur me makineri.

11 Dumper kantieri 4-6 ton 1 Punimet krijojné nevojé té vazhdueshme pér lévizjen
e materialit t¢ gérmuar dhe materialeve té mbushjes. Preventivi parashikon, ndér té tjera, 4,037
m3 transport materiali pér mbushjen e kanalit, pérséri 4,037 m?3 transport pér mbushje, si dhe
4,498 m3 transport materialesh/dheu deri 10 km.

12 Asfaltoshtruese 1 Kérkesa lidhet drejtpérdrejt me rikthimin e shtresave
rrugore. Preventivi parashikon 8,184 m2 shtresé binderi 6 cm me makineri dhe 8,184 m2 shtresé
asfaltobetoni 4 cm me makineri. Kéto jané zéra tipiké gé kérkojné mekanizim té specializuar pér
shtrimin e asfaltit.

13 Autobitumatrice me certifikaté transporti pér mallra té rrezikshme 1 Preventivi
pérmban shprehimisht “Spérkatje me emulsion bituminoz 1 I/m?” né 7,365.6 m°. Prandaj njé mjet
pér furnizimin/shpérndarjen uniforme té materialit bituminoz lidhet drejtpérdrejt me procesin
teknologjik.  Mjeti i argumentueshém; certifikata specifike duhet justifikuar ve¢mas me
natyrén/klasifikimin e materialit gé transportohet

14 Frezé asfalti 2 Preventivi ka njé zé té posagém “Skarifikim shtrese asfalti ekzistues
me makineri”, 11,214 ml prerje asfalti me disk. Kjo provon qarté ekzistencén e njé volumi té
konsiderueshém té ndérhyrjeve né asfaltin ekzistues.

15.Sharré asfalti / betoni 3 copé Preventivi parashikon né ményreé té drejtpérdrejté 11,214 ml
prerje asfalti me disk, né té dy anét, si dhe ndérhyrje né rrugé té asfaltuara dhe prishje shtresash
betoni. Gjithashtu, pér rrjetin shpérndarés parashikohet prerja, prishja dhe rikthimi né gjendjen
fillestare i 2,718.7 m? rrugéve té asfaltuara. Pér shkak té gjatésisé sé konsiderueshme té traseve
dhe mundésisé sé zhvillimit té punimeve né disa fronte, kérkesa pér 3 sharra lidhen me realizimin
paralel té prerjeve pérgjaté kanaleve.

16 Rul ngjeshés hekur-gomé 1 copé Objekti pérmban volume té médha mbushjesh dhe
shtresash rrugore gé duhet té pérhapen dhe ngjeshen mekanikisht. Vetém né njé nénobjekt
parashikohen 1,673.6 m3 mbushje, 7,365.6 m2 shtresé cakélli dhe 7,365.6 m? stabilizant. Ruli
hekur-gomé éshté i lidhur me realizimin e ngjeshjes sé njétrajtshme té shtresave granulare dhe
pérgatitjen e bazés rrugore para shtresave bituminoze.

17 Rul asfalti hekur-hekur 1 copé Preventivi parashikon 8,184 m2 shtresé binderi 6 cm
me makineri dhe 8,184 m?2 asfaltobeton 4 cm me makineri. Pér kété proces éshté i nevojshém rul



asfaltues me tambure metalike, pér ngjeshjen dhe pérfundimin e shtresave bituminoze sipas
procesit teknologjik. Kérkesa pér 1 copé éshté drejtpérdrejt e lidhur me kété fazé té punimeve.

18 Autobetoniere 1 copé Preventivi pérmban punime té shumta betoni dhe betonarmeje né
depo, stacione pompimi, puseta dhe struktura té tjera. Pér depon e re parashikohen struktura
monolite C30/37 prej 37 m3, 11 m3 dhe 20 m3, krahas shtresave C12/15 dhe C16/20. Autobetonierja
éshté e nevojshme pér transportin e betonit té freskét drejt fronteve té punés, duke garantuar
vazhdimésiné e betonimit dhe ruajtjen e karakteristikave té pérzierjes.

19 Autopompé betoni 1 copé Punimet pérfshijné struktura monolite betonarmeje, mure,
themele, soleta, traré dhe elementé té stacioneve/depozitave. Preventivi identifikon shprehimisht
breza/mure b/a, soleta té plota b/a dhe themele monolite C30/37. Autopompa kerkohet nga nevoja
pér vendosjen e betonit né elemente strukturore dhe zona ku shkarkimi direkt nga autobetonierja
nuk éshté praktik ose teknikisht i pérshtatshém.

20 Tokmak elektrik 3 copé Ky mjet del shprehimisht né preventiv. Pér linjén e
transmetimit parashikohen 8,936 m3 “mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, ¢do 30 cm”.
Né rrjetin shpérndarés parashikohen edhe 12,000 m3 me té njéjtin proces teknologjik. Pér shkak
té volumit shumé té madh dhe punimeve né kanale té gjata, 3 copé lidhet me zhvillimin paralel té
disa fronteve té mbushjes dhe ngjeshjes.

21 Autobot uji 1 copé Natyra e punimeve pérfshin gérmime, mbushje, shtresa cakélli,
stabilizant dhe rehabilitim rrugor né sipérfage té konsiderueshme. Autobot-i i ujit éshté
funksionalisht i nevojshém pér lagéshtimin e materialeve gjaté procesit té ngjeshjes, kontrollin e
pluhurit né kantier dhe mirémbajtjen e kushteve té punés gjaté realizimit té shtresave. Preventivi
nuk e pérmend shprehimisht “autobot uji”, ndaj ky éshté argumentim nga procesi teknologjik dhe
natyra e punimeve, jo nga njé zé& nominal i preventivit.

22 Matrapik 2 copé Objekti ka punime té konsiderueshme prishjeje né beton dhe
ndérhyrje né sipérfage ekzistuese. Né linjén e transmetimit parashikohen 263 m3 prishje shtresa
betoni, ndérsa né rrjetin shpérndarés rezultojné edhe 136 m2 prishje shtresa betoni. Pér kéto
ndérhyrje, matrapiku éshté mjet i pérshtatshém pér prishje lokale, beton, bordura dhe zona ku
makinerité e rénda nuk mund té operojné.

23. Elektrosaldatrice 2 copé Preventivi pérmban punime té konsiderueshme metalike: 3.2 ton
konstruksione metalike té thjeshta, pjesé speciale celiku DN200 me masé 7.546 ton, pjesé celiku
DN100, fllanxha celiku dhe elemente té tjera metalike. Né nénobjekte té tjera parashikohen
gjithashtu konstruksione metalike té pérbéra dhe tuba celiku. Pér realizimin, pérshtatjen dhe
montimin né kantier té kétyre elementeve, elektrosaldatricja lidhet drejtpérdrejt me procesin e
punés. Dy copé lidhen me zhvillimin e punimeve né fronte té ndryshme té linjés dhe objekteve
teknologjike.

24 Gjenerator 2 copé Preventivi pérfshin punime mekanike, saldime, montim tubacionesh
dhe pajisjesh, si dhe punime pérgjaté njé traseje té shtriré ku furnizimi i pérhershém elektrik nuk
rezulton i garantuar nga veté preventivi. Pér shembull, parashikohen konstruksione metalike dhe
montime teknologjike né disa nénobjekte. Dy copé lidhen me dy fronte pune té njékohshme.

25 Depozita uji 2 copé Preventivi pérmban gérmime, mbushje, punime betoni, pastrim,
testim dhe dezinfektim tubacionesh. Vetém linja kryesore pérmban 6,095 ml tubacion PE DN200,
si dhe zéra pér pastrim, dezinfektim dhe testim té 6,095 ml linjé. Depozitat e ujit nuk emértohen si
pajisje né preventiv, por mund té lidhen me furnizimin e pérkohshém me ujé pér proceset
teknologjike dhe kantierin.

26 Tranxhe hekuri / kthyese hekuri 2 copé Kjo pajisje mbéshtetet fort nga preventivi.
Vetém pér stacionin e pompave parashikohen 1.7355 t + 0.715 t hekur @<10 mm dhe 6.078 t +
1.495 t hekur @>10 mm S500s. Pér depon e re parashikohen edhe 1.5 ton hekur @6-10 mm dhe 7



ton hekur @>12 mm. Pérpunimi i kétyre sasive kérkon prerje dhe kthim té shufrave sipas detajeve
té armatures.

27 Aparaturé pér bashkim tubacionesh me metodén “Electro Fusion” 2 copé Kjo éshté ndér
kérkesat mé té forta. Preventivi parashikon shprehimisht manikota E.F. Dj-200 mm, pérkatésisht
21 copé dhe 13 copé. Shkurtesa E.F. né kéto zéra lidhet drejtpérdrejt me bashkimet elektro-fusion.
Pér mé tepér, linja kryesore pérmban 6,095 ml tub PE DN200 PN16. Prandaj aparatura Electro
Fusion éshté drejtpérdrejt e lidhur me realizimin e bashkimeve té parashikuara.

28 Aparaturé pér bashkim tubacionesh me metodén “koké mé koké” 2 copé Preventivi
pérmban sasi shumé té médha tubacionesh PE né diametra té ndryshém. Vetém rrjeti shpérndarés
ka 136 ml DN250, 540 ml DN200, 493 ml DN160, 205 ml DN125 dhe 1,966 ml DN90 né pjesén e
cituar té preventivit. Krahas késaj, linja e transmetimit ka 6,095 ml PE DN200 PN16. Preventivi
nuk shkruan shprehimisht “koké mé koké”, por volumi dhe diametrat e tubacioneve PE e béjné
pajisjen teknikisht té lidhur me procesin e montimit.

29 Total Station 1 copé Preventivi tregon njé objekt linear me mijéra metra tubacione,
kanale, puseta dhe objekte té vecanta. Vetém linja e transmetimit pérmban 6,095 ml tubacion dhe
30 puseta kryesore betoni 2x2 m. Rrjeti shpérndarés pérfshin gjithashtu tubacione né disa
diametra dhe gjatési té médha. Total Station éshté i lidhur me piketimin dhe kontrollin
planimetrik/altimetrik té traseve dhe veprave.

31 GPS 1 copé Pér té njéjtat arsye, GPS mund té lidhet me pércaktimin dhe kontrollin e
koordinatave té rrjetit té ujésjellésit, puseve, nyjeve dhe objekteve teknologjike. Shtrirja éshté e
konsiderueshme: vetém njé linjé éshté 6,095 ml, ndérsa rrjeti shpérndarés pérmban mijéra metra
té tjeré tubacionesh PE.

32. Aparat pér testimin e presionit 2 copé Preventivi  parashikon  shprehimisht  “Testim
linjash” pér 6,095 ml tubacion, krahas pastrimit dhe dezinfektimit té sé njéjtés gjatési. Duke gené
se béhet fjalé pér njé rrjet ujésjellési me tub PE DN200 PN16 dhe me shtrirje té konsiderueshme,
pajisja pér provén hidraulike té presionit éshté drejtpérdrejt e lidhur me zérin e preventivit. Dy
copé mund té justifikohen me testimin e seksioneve té ndryshme ose té fronteve paralele té punés.
33 Palankola me thellési deri 6 m 20 ton Preventivi pérmban né ményré eksplicite
zerin “Mbrojtja e Kanalit me Palankola pér thellési >1.7 m deri 6 m”, me sipérfage 8,126.3 m?
né linjén e transmetimit. Né njé tjetér pjesé té rrjetit parashikohet i njéjti proces pér 4,795.6 njési
sipas preventivit. Pra nevoja pér palankola éshté drejtpérdrejt dhe shumé fort e provuar.
Megjithaté, preventivi nuk jep veté peshén 20 ton; ky tonazh duhet argumentuar me dimensionimin
e sistemit té mbrojtjes, tipin e profileve dhe ciklin e ripérdorimit té palankolave.

34 Agregat/makineri pér vendosje dhe nxjerrje palankolash 1 copé Pérderisa preventivi
pérmban njé volum shumé té madh pune me palankola deri né 6 m thellési, pérdorimi i njé
makinerie té specializuar pér instalimin dhe nxjerrjen e tyre éshté pjesé funksionale e té njéjtit
proces.

35 Fabriké asfaltil copé Preventivi pérmban njé volum té réndésishém punimesh asfaltike:
8,184 m? shtresé binderi 6 cm dhe 8,184 m? asfaltobeton 4 cm, té dyja “me makineri”. Pérveg tyre,
parashikohen skarifikim i asfaltit ekzistues, 11,214 ml prerje asfalti dhe 7,365.6 m? spérkatje me
emulsion bituminoz. Kéto volume e justifikojné nevojén pér njé burim té sigurt prodhimi té
pérzierjeve asfaltike. Por preventivi nuk kérkon veté gé operatori té zotérojé fabriké asfalti, dhe
as nuk pérmend lejen mjedisore me kodin 111.1.B; kéto jané kérkesa té vecanta gé duhet té
justifikohen nga ményra e furnizimit dhe kuadri mjedisor.

36 Fabriké betoni1 copé Preventivi pérmban punime té shumta betoni dhe betonarmeje né
disa nénobjekte. Pér depon e re, vetém tre zéra C30/37 jané 37 m3 + 11 m3 + 20 m3, krahas
shtresave C12/15 dhe C16/20. Né STP parashikohen gjithashtu beton C20/25, struktura monolite



C25/30 dhe beton C12/15. Kéto volume tregojné nevojé té vazhdueshme pér furnizim me beton té
klasave té ndryshme.

2.3.6. Afati i kryerjes sé punimeve

Afati i kryerjes sé punimeve éshté 18 (tetembedhjete) muaj sipas Grafikut té Punimeve té
publikuar ne SPE

Operatori Ekonomik duhet té paragesé grafikun e punimeve né pérputhje me afatin kohor gé éshté
Iéné né dispozicion pér realizimin e kontratés.

2.3.7 Operatori Ekonomik Ofertues duhet té paragesé deklaratén ku té shprehet se éshté dakort me
menyrén e financimit té objektit dhe se punimet pér realizimin e kétij objekti do té perfundojné
brenda afatit té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, (Né rast té shpalljes fitues).

Né funksion té plotésimit té Shtojcés Nr. 8 “Formulari pérmbledhés i1 vetédeklarimit”, Operatori
Ekonomik ofertues duhet té japé té dhéna té garta si Emér, Mbiemér, Atési, Amési, Datélindje,
Vendlindje, Numér Personal, si dhe kopje té skanuar té dokumentit t& identifikimit (shgiptar ose
té huaj), pér Administratorin / Administratorét e shogérise, Ortakun / Ortakét e shogeérise,
pérfagésues té ndryshém té posacém té shogérisé, drejtues té ndryshém té shogeérisé.

Bazuar né parashikimet e Rregullat e Prokurimit Publik, miratuar me VKM Nr. 285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” t€ ndryshuar, ku n€ pikén 6 t& nenit
26 parashikohet: Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve té ankimit,
autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari dorézimin e dokumenteve
provuese té parashikuara né shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, j” té pikés 2 té kétij
neni, si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés, té dorézuara né rrugé elektronike. Kéto
dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin;

Si dhe sipas Ligjit Nr.162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar me Ligjin Nr.16
daté 08.02.2024 neni 82, “Formulari pérmbledhés 1 vetédeklarimit”, Pika 5 ku parashikohet: “Né
procedurat e prokurimit me njé fazé, pérpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
té ankimit, autoriteti ose enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar i pari gé té dorézojé:

a) dokumentet e paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike, té cilat né kohén e dorézimit
prané autoritetit ose entit kontraktor duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara té tyre;

b) dokumentet mbéshtetése né origjinal ose njé kopje té noterizuar té tyre pér vetédeklarimet e
dhéna.

Ofertuesi 1 kualifikuar i1 pari, duhet té dorézojé prané autoritetit kontraktor
dokumentacionin e parashikuar né pikén 6 té nenit 26 te VKM Nr.285 daté 19.05.2021 té
ndryshuar, brenda afatit 5 ditor qé ka né dispozicion autoriteti kontraktor, pér publikimin
e njoftimit té fituesit, sipas nenit 97/1 té LPP-sé.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara. Rastet e
mosparagitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen kushte
pér s kualifikim.



Argumentimi i specifikimeve teknike: Bazuar né specifikimet teknike dérguar nga shogéria
projektuese dhe pércjelle pér punimet e vepres, duke gené se specifikimet teknike te percjella,
plotésojné kushtet e pércaktuara né nenin 36 té Ligjit Nr.162/2020 daté 23.12.2020“Pér
Prokurimin publik”, te ndryshuar dhe nenin 40 pika 2 t¢ VKM Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér
Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, te ndryshuar, njésia e prokurimit po publikon
specifikimet teknike.

Njesia e Prokurimit




