

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti:“Rikonstruksioni i Pavionit të Pathologjise Kati III Spitali Rajonal Vlorë”

Nr	Emertimi I Punimeve	Njesia	Afati Punimeve 190 (njëqind e nëntëdhjetë) ditë kalendarike																		
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A	PUNIME NDËRTIMI																				
B	PUNIME HIDROSANITARE																				
C	PUNIME PËR SISTEMIN MNZ DHE EVAKUIMIN																				
D	IMPIANTI KONDICIONIMIT DHE ASPIRIMIT																				
E	PUNIME ELEKTRIKE TU																				
F	SISTEMI I RRJETIT TE GAZIT MJEKESOR																				
G	FURNIZIM PAJISJE																				

Projektues
“INDAY - 18” Shpk
Ing.ANA NAIPI