

GRAFIKU I PUNIMEVE

Porositesi: B-Jera sh.p.k

"Ndërhyrje emergjente për mbrojtjen e pilave në urën e Milotit

PËRSHKRIMI PUNIMEVE	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE	Periudha në Javë							
						1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ngritje kantieri e mobilizimi	1	1	0	1	100%								
2 Punime Shpyllëzimi dhe germimi	2	7	2	5	75%								
3 Punime Betomimi	2	7	3	7	85%								
4 Punime me blloqe gabjoni	2	7	3	7	95%								
5 Punime sistemimi	6	2	6	3	85%								

Hartoi
Ing. Arian Lako