

Titulli i Projektit: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal “bootcamp” resorte eko kampingje ski resort etj. Nën objekti: Zona e Eco Park Dumreja në Belsh – Pasurim me funksione të reja

Titulli i Dokumentit: Skeduli (Matrica) i Pagesave

Nr.	Përshkrimi	Vlera e Ofertuar për çdo objekt (Lekë)	FAZAT E NDERTIMIT						
			Mobilizim Ngritje KantieriPunime dhera (gërmim mbushje prishje) / Themele / Shtresa	Mbi Struktura / Karabina / Struktura B A / Struktura Metalike dhe Druri	Sisteme Inxhinierike Rrjete Instalim Pajisje / aksesore	Fasada / Vetrata Dritare	Finitura (shtresa suva pllaka dyer, bojatisje Sistemime, Gjëlberim)	Përfundimi i plote dhe Testimi / Dokumentimi	TOTALI / Vlera e Situacionit / Vlera për pagesë
			%	%	%	%	%	%	%
1	RESTORANTI		15%	30%	20%	15%	10%	10%	100%
2	ADMINISTRATA		15%	25%	20%	15%	15%	10%	100%
3	SALLA MULTIFUNKSIONALE		15%	25%	20%	15%	15%	10%	100%
4	KLASAT DHE TENDA		10%	20%	20%	15%	25%	10%	100%
5	GLAMPING		10%	5%	30%	15%	30%	10%	100%
6	SHTEPIZA NE LARTESI		0%	40%	15%	15%	20%	10%	100%
7	PISHINA DHE AMBIENTE NDIHMESE		10%	20%	30%	0%	25%	15%	100%
8	LOJRA DHE ELEMENTË ARGËTUES		0%	60%	0%	0%	25%	15%	100%
9	AMFITEATRI		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
10	STACIONI UJOR		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
11	VATRA E ZJARRIT		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
12	INFRASTRUKTURE E JASHTME PUNIME SISTEMIMI DHE GJELBERIMI		15%	15%	30%	0%	25%	15%	100%
13	Vlera e projektimit sipas VKM 354 për fazat (V, VI) pa TVSH		0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
14	PAJISJE (PA TVSH NE SHITJE)		0%	0%	70%	0%	0%	30%	100%
A NENTOTALI (Shuma 1-12 / pa pajisje / pa projektim)			-						
Siguria ne Kantier (Plani i Sigurisë se Koordinimit ne Kantier PSK B Menaxhimi i trafikut dhe kontrollit) min. 3.0% sipas vendimit nr.216 date 13.04.2023									
C Shuma Analiza + PSK (C=A+B)			-						
D FOND REZERVE 3% (D=3%xC)			-						
E NENTOTALI + FONDI REZERVE 3% (E=C+D)			-						
F SHUMA PERFSHI PAJISJET+PRUEKTIM (pa TVSh) (F=13+14+E)			-						
G TVSH (20%) G=20%*F			-						
H TOTALI (H=G+F)			-						