

Grafiku i Punimeve

Objekti: Ura Automobilistike e Darzezës

Periudha e realizimit të punimeve 14 Javë

Porositësi:

Bashkia FIER

Përgatiti:



Studio PNI-2001

Projektim
Ndërtim
Informatizim

Tiranë, 2020

GRAFIKU I PUNIMEVE

Porositesi: Bashkia FIER

Objekti: Ura Automobilistike e Darzezës

Nr.	Emërtimi i punimeve	Periudha e realizimit të punimeve në Javë													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Punime dherash	■	■	■	■										
2	Punime me sonda në Ura		■	■	■	■	■								
3	Betoni e Betonarmeje dhe Armature çeliku		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Punime të ndryshme (Punime në trotuar)										■	■	■	■	
5	Punime shtresash rrugore							■	■	■	■	■	■	■	
6	Punime të ndryshme Elektrike dhe Sinjalistike													■	■
7	Dorëzimi Objektiv dhe dokumentacionit të punimeve													■	■

Për shoqërinë: PNI-2001 sh.p.k

Inxh. Arian Lako

Inxh. Besjan Mulkurti