

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. . Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga “M.Gjollesha”, ish Instituti i Ndertimit (pranë IKMT), Tiranë
Tel/Faks +355 4 234885
E-mail prokurimet@albaniandf.org
Ueb-faqe www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri E.Petushi
E-mail prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur Marrëveshje Kuadër.

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuader: Shërbim.

5. Numri i referencës së procedurës : REF-32754-06-13-2022

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Loti 7 “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”.

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 71247000-1

8. Fondi limit: 15,216,667 lekë, pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

Për shkak se:

- u. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për mbikëqyrjen e punimeve për ndërhyrje, për rehabilitimin e shtresave rrugore, rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
- v. Për të bërë të mundur mbikëqyrjen e ndërhyrjeve për rehabilitimin e shtresave rrugore, rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave, vlera aktuale e MK së përlogaritur nuk i mbulon mbikëqyrjen e punimeve shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.

Bazuar në:

- p) Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme:
- c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
- q) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e përgjithshme të marrëveshjes.
- r) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve.

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 15,216,667 lekë, pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 18 260 000 lekë pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ERALD-G” shpk NUIS K36306784K, me adrese Herbel, Komuna Maqellarë , ndërtesa 2 kat, kati i parë & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” shpk., NUIS K51428048I me adresë Komuna Parisit, rruga “Osman Myderizi”,Pallati “Shkreli , Tiranë

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 10.10.2022

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____