

DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE
 Dega Teknike/ Zyra e Projekteve

" Fuqizimi dhe rikonstruksioni i N/Stacionit 110/20/10kV Lezhë ".

Grafiku i punimeve

Nr.	Emertimi	Muaji 1 - 2	Muaji 3 - 4	Muaji 5 - 6	Muaji 7 - 8	Muaji 9 - 10	Muaji 11 - 12	Muaji 13 - 14	Muaji 15 - 16
1	Kohëzgjatja e punimeve "Fuqizimi i N.St 110/20/10kV, Lezhë.								
2	2.1 Fillimi I punimve 16 muaj nga dorezimi i sheshit.								
3	Projekti inxhiniering.								
	3.1 Projekti N.Stacionit								
	3.2 Komete, aprovimi i projektit kryesor.								

<p>Prokurime.</p> <p>4.1 Projekti i detajuar elektrik. 4.2 Projekti i detajuar ndertimor. 4.3 Aprovimi i projektit elektrik. 4.4 Aprovimi i punimeve civile ndertimore. 4.5 Lista e pajisjeve kryesore. 4.6 Aprovimi i te dhenave teknike te pajisjeve kryesore. 4.7 Transformatori i fuqise. 4.8 FAT (Testi i pranimit nga fabrika) per transformatorin e fuqise. 4.9 Levrimi i transformatorit te fuqise. 4.10 Prodhimi i pajisjve TL. 4.11 Prodhimi i pajisjeve TM. 4.12. Prodhimi i pajisjeve TU. 4.13 Prodhimi i konstruksioneve metalike. 4.14 Prodhimi i paneleve AC/DC. 4.15 Prodhimi i kablllove TM & TU. 4.16 Prodhimi i pajisjve te mbrojtjes, matjes. 4.17 FAT per pajisjet TL, TM, pajisjet e dhe te mbrojtjes. 4.18 Levrimi i pajisjve TM, mbrojtje</p>	
<p>Punimet civile ndertimore per N.Stacionin 110/20/10/kV, Lezhë .</p> <p>5.1 Punimet civile.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pregatitja e sheshit. . Vendosja e makinerive. . Punimet ne sheshin e N.Stacionit. . Ndertimi i godines se N.Stacionit. . Strukturat metalike dhe kanalet e kablove. . Tokezimi, rruget, hyrja, ndricimi i jashtem. . Perfundimi i punimeve civile. 	

<p>6</p>	<p>Punimet elektromekanike.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Punimet e konstruksioneve metalike, dhe zbarat. . Kabllimi dhe lidhjet e tyre. . Instalimi i pajisjve TL. . Instalimi i pajisjve TM. . Instalimi i pajisjeve AC/DC. . Instalimi transformatorit te fuqise. . Instalimi i pajisjeve sekondare. . Kontrolli i instalimeve. 								
<p>7</p>	<p>Komisionimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Kontrolli final nga Kontratori i punimeve te kryera. . Testet para - komisionimit. . Njoftimi i kontratorit per testimet. 								
<p>8</p>	<p>Perfundimi i punimeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Marrja ne dorezim. . Njoftimi i perfundimeve te testimeve. 								