


" Rikonstruksioni i N.Stacionit Kinostudio dhe kalimi në nivel tensioni 110kV "

Grafiku i punimeve

Nr.	Pershkrimi i punimeve.	Muaji 1-2	Muaji 3-4	Muaji 5-6	Muaji 7-8	Muaji 9-10	Muaji 11-12	Muaji 13-14	Muaji 15-16	Muaji 17-18
1.	Kohëzgjatja e punimeve, " Rikonstruksioni i N.Stacionit Kinostudio dhe kalimi në nivel tensioni 110kV "									
2.	• Pjesa juridike dhe administrative. • Firmosja e kontrates. • Fillimi kontrates.									
3.	• Projekti inxhiniering per miratim.									
										

DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

	• Projekti i plote i detajuar i N.Stacionit Kinostudio, 110/35/20/6kV • Projekti i plote elektrik i N.Stacionit. Skema elektrike njefazore e tij. • Miratimi i pajiseve elektrike primare, sekondare TM te N.Stacionit, panelet e mbrojtje, kontroll, komandimit, SCADA, telokomunikacion, panelet AC/DC, etj. • Pajisjet DGA dhe BMT per transformatorin e fuqise. • Punimet civile ndertesa e re e N.Stacionit, sheshi etj. • Konstruksionet metalike dhe bazamentet e pajisjeve elektrike. • Kabllo fuqie, kontroll komandimi etj.									
										
										
										
										
										

DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

4.	• Prokurime dhe prodhimi i pajisjeve. • Transformatori i fuqise, 110/20/6kV, 40/50MVA. • Pajisjet primare te fuqise, çeles, ndares, transformatore rryme, shkarkues. • DGA dhe BMT per transformatorin e ri te fuqise. • Rezistenca e neutrit te TR te fuqise • Impianti TM 35/20/6kV. • Panelet e mbrojtjes, kontroll, komandimit, SCADA, panele AC/DC. • Testimet FAT te pajisjeve.										
5.	• Punime civile, ndertimore dhe elektromekanike. • Fillimi i punimeve civile ne N.Stacion. • Punimet ne shesh, ndertesa e re, rrethimi, tokezimi i sheshit, rruget hyrese dhe ato te brendshme etj. • Punimet per rikonstruksionin e nderteses ekzistuese. • Bazamentet dhe konstruksionet metalike te pajisjeve primare.										

A: Rruga “Gramoz Pashko” Tiranë, Shqipëri

A: Rruga “Gramoz Pashko” Tiranë, Shqipëri