

" Rikonstruksioni i N.Stacionit Kinostudio dhe kalimi në nivel tensioni 110kV "

Grafiku i punimeve

Nr.	Pershkrimi i punimeve.	Muaji 1-2	Muaji 3-4	Muaji 5-6	Muaji 7-8	Muaji 9-10	Muaji 11-12	Muaji 13-14	Muaji 15-16	Muaji 17-18
1.	Kohëzgjatja e punimeve, " Rikonstruksioni i N.Stacionit Kinostudio dhe kalimi në nivel tensioni 110kV "									
2.	• Pjesa juridike dhe administrative. • Firmosja e kontrates. • Fillimi kontrates.									
3.	• Projekti inxhiniering per miratim.									

DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

	• Projekti i plote i detajuar i N.Stacionit Kinostudio, 110/35/20/6kV • Projekti i plote elektrik i N.Stacionit. Skema elektrike njefazore e tij. • Miratimi i pajiseve elektrike primare, sekondare TM te N.Stacionit, panelet e mbrojtje, kontroll, komandimit, SCADA, telokomunikacion, panelet AC/DC, etj. • Pajisjet DGA dhe BMT per transformatorin e fuqise. • Punimet civile ndertesa e re e N.Stacionit, sheshi etj. • Konstruksionet metalike dhe bazamentet e pajisjeve elektrike. • Kabllo fuqie, kontroll komandimi etj.	      							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

A: Rruga “Gramoz Pashko” Tiranë, Shqipëri

A: Rruga “Gramoz Pashko” Tiranë, Shqipëri

A: Rruga “Gramoz Pashko” Tiranë, Shqipëri