

# **NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË** **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

## **BASHKIA BELSH**

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË  
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri : Bashkia Belsh

Adresa : Rruga Haziz Dervishi, Belsh Qendër

Tel/Faks \_\_\_\_\_

Email : [\\_ bashkiabelsh@hotmail.com](mailto:bashkiabelsh@hotmail.com)

Ueb-faqe : <http://bashkiabelsh.al/>

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Anxhelina Lici

Email: [licianxhelina2@gmail.com](mailto:licianxhelina2@gmail.com)

3. Lloji i procedurës së prokurimit: “E hapur e thjeshtuar ”

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: sherbim

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-38528-08-15-2022

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: *Hartim dhe zbatim i planit promocional, si dhe oragnizim pakete eventesh dhe aktivitetesh promocionale e turistike per Javen e Hapur”.*

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Sherbime te organizimit te eventeve kulturor.; Sherbime te organizimit te eventev;Sherbime te organizimit te panairve dhe ekspozitave

8. Fondi limit: 2 730 255 ( dy milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. Dhe 3 276 306(tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtë) leke me TVSH.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

Mbështetur në neni 127 i Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” pika “c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.” Vendimin Nr. 285,

Dt. 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenin 21 dhe 22 te kushtet e përgjithshme te kontratës me nr. 2255/5 prot date 12.09.2022 , si dhe kerkesen nga personit për ndjekjen e kontrates nr. 2781 prot datë 06.10.2022, me lënde “ kërkesë për shtyrjen te afatit të realizimit të aktivitetit promocional”,

Arsyjet :

Mes Bashkisë Belsh dhe Fondacionit të Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZHRSH) është lidhur Kontrata e Grantit me nr. 386 prot date 24.01.2022 me objekt: “Fuqizimi i ofertës turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike”, afati për zbatimin e projektit, e përcaktuar në Aneksin II, është 10(dhjetë) muaj, ku përfshihet blerja e pajisjeve dhe pika 2 shërbimet, ku bën pjesë hartimi dhe zbatimit i planit promocional, si dhe organizim pakete eventeve.

Ndodhur ne kushtete ku bashkia ka hasur vështëresi për të realizuar e projektin objekt i Kontratës së Grantit, me gjithë përpjekjet për të qënë korrekte në përmbushjen e kontratës, për rrethana që nuk varet nga vullneti i saj.

Bashkia pas miratimit të grantit ka vazhduar me procedurën e prokurimit sipas shtojces B-buxheti me objekt “Fuqizimi i ofertës turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike (blerje pajisje/mjeteve lundruese) menr. reference procedurës/lotit: REF-30466-05-23-2022, e cila u anulua për arsye te mos pjesmarrjes së asnjë ofertuesi të mundshëm. Gjithashtu “Fuqizimi i ofertës turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete motorrike” me nr. REF-35114-07-01-2022 dhe “Fuqizimi i ofertës turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete lundruese”, të anuluar me arsye se nuk eshte dorezuar asnje oferte e pershtatshme, e rihidhur përsëri me nr. REF-37573-08-01-2022 dhe REF-37589-08-01-2022.

Nga ku në procedurën me objekt : “Fuqizimi i ofertës turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete motorrike” është lidhur kontrata me fituesin me nr.2151/10 prot. Datë 06.09.2022.

Ndersa procedura “Fuqizimi i ofertës turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete lundruese” procedurë e cila nuk është realizuar për shkak të mospjesmarrjes se asnjë ofertuesi e ridhehur disa here mbeshtetur ne Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të dispozitave të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e rihedhur perseri dhe afati per hapjen e ofertave eshte me 20.10.2022.

Ndodhur ne këto kushte kontrata e lidhur me oe “NET-GROUP”, me adrese TIRANE Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0 me Nipt L72023002P, afati kohor për ekzekutimin: 6(gjashte) dite nga data (10 – 15 tetor 2022), zhvillimi i aktivitetit promocional është bërë i pamundur per arsyjet se procedurat e mesiperme per blerjen e pajisjeve nuk ka perfunduar dhe detyrimisht nuk mund te bejmë promovimin e tyre

Nga sa më sipër realizimi i kontrates me objekt “Hartim dhe zbatim i planit promocional, si dhe organizim pakete eventesh dhe aktivitetesh promociionale e turistike per Javen e Hapur” eshte i pamundur në perputhjen e nenin 20 dhe 22 te kontrates dhe ndodhur ne kushtet e forces madhore kerkohet shtyrje e afatit per zhvillimin e organizimin te aktivitetit per datat 14-19 Nëntor2022.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:

- 2 730 255 ( dy milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
- 3 276 306(tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtë) leke me TVSH.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): \_\_\_\_\_

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër : 6(gjashte)dite nga data (10 – 15 tetor 2022) .  
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 6(gjashte)dite nga data 14-19 Nentor 2022.

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: Shoqëria “NET-GROUP” shpk

Nipt/niptet: L72023002P

Adresa: TIRANE Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0.

Telefoni: 0682020434

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: netgroup011@gmail.com

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 12. 10 .2022

16. Burimi i financimit: Bashkëfinancim me FSHZH ,Qeverinë Zviceriane dhe Buxheti i Bashkisë Belsh .

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor \_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_