

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME SHKODËR **NJOFTIM PËR MODIFIKIMIN E KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor
Emri Shoqëria Rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Shkodër
Adresa: Lagjia 3 Heronjte, rruga Marin Bicikemi, Shkoder
Tel/Faks _____
E-mail : uk.qarkushkoder@gmail.com
2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:
Emri Fatjon Turmetaj
E-mail fatjonturmetaj@yahoo.com
3. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur
4. Lloji i kontratës : Pune
5. Numri i referencës për procedurën : 53052-12-13-2022
6. Objekti i kontratës : Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i vjeter, Vinoteke dhe fshat i Ri(Pularia), Hoti i Ri, Grude e Re
7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45247130-0
8. Fondi limit: 35.812.546 (Tridhjetë e pesë milion e teteqind e dymbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë) leke pa TVSH Lek pa TVSH
9. Situata e parashikuar nga neni 127 i LPP-se dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:
 1. Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme:
 - c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.

Arsyet e modifikimit:

Bazuar ne proces-verbalin e fillimit te punimeve dates 23.05.2023, aktit te dorezimit te sheshit te ndertimit date 23.05.05.2023, arsyet e fillimit me vonese te punimeve jane si me poshte:

- Miratimi i Deklarates per kryrje punimesh te Bashkise Shkoder date 27.04.2023
- Kontraktuesi ka hasur veshiresi te natyres teknike te cilat kane penguar fillimin e punimeve qe kane te bejne me kushtet atmosferike dhe strukturen e rruges ku te te behen punimet e rrjetit.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve.

Nuk kemi ndryshime ne natyren , sasine apo vleren e punimeve, por vetem e shtyrje te afatit

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar: 33.272.436 (Tridhjetë e tre milion e dyqind e shtatedhjetë e dy mijë e katerqind e tridhjetë e gjashtë) leke me TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):Nuk ka ndryshim ne vlere

13. Kohëzgjatja e kontratës : 17.03.2023 deri me 17.09.2023

Dhe afati i ri (nëse është rasti): 30.11.2023

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

Emri BOE “Alb Konstruktion” sh.p.k nipt- J76705049N & “Karl Gega Konstruktion,
nipt J66703076W

Adresa: Postribe, Mes, Rruga Nacionale Mes-Shkoder, godina 1 kateshe, nr. Pasurise 1/1, zona kadastrale 1545, Shkoder

15. Data e nënshkrimit të modifikimit :15.09.2023

16. Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Shkoder

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: Nuk ka