

GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Nr.	Aktiviteti	Muaji					
		1	2	3	4	5	6
1	Punime përgatitore						
2	Punimet e terrenit						
3	Punimet e zyrës						
4	Përgatitja Draft Planit						
5	Dorëzimi i Draft Planit të Mbarështimit						
6	Raportimi përfundimtar						
7	Diskutim me aktorët e fushës dhe mbrojtja e Draft Planit						
8	Dorëzimi i Planit të ri të Mbarështimit						
9	Paraqitja/Miratimi ne Keshillin e Bashkise						
10	Miratimi prane MTM/AKM						