

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : Ndërtimi i rrugës “Ura Domje - Lagjia Tagan”

INVESTITOR : BASHKIA TIRANE

Nr.	ZERAT E PUNIMEVE	NDARE NE MUAJ											
		I		II		III		IV		V		VI	
		15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge												
2	Punime shtresash rrugore												
3	Punime trotuari												
4	Punime te ndryshme (Punime prishje)												
5	Punime per tobinot												
6	Punime per kanalet anesore dhe kanalet vadites												
7	Punime ne sinjalistiken rrugore												

AFATI I PERFUNDIMIT TE PUNIMEVE 180 DITE

PROJEKTUESI

SHOQERIA "LENI-ING" shpk + "INVICTUS" shpk