

MIRATOHET:

KRYETARI I BASHKISE

Z. NURI BELBA

GRAFIKU I ZHVILLIMIT TE PUNIMEVE NE OBJEKT.

OBJEKTI: "ASFALTIMI I RRUGES "HALIT BERZESHTA",PRRENJAS",BASHKIA PRRENJAS.


INVESTITORI: BASHKIA PRRENJAS

	E M E R T I M I	MUAJI I
1	1.Punime gërmimi e prishje	
2	2.Punime betoni,puseta e tombino	
3	3.Punime ne shtresat e rruges	
4	4.Punime sinjalistike	
5	<u>DEGEZIMI PER TEK ISH HOTELET</u>	
6	1.Punime germimi,betoni e tombino	
7	2.Punime ne shtresat e rruges	
8	3.Punime ne trotuarin e degezimit	

1.Afati i zbatimit te punimeve do të zgjatë 1 (1 muaj)

2.Data e fillimit të zbatimit të grafikut do të shënohet këtu ___/___/2023.


Digitally signed by
Lorenc Hoxha
Date: 2023.04.03
09:49:37 +02'00'


Digitally signed by Nuri
Belba
Date: 2023.04.12
09:32:35 +02'00'