

BASHKIA KUÇOVË

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri : Bashkia Kuçovë

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku “ T. Skëndo”, Kuçovë

Tel/Fax: Njësia e prokurimit Nr 0693763520 E-mail: emiliano.agaj@bashkiakucope.gov.al

Faqja e Internetit: www.bashkiakucope.gov.al

Ueb-faqe www.bashkiakucope.gov.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri: Emiliano Agaj

E-mail: emiliano.agaj@bashkiakucope.gov.al

3. Lloji i procedurës: “Procedurë e hapur”

4.Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër : “Realizim i punimeve”.

5.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78133-08-23-2023.

6 Objekti i kontratës: “Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar Llazar Kuli-Perondi + ndërtim ambjente ndihmëse”.

7.Kodi i Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Kodi CPV 45214220-8 (punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare).

8. Fondi limit: 67 091 772,5 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy presje pesë) lekë pa tvsh.

9. Situata sipas parashikimeve të ligjit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Referuar pikës 1 germa c, të nenit 127 “Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre”, të ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2023 “Për Prokurimin Publik“, citohet se: c) “Kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/marrëveshjes kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:

Në bazë të shkresës të ardhur pranë Bashkisë Kuçovë nga Kontraktori i punimeve të objektit të sipërcituar me Nr 358 Prot të datës 14.02.2024, protokolluar pranë nesh me Nr 661/1 Prot datë 16.02.2024, si dhe nga Mbikqyrësit të punimeve për këtë procedurë prokurimi dhe konkretisht “Arena MK” shpk, me Nr 36 Prot të datës 15.02.2024, protokolluar pranë nesh me Nr 661 Prot datë 16.02.2024, duke kërkuar shtyrjen e afatit për realizimin e kësaj kontrate me 45 (dyzetë e pesë) ditë kalendarik me argumentimin se :

- Ndërtimi i një muri mbajtës në pjesën e pasme të objektit me funksion mbrojtjen ndaj rrëshkitjes së dherave si pasojë e kushteve të terrenit, i paparashikuar në projektin dhe preventivin e kontratës.
- Gjendja e amortizuar dhe jo funksionale e tualeteve ekzistuese e cila ka rezultuar në nevojën për shembjen e tyre dhe ndërtimin e tualeteve të reja.
- Periudha në të cilën kemi punuar është stina e dimrit, e cila na ka shoqëruar me temperatura të ulëta dhe në ditë me rreshje të shumta të cilat kanë bërë të pamundur kryerjen e punimeve në ambjentet e jashtme të godinës.
- Ditët të cilat nuk kanë punuar janë reflektuar në ditarin e punimeve.

11. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 63 496 090.5 (gjashtëdhjetë e tre milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëdhjetë presje pesë) lekë pa tvsh.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): Vlera e kontratës nuk do të ndryshohet.

13. Kohëzgjatja e kontratës/ marrëveshjes kuadër: 4 (katër) muaj duke filluar nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Dhe afati i ri (nëse është rasti) : Afati i realizimit të këtyre punimeve zgjatet me 45 (dyzetë e pesë) ditë kalendarike.

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve ekonomikë: Emri: “Zeqillari” sh.p.k NIPT: L61912024O Adresa: Lagjja " Havaleas", Njësia nr 5, “Komuna e Parisit”, Rruga “Osman Myderizi”, Zona Kadastrale 8270, me Nr pasurie 6/426 –N8 Tiranë Kontaktet: Nr tel 0682613100, email zeqillarishpk@gmail.com

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: Datë 11.03.2024

16. Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Kuçovë sipas vendimit të Këshillit Bashkiak Nr 18 datë 30.08.2023 me Nr 2946 Prot, si dhe të konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën Nr 661/1 Prot të datës 08.09.2023 të protokolluar pranë nesh në date 08.09.2023 me Nr 2982 Prot.

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor: _____.