

GRAFIKU I PUNIMEVE

Nr. Rendor	Vendndodhja e Lulishteve	Afati Kohor i Zbatimit të Projektit					
		Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV	Muaji V	Muaji VI
1	Lulishte (Sisteme Ujitëse) në Rrugën Hamdi Cullhaj / Kombinat						
2	Lulishte në Rrugën Llambi Bonata / Kombinat						
3	Lulishte Qemal Stafa (përpallë Hotel Rogner)						

Koha e parashikuar për implementimin e Projekteve është 6 muaj / Parashikohet që koha për zbatimin e çdo projekti të jetë sipas grafikut të punimeve. Sidoqoftë grafikët janë variabël, dhe puna përshtatet sipas kushteve të motit apo çdo lloj paparashikueshmërie në zbatim e projektit.