

## GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: "Rikonstruksion I rrugës dhe Sheshit të Varrezave të Reja Himarë", Bashkia Himarë

Nr	Emertimi I Punimeve	Njësia	Sasia	Afati Punimeve 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditë kalendarike									
				8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
<b>A</b>	<b>Punime Rruga e Varrezave të Reja Himarë</b>												
I	Punime gjurmimi dhe prishje Struktura ekz.	copë	1										
II	Punime Shtresa Rrugore	copë	1										
III	Punime Ndricimi në Rrugë	copë	1										
IV	Punime Vepra arti në Rrugë	copë	1										
V	Punime Sinjalistika Rrugore	copë	1										
<b>B</b>	<b>Punime Rikonceptimi i Sheshit përpara Varrezave të Reja Himarë</b>												
I	Punime gjurmimi dhe prishje Struktura ekz.	copë	1										
II	Punime Shtresa Rrugore	copë	1										
III	Punime Ndërtimi Bordurë e Re	copë	1										
IV	Punime Ndërtim Trotuari me Pllaka guri	copë	1										
V	Punime Ndërtim Lulishte e Re	copë	1										
VI	Punime Ndërtim muri guri i ri	copë	1										
VII	Punime Infrastruktura në sheshin e ri	copë	1										

### Projektues

Shoqëria "Rean 95" shpk

Ing.Razije NAIP