

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Ndertim shkalle emergjence, Veshje fasade me kapote dhe hidroizolimi i taraces dhe ljerje e brendshme me boje plastike e konvikteve Hotelerit-turizem, Ekonomike dhe Mjeshtria sportive.

Porositës: Drejtoria Konvikteve te shkollave te Mesme, Tirane
Dat 27-05-2024

Nr.	Emërtimi i Punimeve	Sasia(o.p)	Afati i ndare ne 15 ditës			
			15 diteshi I	15 diteshi II	15 diteshi III	15 diteshi IV
1	Punime Prishje	751	6 sp+punt			
2	Punime dheu	109	3sp+p			
3	Punime Betoni dhe B/A	268		7sp+p		
4	Punime Hekur Betoni	880		7sp+p		
5	Punime Hidroizolimi dhe Çatite	4452			18sp+p	
6	Punime Shtresash 2	700.6				7sp+p
7	Punime Tavani dhe Suvatimi	12067			31sp+p	
8	Punime Bojatsje	9795	6sp+p			15sp+p
9	Nenshtresa dhe Shtresa ne Territorin e Nderesave	256.76			3sp	
10	Punime Murature Tulle	106.88		1sp+p		
11	Punime Dyer Dritare	24				1sp
12	Punime te ndryshme	48				2sp+p

Afati i Perfundimit te punimeve 60 dite
kalendarike nga fillimi i tyre



Hartoi : Ark. Alida SALLLARI

