



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
UJËSJELLËS KANALIZIME KAMËZ SH.A

Nr. 1377 / prot.  
16

Kamëz, më 10.06 2024

### GRAFIK PUNIMESH

2Muaj (60 dite kalendarike)

Objekti : Rehabilitim Kun-je Rr Argjinatura deri te Azili i Pleqve (Rr Teuta)

NR.	EMERTIMI	MUAJI I I-re	MUAJI I II-te
	Rehabilitim Kun-je Rr Argjinatura deri te Azili i Pleqve (Rr Teuta)		
1	Punime Shpyllezimi ,prishje e Transporti		
2	Punime Germimi		
3	Punime Shtresash		
4	Ndertimi i Veprave te Artit+Kanalizime		

Hartoi Grafikun

Ing. Bardhok Alia

Ing. Edison Kolgjini

Ing. Dritan Nuzi

ADMINISTRATOR  
ERIS MARTINI

