

GRAFIKU I PUNIMEVE PER PROJEKTIN "Linja e Dërgimit të Furnizimit me Ujë të Aeroportit të Vlorës"

Nr.	Pershkrimi i Punimeve	PERIUDHA E NDERTIMIT (6 MUAJ)											
		Muaji 1		Muaji 2		Muaji 3		Muaji 4		Muaji 5		Muaji 6	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	Ngritje kantieri	■											
2	Punime ndertimi per linjen e dergimit te furnizimit me uje te Aeroportit te Vlores			■									
8	Testimi i presionit te tubacioneve						■						
9	Rikthimi i rrugeve ne gjendje fillestare							■					
10	Dorezimi i punimeve											■	

"E.B.S" Shpk

Ing.Fahri Maho