

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI:"NDERTIM MURI MBAJTES NE SHKARJEN E FSHATIT KRANE

INVESTOTORI ;

Nr	Emërtimi i punimit	Njesia	Sasia	DITE KALENDARIKE					
				15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite	15 dite
1. PUNIME GERMIMI									
1	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m ³	800						
2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE									
	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	11						
2	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	338						
3	SHUMA 2:								
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME									
5	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	600						
6	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavorr prodhuar mak	m3	38						
7	Mbushje me argjile pas mureve	m3	7						
8	SHUMA 3:								
4. PUNIME TE NDRYSHME									
1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	144						
2	SHUMA 4:								
5. PUNIME SHITESASH 2									
4	Shtrese betoni C 16/20	m3	23						
	SHUMA 5:								
6. PUNIME SHITESASH									
2	Shtrese zhavorr lumi t=15cm	m2	150						
Afati I krierjes se punimeve 90 dite									

HARTOI
ing:ARISTOTEL KOCI