

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

BASHKIA LUSHNJE

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Bashkia Lushnje

Adresa Lagja “Kongresi “ Lushnjë

Tel/Faks +355 35 22139

E-mail bashkia_lushnje@yahoo.com

Ueb-faqe <https://bashkialushnje.gov.al/>

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Lindita Lila

E-mail lindita.sinaj@outlook.com

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur – punë publike

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: Punë

5. Numri i referencës për procedurën/Lotin:REF-35323-01-15-2025

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : “Parandalimi i rrëshqitjeve duke ndërtuar mure mbajtëse dhe përmirësim i shtresave rrugore në aksin Lushnjë-Hysgjokaj-Ballagat”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45000000-7 – Punë ndërtimi

8. Fondi limit: 38 250 859,18 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë presje tetëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Në bazë të nenit 127 të LPP-së pika 1 (c), jemi në në rastet e mëposhtme:

c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.

Dhe në bazë të nenit 23,pika 1 të V.K.M-së nr.285 datë.19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar : 1. Kur autoriteti/enti kontraktor modifikon një kontratë ose marrëveshje kuadër të lidhur në përfundim të procedurave që parashikon LPP dhe këto rregulla, duhet të pasqyrojë modifikimin, në sistemin e prokurimit elektronik, dhe të publikojë një njoftim me këtë përmbajtje, në Buletinin e Njoftimeve Publike.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:

Modifikim Kontrate : Në bazë të kërkesës së mbikëqyrësit të punimeve të ndërtimit të objektit : “Parandalimi i rrëshqitjeve duke ndërtuar mure mbajtëse dhe përmirësim i shtresave rrugore në aksin Lushnjë-Hysgjokaj-Ballagat”, kërkohet shtyrje afati të punimeve për shkak të : 1. Kohëzgjatjes që mori shpimi me sondë dhe studimi geologjik i zonës së shkarjes. 2. Kushtet e pavaforshme të motit(temperaturat e larta që kanë shoqëruar këtë periudhë.

Komisioni për monitorimin e zbatimit të kontratave pasi vlerësoi situatën miratoi me 30(tridhjetë) ditë kalendarike zgjatjen e kohës së realizimit të kontratës.Zgjatja e afatit nuk ka kosto financiare.

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 30 235 384.8 (tridhjetë milion e dyqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e tetëdhjetë e katër presje tetë) Lekë me TVSH.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): S’ka ndryshime në vlerë

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditë kalendarike.

Dhe afati i ri (nëse është rasti): 30(tridhjetë) ditë kalendarike.Data e re për përfundimin e punimeve: 16.09.2025

14. Data e lidhjes së kontratës fillestare : 20.03.2025

15.Data e fillimit të punimeve : 21.03.2025

16. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: BESTA shpk

NIPT: J62903182B

Adresa: Berat ,Ura Vajguore ,Njësia Administrative Poshnje, Ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, Zona kadastrale 3032, Pasuria Nr.326/20.

Kontaktet: besta_4@yahoo.it

17. Data e nënshkrimit të modifikimit :18.08.2025

18. Burimi i financimit: Bashkia Lushnjë

19.Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor:_____