

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË SAJ

BASHKIA FIER

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Fier
Adresa Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”, Nr.15
Tel/Faks +355 34 410 650
E-mail prokurimetfier@gmail.com
Ueb-faqe www.app.gov.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri:L.Muskaj E-mail: prokurimetfier@gmail.com

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë “e hapur” mbi kufirin e lartë monetar.

Marreveshje Kuader me 1 (një) operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 36 muaj.

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: “Mall”

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-35889-01-23-2025

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje (funizim/vendosje) materialeve të nevojshme për reabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme dhe shesheve të Bashkisë Fier”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): “Asfalt, çakëll dhe rërë bitumi” 14213000-7, “Asfalt bitumi” 14213100-8.

8. Fondi limit / Vlera e pritshme e kontratës/ve): 249 470 651.69 (dyqind e dyzet e nëntë milion e katërqind e shtatëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një pikë gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH ose fondi limit ne Euro (sipas kursit të këmbimit nga BSH datë 23.01.2025): 2 538 366.41 (dy milion e pesëqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje dyzetë e një) Euro.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Kontrata është modifikuar bazuar në ligjin 162/2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në nenin 127, pika 1, germa “c”, në të cilën citohet se: “kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”, bazuar në urdhërin nr. 14709/2 prot. datë 30.12.2025 dhe në Memon nr. 14709/1 prot. datë 29.12.2025, ardhur nga grupi i punës për ndjekjen e ecures së kontratës.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

- a. Bashkia Fier ka nënshkruar kontratën e furnizim-vendosjes nr. 930/38 prot., datë 25.06.2025, me kontraktor “G.P.G COMPANY” SHPK, për objektin “Blerje (furnizim/vendosje) materialeve të nevojshme për reabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme dhe shesheve të Bashkisë Fier”.
- b. Furnizim-vendosja ishte parashikuar për tu kryer nga data e lidhjes së kontratës nr. 1 deri më datë 31.12.2025.
- c. Brenda afatit të përcaktuar në paragrafin “b” si më lart, kontraktori, me shkresën nr.14709 prot: me date 29.12.2025, me lende “Kerkese per shtyrje te afatit te kontrates” , informoi Autoritetin Kontraktor, Bashkia Fier, se arsyeja e mosvazhdimet te punimeve në Njësitë Administrative Mbrostar dhe Frakull, me shtresat përkatëse stabilizant, binder dhe asfaltobeton, nga ana e kompanisë “G.P.G Company” sh.p.k, është se në këto rrugë ende nuk ka perfunduar trajtimi me shtresen cakell te gjurmes ekzistuese te rrugëve te planifikuara ne kete kontrate. Konkretisht, ne Njesine Frakull nuk eshte trajtuar asnje rruge me shtresen e cakellit.Nisur edhe kushtet atmosferike ne disfavor te kryerjes se punimeve, pasi sasia e rreshjeve te shiut dhe permbytjet ne zonat e Bashkise se Fierit, e ka bere te pamundur realizimin e proceseve te shtrimit te shtresave dhe ngjeshjes se tyre.

Me shkresën nr. 14709 prot: me date 29.12.2025 te Subjektit Sipermarres “Kerkese per shtyrje te afatit te kontrates” eshte kerkuar shtyrje te afatit per nje periudhe 30 ditore.

Sa më lart, nga Drejtoria e Programimit dhe Kontrollit të Punëve Publike e Investimeve, si Drejtori përkatëse e ndjekjes së zbatimit të kësaj kontrate, pasi është analizuar kërkesa e kontraktorit, PËR SA MË LART, palët bien dakord si më poshtë:

1. Periudha e zbatimit të kontratës shtyhet për një periudhë 30-ditore (nga data 01.01.2026 deri në datën 30.01.2026).
2. Vlefshmëria e këtij Amendamenti shtrihet për një periudhë 30-ditore (nga data 01.01.2026 deri në datën 30.01.2026), në mbështetje të argumenteve të paraqitura nga kontraktori dhe miratuar nga Investitori.
3. Për periudhën, për të cilën kërkohet shtyrja e afatit të kontratës, kontraktori merr përsipër të bëjë sigurimin e kontratës, e cila do të jetë e vlefshme për periudhën që kërkohet në këtë amendim kontrate.
4. Të gjithë kushtet e tjera të kontratës së lidhur nr. 930/38 prot., datë 25.06.2025, mbeten të pandryshuara.

Data e nënshkrimit të modifikimit: 30.12.2025.

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 65 546 250 (gjashtëdhjetë e pesë milion e pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH dhe 78 655 500 (Shtetëdhjetë e tetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë me TVSH.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): nuk aplikohet

13. Kohëzgjatja e kontratës: nga data e lidhjes së kontratës nr. 1 deri më datë 31.12.2025.

14 Dhe afati i ri (nëse është rasti): 30-ditore (nga data 01.01.2026 deri në datën 30.01.2026).

15. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:
“G.P.G. COMPANY” SHPK, me NUIS J64324443V