

BASHKIA KORÇË

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia Korçë
Adresa Bulevardi Shën Gjergji, L.12
Tel/Faks 0035582243353
E-mail info@bashkiakorce.gov.al
Ueb-faqe www.bashkiakorce.gov.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Klajdi Jaçe
E-mail klajdijace@bashkiakorce.gov.al

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: PUNË

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-56615-07-29-2025

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : “Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të varfra dhe të pafavorizuara”

Data e nënshkrimit të kontratës: 22.09.2025

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Punime ndërtimi për ndërtesa me shumë banesa ose shtëpi individuale 45211000-9

8. Fondi limit: : 18 765 974 (tetembdhjete milion e shtateqind e gjashtedhjetë e pesë mijë e nentëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë, pa tvsh.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 pika 1, gërma c) 1. Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme:c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër. Në rastin konkret, rrethanat e paparashikueshme lidhen me kushtet atmosferike. Këto rrethana nuk kanë qenë të parashikueshme në momentin e lidhjes së kontratës; janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik dhe nuk ndryshojnë në thelb natyrën, vlerën dhe qëllimin e kontratës.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

AFATI: Palet bien dakord për zgjatjen e afatit kohor të ekzekutimit të kontratës me 14 dite.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/Marrëveshjes Kuadër: 17,538,374.7 lekë (me tvsh)

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): nuk ka

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 3 (tre) muaj nga data e lidhjes së kontratës
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 05.01.2026.

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik/ë:

Emri: Shoqëria “ASI INVEST” sh.p.k (Subjekt mbështetës: “UDHA” Shpk me Nipt: K77524909Q)
NIPT: M01927023H

Adresa: Rruga Xhorxhi Martini Pallati 17 AP 5 Hyrja 5 Tirane

Kontaktet: Z.Shkelqim Dezhgiu, : asiinvestshpk@gmail.com

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : Amendament kontrate nr.13610/1 Prot. Date 22.12.2025

16. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit + Te ardhurat e Bashkisë

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor: _____
